



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr 14942/27.08.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satul Constantin Brâncoveanu, aparținător comunei Dragalina, județul Călărași”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a primarului comunei referatul de aprobare a primarului comunei Dragalina, înregistrat cu numărul 14941/27.08.2025;
- Prevederile art.7, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (a) și (b), art. 14 alin. (5) și Anexa 2.2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota justificativa privind demararea procedurii de modificare de tema, in conformitate cu art.9 alin (5) si (6) din normele metodologice nr. 12936/28.07.2025;
- Dispoziția de șantier înregistrată la primăria Dragalina sub nr. 13232/31.07.2025;
- Devizul general al investiției și anexa 2.2E întocmite de SC VEST INSTAL SRL.

Pe parcursul executiei lucrarilor pe strada Caminului au aparut cereri suplimentare de racordare la rețeaua de gaze naturale. Strada Caminului este inclusa in proiect cu lungimea de 201 m, fiind necesara o lungime totala reala de realizat de 201m + 65 m, rezulta o lungime totala a rețelei de distributie gaze naturale in cadrul proiectului de 10809 m.

Pe tronsonul de 65 m propus prin dispozitie de santier nr. 13232/31.07.2025, a fi inclus in proiect au fost înregistrate 2 noi solicitari de racordare. Pe strada caminului pe care se dorește montarea tronsonului suplimentar de 65 m, fata de cei 201m propusi initial, face parte din amplasamentul autorizat si avizat prin avizele di acordurile obtinute.

Mentionam si faptul ca pe parcursul executiei lucrarilor au rezultat 159 de bransamente proiectate clienti casnici si doar 3 bransamente proiectate clienti non casnici. Mentionate in anexa 2, punctele 4 si 6, insumand acelasi total de 162 bransamente propuse prin proiectul initial. Acestora se adauga cele 10 suplimentare, rezultand un total casnic+non-casnic de 172 bransamente.

Indicatorii propusi vor avea urmatoarele valori:

- Conducta racord – 2460 m;
- Retea distributie gaze naturale – 10809 m;
- Consumatori casnici – 169 bransamente;
- Consumatori non- casnici – 3 bransamente;
- Total – 172 bransamente.

Valoarea totală a investiției este de 4.800.687,24 lei cu TVA, din care:

- C+M – 4.306.074,87 lei cu TVA;
- Valoare finanțată MDLPA – 4.520.355,80 lei cu TVA;
- Valoare finanțată de la bugetul local – 280.331,44 lei cu TVA.

Menționez faptul că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a aprobat modificarea temei de proiectare prin nota justificativă nr. 12936/28.07.2025, pentru proiectul „Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satul Constantin Brâncoveanu, aparținător comunei Dragalina, județul Călărași”, în data de 27.08.2025, fiind necesară aprobarea devizului și a indicatorilor actualizați.

**Compartimentul implementarea
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
MATEI Ionela Aurelia**

