



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr. 4544/15.09.2025

Aprobat,
PRIMAR,
ȘONCHERECHÉ LAURENȚIU GEORGICĂ



RAPORT

Pentru modificarea H.C.L. Fetesti nr.105/25.08.2021 privind implementarea proiectului „Extindere retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in cartierele Colonisti, Fetesti-Oras, Vlasca si Buliga din municipiul Fetesti si infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Stelnica, Judetul Ialomita”

Obiectivul general ca urmare a realizării proiectului este: extinderea rețelei inteligente de distributie a gazelor naturale in cartierele Colonisti, Fetesti-Oras, Vlasca si Buliga din municipiul Fetesti si infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Stelnica, Judetul Ialomita.

Beneficiari: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „FETEȘTI-STELNICA”

Sursa de finanțare: Obiectivul de investiții este finanțat atât de la bugetul de stat (Programul Național de Investiții Anghel Saligny) cât și de la bugetele locale;

Obiectivul de investiții a fost depus la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru care, în baza cererii de finanțare depuse a fost semnat contractul de finanțare nr.4210/21.11.2024 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației având ca obiect alocarea unei finanțări de la bugetul ministerului în valoarea de 132.588.573,76 lei cu TVA 19% și o valoare totală a investiției de 140.871.013,76 lei cu TVA 19%.

Având în vedere :

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10 alin(6) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. Fetesti nr.105/25.08.2021 privind implementarea proiectului „Extindere retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in cartierele Colonisti, Fetesti-Oras, Vlasca si Buliga din municipiul Fetesti si infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Stelnica, Judetul Ialomita”;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”;

- prevederile art.II pct.42 coroborat cu art. VII alin(1) din Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile art.10 alin (6) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;;
- Contractul de finanțare nr.4210/21.11.2024 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
- Adresa de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), înregistrată la sediul U.A.T. Municipiul Fetești cu nr.69027/13.08.2025 prin care, pentru obiectivele de investiții aflate în execuție, au fost solicitate următoarele:
 - se va întocmi devizul pentru restul de executat cu TVA 21% și neajustat cu prețul materialelor;
 - se va actualiza devizul general pe valoarea totală a obiectivului de investiții și Anexa 2.2 cu evidentiarea lucrărilor executate cu 19% rest de executat cu 21% (rest de executat neajustat și care să corespundă cu devizul pentru restul de executat);
 - se va aproba prin HCL devizul general actualizat, devizul pentru restul de executat și Anexa 2.2;
 - se va adiona contractul de lucrări cu TVA 21% ;

Se actualizează Devizul General ca urmare a modificărilor legislative survenite la data de 01.08.2025, conform art. II punctul 42 coroborat cu art. VII alin. (1) din Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care se prevede: „Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”, s-a întocmit Devizul pentru restul de executat cu TVA 21%, s-au actualizat Devizul General și principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzuți în Anexa 2.2.

Propun spre modificare:

L.Art.4 din H.C.L. Fetești nr. 105/28.05.2021 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”**(1)** Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” cuprinși în anexele următoare:

a)Anexa nr.2.1- Indicatori tehnici ”**Totalizatori**” pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară FETEȘTI-STELNICA, pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale;

b)Anexa nr.2.2- Indicatori tehnici reprezentând ”**Rest de executat**” pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” - beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară FETEȘTI-STELNICA, pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale;

c)Anexa nr.2.3- Indicatori tehnici ”**Totalizatori**” pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Municipiul Fetești;

d) Anexa nr.2.4- Indicatori tehnici reprezentând **"Rest de executat"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” - beneficiar Municipiul Fetești;

(2) Se aprobă indicatorii economici ai proiectului „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” cuprinși în Devizele generale din anexele următoare:

a) Anexa nr.3.1- Deviz general cu indicatorii economici **"Totalizator"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară FETEȘTI-STELNICA, pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale;

b) Anexa nr.3.2- Deviz general cu indicatorii economici reprezentând **"Lucrări executate"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară FETEȘTI-STELNICA, pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale;

c) Anexa nr.3.3- Deviz general cu indicatorii economici reprezentând **"Rest de executat"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Asociația de Dezvoltare Intercomunitară FETEȘTI-STELNICA, pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale;

d) Anexa nr.3.4- Deviz general cu indicatorii economici **"Totalizator"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Municipiul Fetești;

e) Anexa nr.3.5- Deviz general cu indicatorii economici reprezentând **"Lucrări executate"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Municipiul Fetești;

f) Anexa nr.3.6- Deviz general cu indicatorii economici reprezentând **"Rest de executat"** pentru proiectul „Extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în cartierele Coloniști, Fetești Oraș, Vlașca și Buliga din municipiul Fetești și înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Stelnica, județul Ialomița” – beneficiar Municipiul Fetești

(3) Anexele nr.2.1-2.4 și nr.3.1-3.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiesc anexele nr.2-4 din H.C.L. Fetești nr.105/25.08.2021.

Art.II.Celelalte prevederi ale H.C.L. Fetești nr.105/25.08.2021 rămân neschimbate.

Față de cele menționate anterior este necesară propunerea pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a proiectului de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

Anexez prezentului raport:

- Adresa de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), înregistrată la U.A.T Mun. Fetești cu nr.69027/13.08.2025;

- Deviz general "**Lucrări executate**" cu 19% pentru obiectivul de investiții și neajustat pentru prețul materialelor;
- Deviz general "**Rest de executat**" cu TVA 21% pentru obiectivul de investiții și neajustat cu prețul materialelor;
- Deviz general "**Totalizator**" pentru obiectivul de investiții, cu TVA19%+TVA 21%;
- Deviz general "**Lucrări executate**" Municipiul Fetesti cu 19% și neajustat pentru prețul materialelor;
- Deviz general "**Rest de executat**" Municipiul Fetesti cu TVA 21% și neajustat cu prețul materialelor;
- Deviz general "**Totalizator**" Municipiul Fetesti, cu TVA19%+TVA 21%;
- Anexa 2.2 cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, actualizata după aplicarea TVA cu 21%;
- Anexa 2.2-Rest de executat, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru cheltuielile rest de executat la data de 01.08.2025 cu TVA 21%;

Intocmit

Șef Serviciu SDIPIP,

Enache Lenuța