



ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA GROȘI
PRIMAR

437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722,
Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804
e-mail primaria.grosi@gmail.com, site: www.primariagrosi.ro



REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor economici și a actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE - TRONSON II, ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local Comunei Groși, se dorește aprobarea dispoziției de șantier nr. 1 pentru obiectivul de investiție ”ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE – TRONSON II, ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” și actul adițional care a rezultat în urma dispoziției mai sus menționată.

Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruiți pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE – TRONSON II, ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” conform dispoziției de șantier nr. 1 din 27.06.2025, astfel:

- **Notă de renunțare** în valoare de 2572,06 lei la care se adaugă TVA în valoare de 540,13 lei, rezultând un total de 3112,19 lei.

- **Notă de comandă suplimentară** în valoare de 58.248,57 lei la care se adaugă TVA în valoare de 12.232,20 lei, rezultând un total de 70.480,77 lei.

Se aprobă actul adițional 1 la contractul de lucrari nr. 12 / 05.05.2025 pentru realizarea obiectivului de investitii ”ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE – TRONSON II, ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.

Toate aceste lucrări sunt verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Ținând cont de cele expuse mai sus, supun spre analiză și dezbate, proiectul de hotărâre în cauză, în forma prezentată.

PRIMAR
Florin – Daniel BOLTEA