

NR. 5113/17.11.2025

Beneficiar: **COMUNA SILIVASU DE CIMPIE**

Nr. Contract de finanțare: **C0720000T240860600036/16.06.2009**

Denumirea investiției : „Prima înființare a rețelei publice de canalizare, extinderea rețelei publice de apă potabilă, asfaltare reabilitare drum comunal, reabilitare modernizare cămin cultural și prima înființare centru social after school” în Comuna Silivasu de Campie, județul Bistrița-Nasaud.

SOLICITARE DE INFORMATII SUPLIMENTARE

CRFIR 6 Nord-Vest Satu Mare – Serviciul Infrastructura de BAZA și ACCES

Referitor la documentația cu nr.3786/17.11.2025 pentru modificarea contractului de finanțare **C0720000T240860600036/16.06.2009** - pentru prelungire durată executie - depusă de dvs. la CRFIR 6 Nord-Vest Satu Mare și înregistrată cu nr.5111/17.11.2025, vă rugăm să ne transmiteți următoarele documente:

1. Vă rugăm depuneți Adendum la Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului cu prelungirea duratei de valabilitate în concordanță cu noua durată de executie solicitată de dvs. 30.12.2025.

Actul adițional va conține o clauză suspensivă de reziliere a contractului de finanțare dacă proiectul nu se finalizează până la 30.12.2025.

Vă rugăm să ne transmiteți documentele mai sus menționate în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a prezentei solicitări.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR 6 Nord-Vest Satu Mare
Sorin IOAN RADU

Sorin Ioan Radu
Radu

Digitally signed by
Sorin Ioan Radu
Date: 2025.11.17
16:23:47 +02'00'

Avizat, Director CRFIR
Viorel POP

Viorel Pop

Digitally signed by Viorel Pop
Date: 2025.11.17 16:15:44
+02'00'

Verificat, Sef SIBA
Lavinia BOLOS

Lavinia-
Florida Bolos

Digitally signed by
Lavinia-Florida Bolos
Date: 2025.11.17
16:08:31 +02'00'

Intocmit, Expert SIBA
Stefan CARDOS

Stefan Cardos

Digitally signed by Stefan
Cardos
Date: 2025.11.17 16:06:28
+02'00'





NR. 5113/17.11.2025

Beneficiar: **COMUNA SILIVASU DE CIMPIE**

Nr. Contract de finanțare: **C0720000T240860600036/16.06.2009**

Denumirea investiției : „Prima înființare a rețelei publice de canalizare, extinderea rețelei publice de apă potabilă, asfaltare reabilitare drum comunal, reabilitare modernizare cămin cultural și prima înființare centru social after school” în Comuna Silivasu de Campie, județul Bistrița-Nasaud.

SOLICITARE DE INFORMATII SUPLIMENTARE

CRFIR 6 Nord-Vest Satu Mare – Serviciul Infrastructura de BAZA și ACCES

Referitor la documentația cu nr.3786/17.11.2025 pentru modificarea contractului de finanțare **C0720000T240860600036/16.06.2009** - pentru prelungire durată executie - depusă de dvs. la CRFIR 6 Nord-Vest Satu Mare și înregistrată cu nr.5111/17.11.2025, vă rugăm să ne transmiteți următoarele documente:

1. Vă rugăm depuneți Adendum la Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului cu prelungirea duratei de valabilitate în concordanță cu noua durată de executie solicitată de dvs. 30.12.2025.

Actul adițional va conține o clauză suspensivă de reziliere a contractului de finanțare dacă proiectul nu se finalizează până la 30.12.2025.

Vă rugăm să ne transmiteți documentele mai sus menționate în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a prezentei solicitări.

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR 6 Nord-Vest Satu Mare
Sorin IOAN RADU

Sorin Ioan Radu
Digitally signed by
Sorin Ioan Radu
Date: 2025.11.17
16:23:47 +02'00'

Avizat, Director CRFIR
Viorel POP

Viorel Pop
Digitally signed by Viorel Pop
Date: 2025.11.17 16:15:44
+02'00'

Verificat, Sef SIBA
Lavinia BOLOS

Lavinia-
Florida Bolos
Digitally signed by
Lavinia-Florida Bolos
Date: 2025.11.17
16:08:31 +02'00'

Intocmit, Expert SIBA
Stefan CARDOS

Stefan Cardos
Digitally signed by Stefan
Cardos
Date: 2025.11.17 16:06:28
+02'00'

