



Nr. 3786/17.11.2025

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

Nr contract de finantare:	C 322 0408 6 06 00036/16.06.2009 cod PNDR 2007 - 2013 C 0720000T240860600036/16.06.2009 cod PNDR 2014 - 2020
Titlul proiectului:	PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE CANALIZARE, EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE APA POTABILA, ASFALTARE REABILITARE DRUM COMUNAL, REABILITARE MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SI PRIMA INFIINTARE CENTRU SOCIAL "AFTER SCHOOL" IN COMUNA SILIVASU DE CAMPPIE, JUDEȚUL BISTRITA- NASAUD
Numele beneficiarului:	COMUNA SILIVASU DE CIMPIE
Nume Responsabil legal:	Ionuț Andrei CĂMĂRĂȘAN,

	Contractul original	Act aditional existent	Act aditional propus
Bugetul (lei)	9.308.417	8.174.457	8.174.457
Durata	36 de luni	198 de luni	199 de luni
Data expirării	16.06.2012	16.12.2025	30.12.2025

Obiectivul contractului	PRIMA INFIINTARE A RETELEI PUBLICE DE CANALIZARE, EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE APA POTABILA, ASFALTARE REABILITARE DRUM COMUNAL, REABILITARE MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SI PRIMA INFIINTARE CENTRU SOCIAL "AFTER SCHOOL" IN COMUNA SILIVASU DE CAMPPIE, JUDEȚUL BISTRITA- NASAUD
Informații de bază	Contractul de finantare s-a semnat in data de 16.06.2009 <u>Din punct de vedere al stadiului procedurii de achizitii aceasta este finalizata.</u> - <u>Ultimul Act aditional aprobat este cu prelungirea duratei de implementare pina la data de 16.03.2025 si a duratei de executie pina la data de 16.06.2025.</u> <u>Din punct de vedere al platilor situatia se prezinta dupa cum urmeaza:</u> S-a incasat avansul S-a depus TRANSA I de plata S-a depus TRANSA II de plata
Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)	- Aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului de la data de 16.11.2025 pana la data de 30.11.2025 cu prelungirea duratei de executie aprobata prin actul aditional 27/28.05.2025, respectiv de la data de 16.12.2025 pina la data de 30.12.2025. Mentionam ca STADIUL FIZIC DE EXECUTIE PE PROIECTUL INTEGRAT ESTE DE 100% Stadiul fizic pe actiuni este: - CANAL 100% - APA 100% - DRUM 100% - CAMIN CULTURAL 100% - AFTER SCHOOL 100% Mentionam ca lucrarile sunt finalizate la toate obiectivele si receptionate toate obiectivele de



COMUNA SILIVASU DE CIMPIE, JUDEȚUL BISTRITA NASAUD
PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

2



	investitii. Neincadrarea in termenul acordat- 16.11.2025 se datoareaza dificultatilor intimpinate in plata tuturor facturilor si pregatirea transei de plata finala.	
Semnătura reprezentantului legal	Semnatura	Data: 17.11.2025

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos: Nu este cazul

BENEFICIAR

Ionut Andrei CĂMĂRĂȘAN, primar, responsabil legal
Data: 17.11.2025

Semnătura _____
Stampila

Camarasan
Ionut-Andrei

Digitally signed by
Camarasan Ionut-
Andrei
Date: 2025.11.17
15:22:39 +02'00'