



ROMÂNIA
JUDETUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



Nr. 6309 din 19.11.2025

Referatul de aprobare al Primarului comunei Horoatu Crasnei

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ȘI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ” cod smis 315352 având în vedere pe de o parte semnarea contractelor și modificarea cotei TVA de la 19% la 21% conform 141/2025

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie
- Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;
- Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030,
- Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.141/2025, prin care, începând cu data de 01.08.2025, cota TVA se majorează de la 19% la 21%, bugetul indicativ a fost ajustat corespunzător
- Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile H.G. 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Horoatu Crasnei numărul 67/28.11.2023 privind aprobarea documentației proiectului „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ȘI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia

Obiectul proiectului de hotărâre:

Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ȘI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SĂLAJ” cod smis 315352, având în vedere pe de o parte semnarea contractelor de achiziții și al majorării TVA-ului de la 19% la 21%, devizul prezentului proiect are următoarele modificări:

Nr. Crt.	BUGET INITIAL	BUGET INITIAL	BUGETUL REVIZUIT	BUGETUL REVIZUIT	OBSERVATII
	ELIGIBIL TVA INCLUS RON	NEELIGIBIL TVA INCLUS RON	ELIGIBIL TVA INCLUS RON	NEELIGIBIL TVA INCLUS RON	
1					
CAP 1	0	0	0	0	
1.1.	0	0	0	0	
1.2.	0	0	0	0	
1.3.	0	0	0	0	
1.4.	0	0	0	0	
Total 1:	0	0	0	0	
CAP 2	0	0	0	0	
2.1.	0	0	0	0	
Total 2:	0	0	0	0	
CAP 3	7.378,00	0	3.808,00	0	
3.1.	7.378,00	0	3.808,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind elaborare studiu geotehnic este de 3.808,00 lei cu TVA inclus
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3.2.	6.545,00	0	8.330,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind intocmirea documentatie suport pentru intocmirea certificatului de urbanism – 8.330,00 lei cu TVA inclus
3.3.	0	0	0	0	
3.4.	0	0	0	0	
3.5	121.677,50	0	104.547,50	0	
3.5.1	0	0	0	0	
3.5.2	0	0	0	0	
3.5.3	49.087,50	0	49.087,50	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind intocmirea studiu de fezabilitate este de 49.087,50 lei cu TVA inclus
3.5.4	17.850,00	0	11.900,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism- 11.900 lei cu TVA inclus
3.5.5	5.950,00	0	6.050,00	0	Valoarea de la cap. 3.5.5 s-a actualizat in urma majorarii cotei de TVA la 21%



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



3.5.6	48.790,00	0	37.510,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic este de 37.510 lei cu Tva inclus
3.6.	11.900,00	0	12.100,00	0	In urma semnarii contractului nr. 3126 din 14.05.2025 si al AA1 din 20.08.2025 si AA2 din 28.10.2025, valoarea serviciilor sunt de 12.100 lei cu TVA inclus (21%)
3.7.	107.100,00	0	105.900,00	24.200,00	
3.7.1	95.200,00	0	96.000,00	24.200,00	In urma incheierii contractului nr. 6316 din 13.11.2023 privind serviciile de consultanta in elaborarea cererii de finantare, in valoare de 47.600 cu TVA inclus (19%) In urma semnarii contractului nr. 2806 din 30.04.2025 si al AA1 din 20.08.2025 valoarea serviciile de consultanta in management, este de 72.600 lei cu TVA inclus(21%). -astfel se suplimenteaza cheltuielile neeligibile cu 24.200 lei cu TVA inclus(21%), din valoarea totala a contractului de nr 2806/30.04.2025
3.7.2	11.900,00	0	9.900,00	9.900,00	In urma semnarii contractului nr.3895 din 02.07.2025 privind serviciile de audit financiar, cu valoarea de 9.900 lei cu TVA 0
3.8.	25.585,00	0	25.41,00	0	
3.8.1	7.735,00	0	7.260,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic este de 7.260,00 lei cu TVA inclus
3.8.1.1	4.165,00	0	3.630,00	0	
3.8.1.2	3.570,00	0	3.630,00	0	
3.8.2	17.850,00	0	18.150,00	0	In urma semnarii contractului nr. 6177 din 11.11.2025 valoarea serviciilor privind de dirigentie de santier este de 18.150 lei cu TVA inclus (21%)
Total 3:	280.185,50	0	284.295,50	24.200,00	
CAP 4					
4.1.	240.088.18	0	948.640,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea executiei lucrarilor a fost oferat cu 948.640,00 lei cu TVA 21% inclus
4.2.	0	0	0	0	

4.3.	689.488,71	0	0	0	
4.4.	0	0	0	0	
4.5.	0	0	0	0	
4.6.	0	0	0	0	
Total 4:	929.576,89	0	948.640,00	0	
CAP 5 i					
5.1.	4.647,89	0	3.630,00	0	
5.1.1	4.647,89	0	3.630,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, s-a oferat 3.630,00 cu TVA 21% inclus pentru cheltuielile privind organizarea de santier
5.1.2	0	0	0	0	
5.2.	13.592,74	0	13.592,74	0	
5.2.1	0	0	0	0	
5.2.2	3.905,79	0	3.905,79	0	
5.2.3	781,16	0	781,16	0	
5.2.4	3.905,79	0	3.905,79	0	
5.2.5	5.000,00	0	5.000,00	0	
5.3.	120.976,24	0	122.316,02	0	In urma contractelor incheiate pana la aceasta data si a actualizarii bugetului cu procentul de 21% al TVA-ului s-a alocat pentru capitolul 5.3 valoarea de 1.339,78 lei (cu tva inclus)
5.4.	5.950,00	0	6.050,00	0	S-a actualizat valoarea cu TVA in procent de 21%, astfel ca devine 6.050 lei cu TVA inclus (21%)
Total 5:	145.166,87		146.193,75	0	
CAP 6	0	0	0	0	
6.1.	0	0	0	0	
6.2.	0	0	0	0	
Total 6:	0	0	0	0	
Total proiect	1.354.929,26	0	1.354.929,26	24.200,00	

Concluzii: In urma actualizarii bugetului proiectului „Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj” cod smis 315352”, valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA este 1.379.129,26 din care valoarea cheltuelilor eligibile este 1.354.929,26 cu TVA inclus, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 24.200,00 lei cu TVA inclus, astfel ca se va suplimenta cheltuielile neeligibile cu valoarea de 24.200,00 lei, valoare ce se propune a fi suportata de beneficiar din bugetul local.

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

Primar,

Marian Mirisan