



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr. 6934/05.12.2025

Aprobat,
PRIMAR,
ȘONCHERECHÉ LAURENȚIU GEORGICĂ



RAPORT

privind aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și pentru lucrările reprezentând „Rest de executat” la proiectul ”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA, MUNICIPIUL FETEȘTI, STR CĂLĂRAȘI NR.512- DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT FETEȘTI”

Obiectivul general ca urmare a realizării proiectului este renovarea energetică moderată a clădirii publice din Județul Ialomița, Municipiul Fetești, str Călărași nr.512- Direcția de Administrare a Domeniului și Privat Fetești, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C5 – Valul Renovării, Investiția 11 Instituirea unui fond pentru Valul renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Beneficiar: UAT Municipiul Fetești

Sursa de finanțare: Obiectivul de investiții este finanțat prin fonduri nerambursabile PNRR și bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și de la bugetul local;

Pentru realizarea proiectului a fost încheiat contractul de finanțare nr.25455 din 03.03.2023, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, având ca obiect alocarea unei finanțări nerambursabile în valoare de **924.876,88 lei fara TVA** la care se adaugă **175.726,61 lei TVA**, cu valoarea totală a finanțării de **1.100.603,49 lei inclusiv TVA**;

Conform prevederilor H.C.L.Fetești nr.82/26.06.2024 privind aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziții pentru proiectul ”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA, MUNICIPIUL FETEȘTI, STR CĂLĂRAȘI NR.512- DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT FETEȘTI” derulat în cadrul PNRR-Componenta C5-Valul Renovării, a fost aprobat în ședința de Consiliu Local Devizul general cu următoarele sume:

Valoarea totală a investiției este de: **930.271,69 lei fara TVA**, la care se adaugă **175.483,24 lei TVA 19%**, total **1.105.754,93 lei cu TVA** (din care **722.187,97 lei cu TVA reprezintă C+M**);

Sursa de finanțare:

-Finanțare 100% PNRR pentru cheltuielile eligibile în valoare de: **924.876,88 lei fara TVA**, din care C+M: **606.880,65 lei fara TVA**;

-Finanțare din bugetul local pentru cheltuielile neeligibile în valoare de **5.394,81 lei fara TVA**, din care C+M: **0 lei fara TVA**;

Având în vedere :

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.II pct.42 coroborat cu art. VII alin(1) din Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile art.10 alin. (4) si alin. (6) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile H.C.L. Fetesti nr.82/26.06.2024 privind aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și pentru lucrările reprezentând „Rest de executat” la proiectul ”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PUBLICE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA, MUNICIPIUL FETEȘTI, STR CĂLĂRAȘI NR.512- DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT FETEȘTI”;
- Contractul de finanțare nr. 25455 din 03.03.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Propun spre aprobare actualizarea Devizului General după finalizarea procedurilor de achiziție publică și pentru lucrările reprezentând „Rest de executat” la data de 01.08.2025, ca urmare a modificărilor legislative survenite conform art. II punctul 42 coroborat cu art. VII alin. (1) din Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care se prevede: „Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”, și cu evidențierea cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile.

Valoarea totală actualizată a investiției va fi de **931.704,86 lei fara TVA**, la care se adaugă **193.426,13 lei TVA (19% și 21%)**, total **1.125.130,99 lei cu TVA** (din care **734.325,62 lei cu TVA** reprezintă C+M);

Sursa de finanțare:

- Finanțare 100% PNRR pentru cheltuielile eligibile în valoare de **924.876,88 lei fara TVA**, din care C+M: **606.880,68 lei fara TVA**;
- Finanțare din bugetul local pentru cheltuielile neeligibile în valoare de **6.827,98 lei fara TVA**, din care C+M: **0 lei fara TVA**;

Propun spre aprobare:

I. Art. I din HCL Fetesti nr. 82/26.06.2024 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aproba Devizul general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și pentru lucrările reprezentând „Rest de executat” cu modificarea cotei de 21% TVA la data de 01.08.2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,,

Anexa prevăzută în articolul I din HCL Fetesti nr. 82/26.06.2024 se înlocuiește cu Anexa - Deviz general atașat la prezentul raport.

Față de cele menționate anterior este necesară propunerea pentru supunerea spre dezbateră și aprobare a proiectului de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

Întocmit,
Șef Serviciu SDIPI,
Enache Lenuța