

PLAN ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. ELABORARE PUZ MODIFICAREA REGLEMENTĂRIILOR URBANISTICE APROBATE ÎN L3A SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE, ÎN VEDEREA SCHIMBULUI DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SEDIU ADMINISTRATIV, municipiul Alba Iulia, str. Fântânele, nr.12A, jud. Alba , nr. CF. 111028, beneficiar: **Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)** conform Avizului de oportunitate nr. 28 din 2025.

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI		TERMENE DE IMPLEMENTARE	
	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor (lei)	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism
1	Elaborare studiu de fezabilitate (inclusiv studii conexe) pentru realizare schimb de destinație din locuință în sediul administrativ.	30 000	ANCOM	3 luni după aprobare P.U.Z.
2	Elaborare documentație pentru obținerea autorizației de construire pentru schimb de destinație din locuință în sediul administrativ Obținere Autorizație de construire schimb de destinație din locuință în sediul administrativ	Se va stabili la faza S.F.	ANCOM	6 luni de la aprobare P.U.Z.
3	Recepția lucrărilor	Se va stabili la faza S.F.	ANCOM	7 luni după aprobare P.U.Z.
4	Operațiuni notariale- notare funcțiune în CF	Se va stabili la faza S.F.	ANCOM	8 luni după aprobare P.U.Z.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Primar,
Gabriel Codru PLEȘA

DEZVOLTATOR/ INIȚIATOR

ANCOM

Întocmit,

Proiectant: Secret Art SRL
Arh. Anamaria Adriana Muntean

INIȚIATOR,
PRIMAR
PLEȘA GABRIEL CODRU

ALBA IULIA _____.____.2025

AVIZEAZA,
SECRETAR GENERAL
MARCEL JELER