



COMUNA GROȘI
PRIMAR

Str. Mihai Viteazu, nr. 50
437165, Groși, Maramureș
Telefon: +40 262 258 685

Fax: +40 262 258 804
Email: contact@primariagrosi.ro
Web: www.primariagrosi.ro

REFERAT DE APROBARE

***la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice
apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea
indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții:
„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATU NOU DE
JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”***

Stimați consilieri,

Având în vedere:

Raportul de specialitate privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”;

În conformitate cu dispozițiile art.129, alin.(2), lit.”b” și lit.”d”, art.129, alin. (4), lit.”a”, art. 129, alin.(7), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Se propune aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, după cum urmează:

Art. 1 – Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 1/21.07.2021, emisă în urma notelor de constatare nr. 1/17.03.2021, nr. 2/17.03.2021 și nr. 3/01.07.2021;

Art. 2 – Se aprobă nota de comandă suplimentară în valoare de 698.413,31, la care se adaugă TVA în valoare de 132.698,53, conform centralizatorului NR-NCS 2021;

Art. 3 – Se aprobă nota de renunțare în valoare de 698.413,31, la care se adaugă TVA în valoare de 132.698,53, conform centralizatorului NR-NCS 2021;

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b, alin 14 și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ supunem, spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Comunei Groși, ***Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.***

PRIMAR
Florin Daniel BOLTEA