

U.A.T. SECUIENI
Nr. ____ / ____

SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL
Nr. ____ / ____

ACT ADITIOAL NR. 5 din ____

LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI nr. 351/21.01.2019

Avand in vedere:

- prevederile art. 1, alin. (1), alin. (2), lit. b), art. 2, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (7), alin. (10) si alin. (12), din O.G. nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal - bugetare, publicata in M.O. nr. 833 din 31.08.2021,

Părțile contractante:

COMUNA SECUIENI, cu sediul în sat Secuieni, com. Secuieni, jud. Bacău, CP 607250, telefon/fax 0234.223.002, 0234.223.320/0234.223.305, cod fiscal 4455188, e-mail : comunasecuieni@yahoo.com, prin reprezentant legal Primar - dl. Dumitru Cosmin David, în calitate de Beneficiar, pe de o parte

și

Asocierea dintre SC Legal Lira Construct SRL, SC Gironap Prod SA Onești, SC Instal Point SRL Măgura - Bacău și SC Hydromed Projects SRL Iași, prin Lider de Asociere - **SC Legal Lira Construct SRL**, cu sediul în Comuna Cașin, sat Cașin, punct "Andrășești" - nr.63 C, județul Bacău, nr. telefon 0730.225.980, nr. fax 0334/814.057, e-mail: legal_lira_construc@yahoo.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J4/826/24.08.2012, având cod fiscal RO 30584718, cont bancar nr. RO38TREZ0625069XXX003826, deschis la Trezoreria Onești, reprezentată prin Administrator d-na Cantaragiu Constanța-Cristina, în calitate de Antreprenor pe de altă parte,

au convenit de comun acord incheierea prezentului act aditional, astfel:

Art. 1. Se completeaza art. 18. Ajustarea pretului contractului, cu urmatoarele articole:

„18.6.1 „Valoarea restului de executat existent la data incheierii prezentului act aditional reprezinta 3.264.395,40 lei fara TVA (conform centralizatorului atasat) si este compusa din: ASISTENTA TEHNICA - 16.860,00 lei fara TVA + (C+M) - 3.247.535,40 lei fara TVA.

18.6.2 Numai valoarea restului de executat (C+M) - 3.247.535,40 lei fara TVA se va supune ajustarii aferente cheltuielilor cu materialele.

18.06.3 Pentru ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat (C+M) existent la data incheierii prezentului act aditional, respectiv 3.247.535,40 lei fara TVA, se va utiliza urmatoarea formula, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (6) si alin. (7) din O.G. 15/30.08.2021:

$$V_a = C \times V_0 \text{ unde:}$$

V _a	Valoarea ajustata a solicitarii de plata		
C	Coeficient de ajustare	$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P)$	„P” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, conform art. 2, alin. (3)
			„ICCM _n ” reprezintă Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată

			pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial „$ICCM_{ian.2021}$” reprezintă Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.
V ₀	Valoarea solicitării de plată conform preturilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului		

Pentru contractul nr. 351 din 21.01.2019, devin aplicabile următoarele:

- $P = 47,21\%$ - “construcții ingineresti noi” - conf. art. 3, alin. (3), lit. c);
- $ICCM_n$ - conform Tabel 15 din Buletinul statistic de preturi publicat pe site INS (aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori diseminate oficial);
- $ICCM_{IAN 2021} = 109,8$ - conform Tabel 15 din Buletinul statistic de preturi publicat pe site INS”

Art. 2. Celelalte articole din contract rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi, _____, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

COMUNA SECUIENI
PRIMAR,
David Dumitru Cosmin

ANTREPRENOR
LIDER ASOCIERE

SC LEGAL LIRA CONSTRUCT SRL
ADMINISTRATOR,
Cantaragiu Constanța-Cristina

CONTABIL

Geanina Mihaela Gavrilă



SECRETAR GENERAL al Comunei
Sandu Ghilda

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE
Avram Andreea

CONSULTANT ACHIZITII PUBLICE
Rotaru Valeriu Eugen