



ROMÂNIA
Județul IAȘI
**CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SCOBINȚI**

Proiect de hotărâre nr.3/15.01.2026

privind aprobarea modificărilor tehnico- economice survenite în urma Dispoziției de santier nr. 3 ca urmare a adaptării proiectului tehnic la situația din teren în cadrul proiectului „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ STICLARIA -CORP C1, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI” aprobat pentru finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență

1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Prevederile Ghidului de finanțare aferent Planului Național De Redresare Și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, I. 3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
3. Prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare.

luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Scobinti, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 487/15.01.2026
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 488/15.01.2026,
- c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Scobinti
- d) Dispoziția de șantier nr. 3,

În temeiul : Art. 139, alin. (3) și art. nr. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PRIMARUL COMUNEI SCOBINȚI PROPUNE:

Art. 1 Se aproba modificările tehnico economice survenite în urma Dispoziției de santier nr. 3 ca urmare a adoptării proiectului tehnic la situația din teren în cadrul obiectivului de investiții „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ STICLARIA -CORP C1, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI”;

Art. 2. Se aproba creșterea valorii neeligibile a proiectului cu suma de 65.601,53 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 13.776,32 lei aferent obiectivului de investiții „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ STICLARIA -CORP C1, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI”, din bugetul local;

Art. 3 – Se aproba devizul general, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile și a valorii TVA aferente acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora, conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

Art. 4 – Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „REABILITARE SCOALA GENERALA STICLARIA -CORP C1, COMUNA SCOBINTI, JUDETUL IASI”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare

ART 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către compartimentul achiziții publice din cadrul UAT Scobinți

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituției Prefectului județului Iasi ,primarului comunei Scobinți,compartimentelor de specialitate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <https://primariascobinti.ro/>.

Inițiator,

Primar,

Hrițcu Gheorghe



Vizat pentru legalitate:

Secretar g e n e r a l

Rusu Cristiana



L.S.



COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI

România tel./fax:0232720310

Cod:707445 e-mail:primaria_scobinti@yahoo.com

<http://www.primariascobinti.ro>

Nr.488/15.01.2026

RAPORT

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Primar Hritcu Gheorghe prin care se susține necesitatea aprobării modificărilor tehnico- economice survenite în urma Dispoziției de santier nr. 3 ca urmare a adaptării proiectului tehnic la situația din teren în cadrul proiectului „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ STICLARIA - CORP C1, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Având în vedere prevederile OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, analizând din punct de vedere legal actele normative prezentate, propun Consiliului Local Scobinți aprobarea proiectului de hotărâre ce are ca obiect aprobarea modificărilor tehnico- economice survenite în urma Dispoziției de santier nr. 3 ca urmare a adaptării proiectului tehnic la situația din teren în cadrul proiectului „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ STICLARIA -CORP C1, COMUNA SCOBINȚI, JUDEȚUL IAȘI” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Întocmit,
Consilier achiziții publice,
Ciornea Maria Cristina

