



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Nr.190 din 12.12.2025



RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare pentru componenta „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Grădinița cu program normal nr. 2 Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea moderată a Căminului cultural din localitatea Tarcea și a Grădiniței nr. 2 din localitatea Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor”

Luând act de:

- Contractul de finanțare nr. 8658 din data de 21.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, având ca obiect „Reabilitarea moderată a Căminului cultural din localitatea Tarcea și a Grădiniței nr. 2 din localitatea Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor”;
- Contractul de achiziție publică nr. 634 din data de 19.02.2025 având ca obiect *Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea moderată a căminului cultural din localitatea Tarcea și a Grădiniței nr. 2 din localitatea Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor - componenta Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Grădinița cu program normal nr.2 Adoni din localitatea Tarcea, comuna Tarcea, județul Bihor”*, încheiat cu SC SANDORLUKACS CONSTRUCT SRL, în calitate de executant;
- Dispoziția de șantier nr. 1 din 25.11.2025 și nota de comandă suplimentară în valoare totală de 146.410,30 lei cu TVA inclusă;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1) și alin. (2), lit.”c”, art. 139, alin.(3), lit.”g”, art. 196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM:

Art. 1. Aprobarea dispoziției de șantier nr. 1 din 25.11.2025 și a modificărilor tehnico-economice aferente componentei „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Grădinița cu program normal nr. 2 Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor”, conform anexei nr. 1 care face parte din proiectul de hotărâre.



Art. 2. Aprobarea notei de comandă suplimentară aferentă dispoziției de șantier nr. 1 din 25.11.2025 și a majorării prețului contractului de lucrări nr. 634 din data de 19.02.2025 cu valoarea de 121.0005,25 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 25.410,05 lei, respectiv cu valoarea totală de 146.410,30 lei, conform anexei nr. 2 care face parte din proiectul de hotărâre.

Art. 3. Aprobarea devizului general actualizat al componentei „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Grădinița cu program normal nr. 2 Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor”, conform anexei nr. 3 care face parte din proiectul de hotărâre.

**Compartimentul Acgiziții Publice,
Marta CHIS**