

REFERAT DE APROBARE

Primarul oraşului Fieni, ing. Tătulescu Iulian, având în vedere:

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- contractul de finanţare nr. 14659/30.09.2024 încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Incluziune şi Demnitate Socială.
- listele de cantităţi cu valori, transmise de constructor, aferente DS17 Arhitectură + Instalaţii.
- documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Înfiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa (POR 2014 - 2020)”, actualizate la data de 19.02.2026 de DESIGN STUDIO SRL.

vă propun adoptarea unei hotărâri prin care să aprobaţi modificarea HCL nr. 143 din 16.12.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Înfiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în oraşul Fieni, judeţul Dâmboviţa (POR 2014–2020)”, conform modificărilor apărute în urma emiterii dispoziţiei de şantier DS17 Arhitectură + Instalaţii, de către proiectantul general DESIGN STUDIO SRL şi a listelor de cantităţi cu valori, aferente dispoziţiei de şantier menţionate, transmise de NOSFILS SRL.

Faţă de devizul general (faza PT+DE) actualizat prin HCL 114 / 29.10.2025, în devizul general actualizat la 19.02.2026 au fost efectuate următoarele modificări:

- creşterea valorii liniei 4.1 Construcţii şi instalaţii cu 115.383,18 lei, reprezentând notele de comandă suplimentară aferente DS17 ARH + INST (hidroizolare puţ lift, tablou electric staţie pompare, balustradă pentru rampă persoane cu dizabilităţi şi terasă acoperită, mână curentă pentru rampă persoane cu dizabilităţi).

Indicatorii tehnico-economici care se modifică sunt valoarea totală a proiectului (5.965.608,06 Lei, inclusiv TVA) şi valoarea C+M (4.195.859,65 Lei, inclusiv TVA).

Scopul acestui demers este de actualizare a documentației proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAȘUL FIENI. JUDEȚUL DÂMBOVIȚA(POR 2014 - 2020)” și continuarea implementării contractului de finanțare a acestuia.

DATA
20.02.2026

SEMNĂTURA