



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



Nr. 775/18.02.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „**Construire Centru Comunitar Integrat în Comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj**”

Având în vedere necesitatea achiziționării serviciilor de audit în vederea întocmirii Raportului de audit final aferent ultimei cereri de plată din cadrul proiectului, precum și a dotărilor propuse a fi achiziționate prin finanțare, se impune actualizarea prețurilor pentru serviciile de audit și pentru dotări.

Această actualizare este necesară întrucât valorile estimate inițial sunt sub nivelul actual al pieței, Proiectul tehnic fiind realizat în anul 2023, iar conform ofertelor de preț primite, sumele nu se mai încadrează în valorile estimate inițial.

Astfel:

- conform ofertei de preț primite de la SC Vestel Communications SRL, valoarea estimată a dotărilor se modifică de la 14.505 lei fără TVA la 16.000 lei fără TVA;
- conform studiului de piață realizat și având în vedere volumul de documente ce urmează a fi verificate de către auditor (până la data prezentului raport sunt 7 situații de lucrări ce trebuie auditate), valoarea serviciilor de audit se modifică de la 5.000 lei fără TVA la 7.500 lei fără TVA.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, este necesară actualizarea devizului general al proiectului, după cum urmează:

- la cap. bugetar 3.7.2. „Audit financiar”, de la suma de 5.000 lei fără TVA la 7.500 lei fără TVA;
- la cap. bugetar 4.5.1.1. „Dotări”, de la suma de 14.505 lei fără TVA la 16.000 lei fără TVA.

Având în vedere cele prezentate mai sus, principalii indicatori actualizați ai proiectului sunt următorii:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare (inclusiv TVA) lei
1.	TOTAL GENERAL	1.527.410,98	301.859,98	1.829.270,91
2.	Din care C+M	867.592,75	170.305,85	1.037.898,60

În considerarea celor expuse, apreciez că este necesară și oportună supunerea spre dezbatere și aprobare, în ședința Consiliului Local Horoatu Crasnei, a proiectului de hotărâre privind aprobarea



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții
„Construire Centru Comunitar Integrat în Comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj”.

Consilier,
Viorela Iuliana Rus