

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
PRIMAR

Nr. 1203/17.03.2026

REFERAT de APROBARE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări
nr.5464/27.10.2025 având ca obiect "Amenajare teren de sport în sat. Izvoarele
Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava"

Mehnu Leonard-Tiberiu, primar al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, având la bază:

-Contractul de lucrări nr.5464/27.10.2025 având ca obiect "Amenajare teren de sport în sat. Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava";

-Hotărârea Consiliului Local nr.37/19.09.2025 privind aprobarea investiției "Amenajare teren de sport în sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava";

-Hotărârea Consiliului Local nr.59/30.12.2025 privind aprobarea Notei de constatare nr.1 din 05.11.2025 privind obiectivul "Amenajare teren de sport în sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava";

-Hotărârea Consiliului Local nr.15/26.02.2026 privind modificare temă de proiectare la obiectivul "Amenajare teren de sport în sat. Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava" și aprobare deviz general actualizat;

Durata lucrărilor pentru proiectul "**Amenajare teren de sport în sat Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava**" este de 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, respectiv de la 03.11.2025 și având în vedere faptul că lucrările nu au fost finalizate este necesar a se prelungi durata execuției lucrărilor cu 3 (trei) luni, prin încheierea actului adițional nr.1.

Având la bază acestea, constat necesitatea prelungirii duratei Contractului de lucrări nr.5464/27.10.2025 având ca obiect "Amenajare teren de sport în sat. Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava" și încheierea actului adițional nr.1.

Cf prevederilor art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, având în vedere excepțiile prevăzute, constat că se impune adoptarea unei soluții imediate, fiind o circumstanță excepțională, având în vedere faptul că nu au fost finalizate lucrările, fiind necesar a se prelungi durata execuției.

În calitate de inițiator, propun Consiliului Local proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de lucrări nr.5464/27.10.2025 având ca obiect "Amenajare teren de sport în sat. Izvoarele Sucevei, comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava", în forma propusă și cf.anexei la proiect.

Inițiator - Primar,

Leonard-Tiberiu MEHNU