



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 4112/13.03.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico economici actualizati in urma dispozitiei de santier pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, extindere retea de apa potabila, reabilitare statie tratare apa, contorizare in sat Dragalina si construire foraj apa in sat Constantin Brancoveanu, comuna Dragalina, judetul Calarasi”

Având în vedere dispozitia de santier nr. 7152/22.04.2025, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere retea de apa potabila, reabilitare statie tratare apa, contorizare in sat Dragalina si construire foraj apa in sat Constantin Brancoveanu, comuna Dragalina, judetul Calarasi”, a actelor aditionale nr. 4/06.03.2026 si nr. 5/10.03.2026, prin suplimentarea valorii contractului de lucrari nr. 9179/15.05.2023, rezultata din aplicarea notei de constatare nr. 7109/17.04.2025 si prin aplicarea formulei de calcul pentru actualizarea pretului, rezultata din ajustarile de pret in conformitate cu prevederile art. (3), alin 3 si 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 105/2023 si art. 164 din HG 395/2016, respectiv art. 22 din contract, valoarea contractului de lucrari initial se modifica dupa cum urmeaza:

Total investiție 8.381.425,12 lei fara TVA si 9.977.305,46 lei cu TVA;
C+M va avea o valoare de 6.882.363,09 lei fara TVA si 8.207.257,98 lei cu TVA;
Valoare buget de stat 9.977.305,46 lei cu TVA;
Valoare buget local 219.629,41 lei cu TVA.

Conform notei justificative nr. 2070/19.02.2026, se modifica tema de proiect in sensul creșterii indicatorului lungimii de rețea cu 1200 m, pana la lungimea totala de 5214 m si a diminuării numărului de branșamente cu 75 buc., de la 2100 buc. la 2025 buc., precum si suplimentarea contractului de lucrări cu valoarea de 96.944,24 lei + TVA, rezultata din crestarea indicatorului lungimii de rețea.

Actualizarea prețului se aplica exclusiv la restul de executat existent si se va realiza la fiecare solicitare de plata, pe întreaga durata a derulării contractului, pana la finalizarea si recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții.

Menționez ca sumele ajustate prevăzute mai sus sunt de la bugetul de stat.

Ținând cont de cele arătate mai sus, consider necesara si oportuna aprobarea proiectului de hotărâre in consiliu local.

Primar,
Marian Gabriel STANCIU