

PLAN ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. .ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE DIN MA2 IN MI PENTRU CONSTRUIRE 5 HALE DE DEPOZITARE SI PODUCTIE, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, 27A, jud. Alba, nr. CF. 119723 beneficiar: PRIMA SEMENTI conform Avizului de oportunitate nr. 5 din 2023

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI		TERMENE DE IMPLEMENTARE	
	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor (lei)	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism
1	Operațiuni Notariale - dezmembrări/ alipiri terenuri pentru realizarea modificărilor aferente căilor de comunicații	7000.00	PRIMA SEMENTI	3 luni după aprobare P.U.Z.
2	Autorizare și realizare hala de depozitare - Obținere Autorizație de construire - Obținere ordin de începere a lucrărilor pentru obiectivele propuse	95 000.00	PRIMA SEMENTI	6 luni după aprobare P.U.Z.
5	-Execuție lucrărilor pentru care s-a obținut autorizația de construire, pentru realizare hala	8 550 000.00	PRIMA SEMENTI	12 luni după aprobare P.U.Z.
5	Recepția la imobilele propuse.	6000.00	PRIMA SEMENTI	15 luni după aprobare P.U.Z.
	TOTAL	8 658 000.00		15 luni după aprobare P.U.Z.

DEZVOLTATOR/ INIȚIATOR
PRIMA SEMENTTI PRIN OLTEAN TIBERIU

Întocmit,
Proiectant: ARB DESIGN GRUPEE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Primar, **Gabriel Codru PLEȘA**

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Gabriel-Codru PLEȘA

ALBA IULIA 21.04.2026

AVIZEAZĂ,
p SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Georgeta-Camelia RÂNGHET

Director executiv
cu atribuții delegate specifice secretarului general