



Nr. 27486/ 24.04.2026

Programul „Regiunea Centru” 2021-2027
Prioritatea de investiții 2. ”O regiune digitală”
Acțiunea 2.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă
Intervenția 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale
Apelul de proiecte: PRC/444/PRC_P2/OP1

SCRISOARE SOLICITARE CLARIFICĂRI 8 ÎN ETAPA DE CONTRACTARE

Instituția: UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA în parteneriat cu UAT COMUNA SÂNTIMBRU
În atenția: Domnului Gabriel Codru PLEȘA – Primar
Adresa: Municipiul Alba Iulia, Calea Moșilor, nr. 5A, Jud. Alba

Cc: Maria Elena SEEMANN -responsabil proiect
Tel: 0372586428/0737373973
E-mail: maria.seemann@apulm.ro

De la: AM PR Centru
Telefon / Fax/ E-mail: 0258-818616/0258.818.613 / secretariat_prc@adrcentru.ro
Subiect: Scrisoare solicitare clarificări 8 în etapa de contractare
Număr de pagini: 3

Stimate Domnule Primar,

În vederea întocmirii documentației de contractare pentru cererea de finanțare având titlul **„SmartConnect Municipiul Alba Iulia si Comuna Sântimbru, județul Alba”, cod SMIS 335406**, este necesară transmiterea următoarelor documente și clarificarea următoarelor aspecte:

1. În adresa de răspuns la scrisoarea de clarificări anterioară, s-a menționat faptul că *„în prezent, Municipiul Alba Iulia are în implementare două proiecte în cadrul cărora au fost deja realizate achiziții de echipamente IT”,* echipamente care pot compensa o parte din necesarul stațiilor de lucru prevăzut a fi achiziționat prin prezentul proiect.
În acest sens se va actualiza bugetul proiectului în conformitate cu documentele justificative transmise. Totodată este necesar a se transmite în completare și o declarație din partea UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA din care să reiasă că echipamentele IT achiziționate prin cele două proiecte vor putea fi utilizate și în activitățile prevăzute prin prezentul proiect.

Împreună dezvoltăm regiunea!

Ca urmare a modificării bugetului proiectului se vor transmite/revizui toate documentele/secțiunile afectate de această modificare:

- 1.1 Hotărârile de aprobare a proiectului actualizate în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului;
- 1.2 **Acordul de parteneriat** actualizat aprobat prin hotărâri, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului
- 1.3 **Formularele bugetare F19 și F1;**
- 1.4 Anexa 14_Macheta financiară în format PDF prin aplicația MySMIS, precum și în format Excel la adresa de e-mail: secretariat_prc@adrcentru.ro;
- 1.5 **Graficul de rambursare;**
- 1.6 **Declarația unică;**
- 1.7 Anexa 10 - **Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii;**
- 1.8 Secțiunea **Plan de achiziții** din cererea de finanțare
- 1.9 **Planul de dezvoltare** - secțiunea 7. BUGET ȘI RESURSE, dacă este cazul

2. Având în vedere că ședința Consiliului Local organizată de către Municipiul Alba Iulia este stabilită pentru data de 29 aprilie 2026, iar cea organizată de către Comuna Sântimbru pentru data de 30 aprilie 2026 se va avea în vedere ca data estimată de semnare a contractului de finanțare, va fi data de 07.05.2026, fiind astfel necesară actualizarea următoarelor secțiuni/anexe la cererea de finanțare:

2.1 În secțiunile cererii de finanțare **Plan de achiziții** aferente ambilor parteneri se vor actualiza valorile și perioadele estimate de depunere a dosarelor de achiziții.

2.2 În secțiunea cererii de finanțare **Activități previzionate** se vor actualiza perioadele previzionate, astfel:

- perioada de implementare va fi de 43 luni (pentru a nu depăși data de 31 decembrie 2029)
- pentru activitatea: **Activitatea privind informarea și publicitatea** – se vor previziona ca Dată început: 07-05-2026 și Dată finalizare: 06-12-2029.
- pentru activitatea: **Activitate de testare și pilotare a soluției digitale** - se vor previziona ca Dată finalizare: 06-12-2029.
- pentru activitatea: **Activități de formare, instruire și cooperare internațională** - se va previziona ca Dată finalizare: 06-12-2029.

2.3 În secțiunile cererii de finanțare **Indicatori de etapă de reper** și **Plan de monitorizare** se vor actualiza perioadele previzionate în corelare cu **Anexa 10 - Planul de monitorizare**:

- Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent achiziției de servicii și echipamente (07.08.2026)
- Stadiul financiar de minim 25% din activitatea de bază (07.11.2027)
- Stadiul financiar de minim 75% din activitatea de bază (07.11.2029)
- Îndeplinire indicatori de realizare (RCO) (07.12.2029)
- Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR) (07.12.2029)

Împreună dezvoltăm regiunea!

2.4 Este necesară actualizarea Graficului de rambursare în corelare cu Planul de monitorizare și Cererea de finanțare astfel:

- Dată începere: 30-05-2026
- Dată încheiere: 07-12-2029
- Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 07-12-2029
- De asemenea se vor revizui datele estimate pentru cererile de plată/rambursare

2.5 Anexa 10 - Planul de monitorizare se va retransmite cu revizuirea termenul de realizare pentru *Indicatorii de realizare și de rezultat (RCO și RCR)* astfel încât să nu depășească 31 decembrie 2029, respectiv „luna 43 de la semnarea contractului de finanțare”.

Este necesar ca **Adresa de răspuns la scrisoarea de clarificări să fie însoțită de un opis** al documentelor care sunt transmise prin sistemul MySMIS 2021 urmare răspunsului la clarificări.

Termenul de răspuns la prezenta solicitare de clarificări este data de **27.04.2026**.

Totodată, dorim să vă informăm asupra prevederilor ghidului solicitantului, secț. 8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform căruia: “Termenele de răspuns la solicitările de clarificări nu pot depăși cumulativ 15 zile lucrătoare.

În acest sens, solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în termenul comunicat de AM PR Centru, cu respectarea termenului de maxim 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.”

Persoana de contact din partea AM PR Centru este Laura Pascu, telefon: 0258818616, int. 535, e-mail: laura.pascu@adrcentru.ro, e-mail: secretariat_prc@adrcentru.ro.

Vă mulțumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

Director Departament Evaluare- Contractare
Medana Man

ISBASESCU
VALERIAN-ADRIAN

Termen digital de ISBASESCU
Val 2026.04.24 09:07:52
+0200

1 ex. LMP  /GDM  /AI

Împreună dezvoltăm regiunea!