



Nota justificativa

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economiци faza proiect tehnic pentru investitia „**Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj**” cod smis **315352**

Referitor la proiectul **Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj**” cod smis **315352**”, a carui finanțare face obiectul contractului **637/25.02.2025**, încheiat cu **Ministerul Energiei**, facem următoarele precizări:

În urma semnării contractelor de achiziții și al majorării TVA-ului de la 19% la 21%, devizul prezentului proiect are următoarele modificări:

- Contractele încheiate privind depunerea și implementarea proiectului sunt:
- 1. **Contractul nr. 5654 în 10.10.2023** având ca obiect elaborare studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, documentații suport pentru întocmirea certificatului de urbanism și întocmire documentații tehnice pentru obținerea avizelor conform certificatului de urbanism, **în valoare de 61.450,00 de lei la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 11.675,50 lei, rezultând o valoare totală de 73.125,50 lei cu TVA inclus**
- 2. **Contractul nr. 6316 din 13.11.2023** având ca obiect servicii de consultanță în elaborarea cererii de finanțare, **în valoare de 40.000,00 de lei la care se adaugă TVA în valoare de 7.600,00 de lei.**
- 3. **Contractul nr. 2806 din 30.04.2025** având ca obiect servicii de consultanță privind managementul investiției, în valoare de **60.000 de lei** , **la care se adaugă TVA de 21%**, conform Actului Adicional nr.1 din 20.08.2025.
- 4. **Contractul nr. 3126 din 14.05.2025** având ca obiect consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru atribuirea contractului, în valoare **de 10.000 de lei la care se adaugă TVA de 21%**, conform Actului Adicional nr.1 privind diminuarea valorii contractuale de la 20.000 de lei la 10.000 de lei.
- 5. **Contractul nr. 3895 din 02.07.2025** având ca obiect servicii de audit financiar, în valoare de **9.900 de lei, la care se adaugă TVA 0 lei.**
- 6. **Contractul nr. 5135 din 19.09.2025** având ca obiect: proiectare, asistență tehnică și execuție sistem fotovoltaic privind: „Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj” cod smis 315352, în valoare de **821.000 de lei la care se adaugă TVA 21% de 172.410,00 de lei.**



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



- In urma achizitiilor incheiate si al cotei de TVA majorate la 21% bugetul proiectului se modifica astfel:

Nr. Crt.	BUGET INITIAL	BUGET INITIAL	BUGETUL REVIZUIT	BUGETUL REVIZUIT	Observatii
	ELIGIBIL	NEELIGIBIL	ELIGIBIL	NEELIGIBIL	
	TVA INCLUS	TVA INCLUS	TVA INCLUS	TVA INCLUS	
	RON	RON	RON	RON	
1					
CAP 1	0	0	0	0	
1.1.	0	0	0	0	
1.2.	0	0	0	0	
1.3.	0	0	0	0	
1.4.	0	0	0	0	
Total 1:	0	0	0	0	
CAP 2	0	0	0	0	
2.1.	0	0	0	0	
Total 2:	0	0	0	0	
CAP 3	7.378,00	0	3.808,00	0	
3.1.	7.378,00	0	3.808,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind elaborare studiu geotehnic este de 3.808,00 lei cu TVA inclus
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3.2.	6.545,00	0	8.330,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind intocmirea documentatie suport pentru intocmirea certificatului de urbanism – 8.330,00 lei cu TVA inclus
3.3.	0	0	0	0	
3.4.	0	0	0	0	
3.5	121.677,50	0	104.547,50	0	
3.5.1	0	0	0	0	
3.5.2	0	0	0	0	



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



3.5.3	49.087,50	0	49.087,50	0	
3.5.4	17.850,00	0	11.900,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism- 11.900 lei cu TVA inclus
3.5.5	5.950,00	0	6.050,00	0	Valoarea de la cap. 3.5.5 s-a actualizat in urma majorarii cotei de TVA la 21%
3.5.6	48.790,00	0	37.510,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic este de 37.510 lei cu Tva inclus
3.6.	11.900,00	0	12.100,00	0	In urma semnarii contractului nr. 3126 din 14.05.2025 si al AA1 din 20.08.2025 si AA2 din 28.10.2025, valoarea serviciilor sunt de 12.100 lei cu TVA inclus (21%)
3.7.	107.100,00	0	105.900,00	24.200,00	
3.7.1	95.200,00	0	96.000,00	24.200,00	In urma incheierii contractului nr. 6316 din 13.11.2023 privind serviciile de consultanta in elaborarea cererii de finantare, in valoare de 47.600 cu TVA inclus (19%) In urma semnarii contractului nr. 2806 din 30.04.2025 si al AA1 din 20.08.2025 valoarea serviciile de consultanta in management, este de 72.600 lei cu TVA inclus(21%). -astfel se suplimenteaza cheltuielile neeligibile cu 24.200 lei cu TVA inclus(21%), din valoarea totala a contractului de nr 2806/30.04.2025
3.7.2	11.900,00	0	9.900,00	9.900,00	In urma semnarii contractului nr.3895 din 02.07.2025 privind serviciile de audit financiar, cu valoarea de 9.900 lei cu TVA 0
3.8.	25.585,00	0	25.41,00	0	
3.8.1	7.735,00	0	7.260,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic este de 7.260,00 lei cu TVA inclus



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



3.8.1.1	4.165,00	0	3.630,00	0	
3.8.1.2	3.570,00	0	3.630,00	0	
3.8.2	17.850,00	0	18.150,00	0	In urma semnarii contractului nr. 6177 din 11.11.2025 valoarea serviciilor privind de dirigentie de santier este de 18.150 lei cu TVA inclus (21%)
Total 3:	280.185,50	0	284.295,50	24.200,00	
CAP 4					
4.1.	240.088,18	0	585.720,66	0	-valoare actualizata cu TVA 21% si in urma elaborarii proiectului tehnic
4.2.	0	0	0	0	
4.3.	689.488,71	0	358.684,34	0	-valoare actualizata cu TVA 21% si in urma elaborarii proiectului tehnic
4.4.	0	0	0	0	
4.5.	0	0	0	0	
4.6.	0	0	0	0	
Total 4:	929.576,89	0	948.640,00	0	
CAP 5 i					
5.1.	4.647,89	0	3.630,00	0	
5.1.1	4.647,89	0	3.630,00	0	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, s-a oferat 3.630,00 cu TVA 21% inclus pentru cheltuielile privind organizarea de santier
5.1.2	0	0	0	0	
5.2.	13.592,74	0	13.592,74	0	
5.2.1	0	0	0	0	
5.2.2	3.905,79	0	3.905,79	0	
5.2.3	781,16	0	781,16	0	
5.2.4	3.905,79	0	3.905,79	0	
5.2.5	5.000,00	0	5.000,00	0	
5.3.	120.976,24	0	122.316,02	0	In urma contractelor incheiate pana la aceasta data si a actualizarii bugetului cu procentul de 21% al TVA-ului s-a alocat pentru capitolul 5.3 valoarea de 1.339,78 lei (cu tva inclus)
5.4.	5.950,00	0	6.050,00	0	S-a actualizat valoarea cu TVA in



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI



					procent de 21%, astfel ca devine 6.050 lei cu TVA inclus (21%)
Total 5:	145.166,87		146.193,75	0	
CAP 6	0	0	0	0	
6.1.	0	0	0	0	
6.2.	0	0	0	0	
Total 6:	0	0	0	0	
Total proiect	1.354.929,26	0	1.354.929,26	24.200,00	

În urma actualizării bugetului proiectului „**Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj**” cod smis **315352**”, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA este 1.379.129,26 din care valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile sunt 976.919,79 (TVA inclus), iar contribuția proprie a beneficiarului este de 402.209,47 lei (TVA inclus), din care cheltuieli neeligibile reprezintă 24.200,00 lei (TVA inclus), valoare care va fi suportată de beneficiar din bugetul local.

Beneficiar
Comuna Horoatu Crasnei
Reprezentant legal/Primar,
Mirisan Marian

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI HOROATU CRASNEI
Marian MIRIȘAN

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI HOROATU CRASNEI
Laura BORBELY