



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

PRIORITATE: P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

COD APEL: PIDS/270/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A10

TITLU APEL: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de acțiune locală, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locală și evaluarea impactului în comunitate - Regiuni mai puțin dezvoltate

TITLU PROIECT: Management Strategie de Dezvoltare Locală în Municipiul Deva

Cod mySMIS 321274

ANEXA nr.1 la HCL nr ___/2026

Nr. înregistrare _____

FIȘĂ DE PROIECT

Program: Programul Incluziune și Demnitate Socială

Prioritate: P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv de politică: 4. O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Fond: FEDR Obiectiv specific: RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Cerere de propuneri: PIDS/GALUCD/2025/02

Denumire proiect: “ **Dezvoltăm comunitatea deșeana prin investiții sustenabile ale cantinei școlare și a terenurilor de sport din aria GAL Urban Cetate Deva**”

Secțiunea Solicitant

Secțiune obligatorie – include date financiare, date entitate, finanțări anterioare, din care: finanțări complementare

Date de identificare Reprezentant legal Sediul Social

Denumire: MUNICIPIUL DEVA

Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel
municipiu reședință de județ

Este întreprindere IMM: Nu

Cod fiscal: 4374393

Nr. înregistrare: -

Registru: Registrul autorităților publice

Cod CAEN principal: 8411

Data înființării: 23-07-1993

Înregistrat în scopuri de TVA: Nu

Tip entitate: Entitate de drept public





Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Funcția în cadrul entității juridice: Primar

Nume: Rus

Prenume: Lucian Ioan

Data nașterii: .

CNP: 1

Telefon: +40254213435

E-mail: lucian.rus@primariadeva.ro

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Municipiul Deva

Stradă: Piata Unirii

Număr: 4

Cod Poștal: 330152

Telefon: +40254233800

E-mail: programe.dezvoltare@primariadeva.ro

Pagina web: <https://www.primariadeva.ro/>

Detalii adresă: Piata Unirii nr. 4, cod postal 330152

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO72TREZ36621A429303XXXX Trezoreria Operativa a Municipiului Deva

Deva TREZROBU Rambursare de la bugetul de stat

RO67TREZ24A705000710130X Trezoreria Operativa a Municipiului Deva

Deva TREZROBU Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte - Alte active fixe

RO06TREZ24A651130580103X Trezoreria Operativa a Municipiului Deva

Deva TREZROBU Sume pentru cheltuieli neeligibile RO82TREZ24A845000710130X Trezoreria operativa a Municipiului Deva Deva TREZROBU

Transporturi - Alte cheltuieli in domeniul transporturilor - Alte active fixe

RO73TREZ36621A454803XXXX Trezoreria operativa a Municipiului Deva

Deva TREZROBU Prefinantare

RO29TREZ36621A454802XXXX Trezoreria operativa a Municipiului Deva

Deva TREZROBU Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

RO82TREZ36621A454801XXXX Trezoreria operativa a Municipiului Deva

Deva TREZROBU Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere

alariati





Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social	subscris
Capital social	pr	opriu		
Profit NET	Profit în exploatare			
Venituri cercetare				
Cheltuieli cercetare				
01-01-2024	31-12-2024	299	-	2.154.743.996,00
393.260.510,00	-----			
Asistență acordată anterior				
Complementaritate				
finanțare	Cod SMIS	Titlu		
Număr înreg. contract				
Data începere				
Data finalizare				
Entitate finanțatoare				
Data semnare				
Valoare totală proiect				
Eligibil proiect				
Eligibil beneficiar				
Nerambursabil beneficiar				

Asistență solicitată				
Titlu Nr. de înregistrare al solicitării				
Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect		
Eligibil Proiect				
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 26 – B.dul 22 Decembrie din Municipiul Deva				
845098	29-09-2025	Uniunea Europeana	7.246.619,31 RON	7.104.694,16 RON
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P+10 – Bd. Dacia din Municipiul Deva				
845011	29-09-2025	Uniunea Europeana	4.767.817,68 RON	4.542.159,74 RON
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 4 – B.dul Iuliu Maniu din Municipiul Deva				
844916	29-09-2025	Uniunea Europeana	2.625.721,59 RON	2.426.446,28 RON
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 6 – Aleea Romanilor din Municipiul Deva				
844675	29-09-2025	Uniunea Europeana	5.057.566,59 RON	4.824.144,05 RON
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 16 – Strada Horea din Municipiul Deva				
823856	22-09-2025	Uniunea Europeana	1.683.936,71 RON	1.455.443,81 RON
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 2 punct – Strada Griviței din Municipiul Deva				
801369	12-09-2025	Uniunea Europeana	1.625.657,03 RON	1.495.515,00 RON
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 2 punct – Strada Griviței din Municipiul Deva				





energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Deva - Lot 1
562567 / 30-05-2025 30-05-2025 Uniunea Europeana 7.690.145,82 RON 8.693.854,85 RON
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale
„Andrei Șaguna”
43085 17-05-2024 Uniunea Europeana 2.356.997,21 RON 955.017,68 RON
Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă
43642 20-05-2024 Uniunea Europeana 12.155.827,89 RON 8.128.701,88 RON
Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Transilvania” din municipiul
Deva
44394 21-05-2024 Uniunea Europeana 10.601.852,23 RON 5.648.186,80 RON

Secțiunea Reponsabil proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Neamtu

Prenume: Cristian Corneliu

Numere de telefon: -

Adrese de email: c m

Persoană de contact:

Nume: Neamtu

Prenume: Cristian Corneliu

Numere de telefon: -

Adrese de email: cristianneamtu@hotmail.com

Secțiunea Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect finalizat: Nu

Numărul fazei: -

Srijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Srijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rata a veniturului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -





Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu
Strategii ITI: -
Proiectul este instrument financiar: Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu
Este proiect național: Nu
Informații localizare proiect național: -

Secțiunea Capacitate solicitant

Denumire: MUNICIPIUL DEVA / - Sursă de cofinanțare: Buget local
Categorie de beneficiar: Unități administrativ-teritoriale, definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Alege cod CAEN relevant:-
Capacitate administrativa
1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect
Primaria Deva a implementat de-a lungul timpului proiecte de finanțare în care au constat în lucrări de reabilitare și amenajare a terenurilor de sport și clădiri publice școlare prin programele operationale ADR Vest, PNNR, investiții proprii.
2. Descrierea rolului solicitantului sau a partenerului în proiect
Primaria Deva în calitate de solicitant unic are rolul de a implementa proiectul pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL URBAN CETATE DEVA, prin investiții în modernizare și reabilitare a cantinei școlare și a terenurilor de sport din aria ZUM I.
Capacitate financiara: -
Capacitate tehnica
Primaria Deva va avea spațiile de implementare, dotările necesare și echipamentele IT la sediul acesteia din Piața Unirii nr.2-4, pe care le va pune la dispoziția proiectului.
Capacitate juridica: -

Secțiunea Localizare proiect

Obiectiv specific RSO4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)
Fond UE POI. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
Regiune Vest
Județ Hunedoara
Localitate Municipiul Deva
Informații localizare proiect ZUM I





Secțiunea Obiective proiect

Secțiune obligatorie

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Modernizarea / reabilitarea unor terenuri de sport, respectiv extinderea cu modernizare si amenjarea fostei cantine scolare si sociale de care vor beneficia persoanele din teritoriul SDL

Prin implementarea proiectului se va realiza indeplinirea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL URBAN CETATE DEVA, precum si indeplinirea scopului si obiectivului prevazut in cadrul PIDS - P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Prin realizarea acestor investitii, pe termen lung, beneficiarii directi ai acestora vor avea acces la activitati sportiv-recreative in cadrul scolilor beneficiare si pentru combaterea abandonului scolar prin oferirea unei mese calde la pranz.

Obiective specifice ale proiectului

OS 1 . Gestionarea managementului de proiect prin activitatile specifice si monitorizare stadiu implementare proiect timp de 30 de luni;

OS 2. Modernizarea/reabilitarea a trei terenuri de sport si a cantinei scolare din cadrul ZUM I in timp de 30 luni;

Secțiunea Justificare/Context/Relevanță/Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Secțiune obligatorie

Justificare

Obiectivele proiectului contribuie la solutionarea problemelor identificate in cadrul SDL, respectiv: **Problema 1: Neparticipare școlară și risc mare de abandon școlar în rândul copiilor și tinerilor sub 18 ani.**

Problema abandonului școlar și a neparticipării la educație este des întâlnită în comunitatea marginalizată din teritoriul propus. Riscul de abandon este în primul rând cauzat de lipsurile materiale ale familiilor care trebuie să susțină la școală în medie 3-5 copii. Alte probleme și lipsuri care duc la abandonul școlar sunt legate de:

- lipsa infrastructurii educaționale în ZUM (preșcolari și elevi);
- infrastructură educațională precară în zona funcțională a Grupului de Acțiune Locală Deva;

Justificare relevantă

Referitoare la proiect

Atingerea obiectivului specific al PIDS, P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității prin implementarea proiectului se realizeaza prin crearea infrastructurii edcationale si combaterea abandonului scolar, in comunitatea defavorizata ZUM I, prin acces si participare la activitati scolare si sportive, respectiv oferirea accesului la o masa calda ce aduce un suport alimentar necesar participarii la activitatile scolare.

Referitoare la alte strategii

Poriectul aduce se incadreaza in Strategia de Dezvoltare Locala din cadrul GAL URBAN CETATE DEVA.

Secțiunea Caracter durabil al proiectului

Secțiune obligatorie

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor





Dupa finalizarea implementarii proiectului valorificarea rezultatelor, respectiv 3 terenuri de sport si o cantina scolara functionale, pentru urmatoorii 3 ani acestea vor fi exploatate de beneficiarii proiectului si de comunitatea din cadrul ZUM I, prin organizarea de catre institutiile scolare care vor primi in administrare si folosinta aceste obiective, asigurand mentenanta si sursele de finantare pentru exploatarea acestora, cu sprijinul Primariei Deva. Aceste modele de investitii se vor aplica si altor obiective similare din cadrul UAT Deva, unde solicitantul Primaria Deva va accesa fonduri externe sau prin investitii proprii pentru continuarea acestor tipuri de investitii.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate

Dupa finalizarea obiectivelor de investitii se vor incheia diferite acorduri de colaborare cu alte tipuri de organizatii publice si private privind exploatarea acestora, cum ar fi organizarea de competitii sportive, facilitarea ca baze de antrenament pentru diferite sporturi, accesul la activitati educationale si de recreere, furnizarea de pachete alimentare la alte unitati de invatamant si la centre de servicii sociale de produse alimentare, colaborare cu organizatii pentru varstnici si sprijinirea in primirea unei mese calde la domiciliu, etc.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Dupa finalizarea proiectului se vor aloca spre gestiune si exploatare prin HCL pe perioada nedefinita, catre unitatile de invatamant din cadrul ZUM I, astfel:

1. Cantina scolara – Liceul Tehnologic Energetic, str, Titu Miorescu nr.26, Deva.
2. Teren de sport - Liceul Tehnologic Energetic, str, Titu Miorescu nr.28, Deva.
3. Teren de sport – Liceul Tehnologic Energetic, Scoala Generala nr. 5, Aleea Scarisoara nr.4, Deva.
4. Teren de sport – Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, Scoala Generala, str. Bejan nr.10 Deva.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Transferabilitatea rezultatelor se vor realiza prin noi investitii din aria UAT Deva si modernizarea si reabilitarea altor terenuri de sport si cantina scolare sau sociale.

Dur.5. Exploatarea infrastructurii

Exploatarea obiectivelor finantate va fi gestionata de catre unitatile de invatamant din cadrul ZUM I, prin punerea la dispozitia beneficiarilor directi si indirecti, respectiv elevi ai acelor unitati de invatamant si altor organizatii sportive care pot organiza diverse activitati ale acestora.

Secțiunea Riscuri

Sursele majore de risc pentru un proiect sunt cel mai adesea:

- a) managementul proiectului: - obiective nefezabile; - inexistenta unui plan detaliat pentru caracteristicile unui proiect (timp, buget);
- b) resurse umane si echipa de proiect: - lipsa unor abilitati personale si profesionale ale membrilor echipei ; - lipsa unei informari corespunzatoare în legatura cu scopul, obiectivele, responsabilitatea si rolul fiecarui membru în cadrul proiectului; - lipsa unei comunicari eficiente între membrii participantii la proiect;





- c) alocarea financiara: - alocarea nejudicioasa a resurselor necesare pentru diferite activitati; - inexistenta unor controale si evaluari riguroase pe parcursul derularii proiectului;
- d) beneficiarul - nu s-a facut analiza nevoilor beneficiarului;
- e) autoritatea finantatoare: - legislatia care guverneaza finantarea proiectelor; - conditiile contractuale ale proiectului definite inainte de depunere;

Risc identificat

1. Modificari legislative si contractuale

Modificari aparute la legislatia ce defineste fondurile de finantare, a conditiilor contractuale ce pot impiedica implementarea proiectului sau chiar inchiderea acestuia inainte de termenul de finalizare. Plan de rezerva privind implementarea proiectului si fara surse de finantare, constientizarea acestui fapt de catre persoanele decidente ale partenerilor si acceptarea implementarii proiectului pentru atingerea rezultatelor propuse – impact semnificativ al riscului.

2. Implicarea beneficiarilor proiectului (grupul tinta) in implementarea proiectului

Identificarea grupului tinta si cooperarea lui pe toata perioada de implementare a proiectului prin dialog direct, intalniri de grup si informare publicitara – impact mic al riscului.

3. Resursele materiale puse la dispozitia proiectului si/sau achizitionate sa fie folosite la randament maxim.

Sa se aloce resursele asumate si sa faca achizițiile conform cererii de finantare, si sa nu schimbe destinatia acestora nici in timpul implementarii proiectului, cat si dupa finalizarea lui si asigurarea sustenabilitatii activitatilor pe termen lung. Obținerea de documente prin care sunt alocate resursele pe termen lung – impact mediu al riscului

4. Resursele umane din proiect

Monitorizarea activitatii personalului prin rapoarte lunare de activitate, la nivel ierarhic, urmarirea indeplinirii fișei postului si a rezultatelor activitatii acestora, recrutarea de CV-uri pentru diverse posturi din proiect pentru eventualitatea schimbarii personalului – impact mediu al riscului.

5. Management de proiect conform cererii de finantare

Monitorizare trimestriala a proiectului prin evaluarea activitatilor, rezultatelor, indicatorilor si a bugetului compararea cu cererea de finantare siluarea unor decizii de corectie – impact mic al Riscului.

Secțiunea Grup-țintă

Secțiune specifică apelului de proiecte

Grupul țintă eligibil este compus din persoane aflate în situație de risc și excluziune socială ce au domiciliul/reședința/locuiesc în teritoriul vizat de implementarea SDL GAL Urban Cetate Deva care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice pentru fiecare tip de acțiune sprijinită. În acest sens, pentru a fi eligibilă în grupul țintă al proiectului o persoană trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate generale și condițiile de eligibilitate specifice acțiunii în care beneficiază de sprijin în cadrul mecanismului DLRC.

În cadrul prezentei cereri de propuneri, grupul țintă a fișei de proiect este de minim 1380 persoane și este





format din: • persoane adulte șomere sau inactive; • persoane care nu au acte de identitate; persoane cu dizabilități; • persoane vârstnice aflate în situații de dependență; • copii în situații de dificultate; • adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială; • părinți/ tutori/ îngrijitori informali ai ante preșcolariilor/preșcolariilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii; • persoane care au părăsit de timpuriu școala; • familiile fără o situație clară cu privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe care locuiesc; • victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică.

Grupul tinta

- Copii cu vârsta sub 18 ani – 616 persoane;
- Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) – 84 persoane;
- Minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romi) – 232 persoane;
- Vârstnici vulnerabili din comunitățile marginalizate – 206 persoane;
- Vârstnici vulnerabili din comunitățile marginalizate (Roma) – 20 persoane;
- Persoanelor vulnerabile/marginalizate – 222 persoane;

Secțiunea Principii orizontale

Secțiune obligatorie

Egalitate de șanse

Prin activitățile propuse, proiectul promovează ca principiu general egalitatea de gen. Primăria Deva are în vedere asigurarea echilibrului de gen în cadrul echipei de implementare a proiectului. Solicitantul va realiza recrutarea experților implicați în proiect doar pe criterii strict profesionale: cunoștințe, experiență, abilități, astfel se va putea realiza recrutarea și implicarea în echipa proiectului a tuturor persoanelor, indiferent de gen. Salariile experților implicați în implementarea proiectului se vor baza exclusiv pe cunoștințele, experiența și abilitățile deținute de expert, indiferent de gen. Oportunitățile proiectului, se vor asigura șanse egale de participare pentru persoanele eligibile, indiferent de gen, acest mijloc fiind ales deoarece este accesibil atât femeilor, cât și bărbaților. În plus, egalitatea de șanse va fi inclusă ca temă în cadrul ședințelor echipei de proiect pentru a se asigura respectarea ei pe toată durata de implementare a proiectului. În toate materialele/acțiunile realizate în proiect se vor introduce mesaje scurte de informare și conștientizare cu privire la egalitatea de șanse și tratament egal între sexe.

Nediscriminare și prevenirea oricărei forme de discriminare

Nediscriminare: implementarea proiectului respectă prevederile Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1, respectiv că „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”. Conform cu specificul proiectului se asigură nediscriminarea între persoane independente de sex, de origine, religia sau convingerile lor, de eventualele lor handicap, de vârstă și orientare sexuală. Prin Directiva Consiliului UE (2000/78/CE) se stabilește un cadru general de combatere a discriminării pe motive de apartenență





religioasă sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului egalității de șanse și tratament. De asemenea, realizarea locurilor pentru repaus, precum și celelalte obiective din proiect asigură nediscriminarea între persoane independent de vârstă, fiind prevăzute zone specifice tuturor categoriilor de vârstă, de la copii până la persoane mai în vârstă. În perspectiva proiectului de investiții propus vor fi respectate prevederile legislației în vigoare cu privire la nediscriminare și se vor lua în considerare, inclusiv în implementarea proiectului, toate politicile și practicile prin: •Precizarea explicită în regulamentele interne a conduite la locul de muncă; •Adoptarea de soluții pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități; •Soluțiile tehnice ale proiectelor au avut în vedere creșterea confortului persoanelor implicate; •Distribuirea sarcinilor în cadrul echipei de implementare pe baza criteriului competenței și valorificarea experienței fiecărui membru în afara oricărui prejudecăți de vârstă, sex, orientare religioasă sau de statut; •Atribuirea contractelor de lucrări și servicii a fost făcută și se va face în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea principiilor transparenței, economicității, principiului eficacității și al egalității de șanse; •Accesul nediscriminatoriu la activitățile și materialele de informare și publicitare pentru proiectul promovat.

Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

Primăria Deva sprijină activ implementarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a „Strategiei privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030)” respectiv: accesibilitatea (posibilitatea de a circula liber), o calitate decentă a vieții, participarea egală (protejarea efectivă a persoanelor cu handicap împotriva oricărei forme de discriminare și violență, asigurarea egalității de șanse și a accesului la educație, cultură, precum și accesul egal la toate serviciile). Nu în ultimul rând, Primăria Deva va ține cont de principiile și domeniile prioritare promovate prin Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027, aprobată prin HG nr. 490/15.04.2022. în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

Dezvoltare durabilă

Utilizarea eficientă a resurselor

Activitățile în care se va implica organizația vor ține cont de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, respectiv cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de mediu. Astfel, toate resursele utilizate în cadrul proiectului vor respecta principiul utilizării eficiente a resurselor. S-au implementat soluții de utilizare a materialelor prietenoase cu mediul, materialele care nu întretin arderea, sunt executate din agregate minerale (var, nisip, ciment, argila arsă, lemn, vată minerală bazaltică), fără utilizarea de materiale plastice (polistren, etc) ducând astfel la un impact nesemnificativ asupra mediului. De asemenea, pentru sistemele de încălzire și ventilație cu recuperare de căldură s-au propus soluții inovative care utilizează tehnologie „energiei verzi” asigurând o durată de viață considerabilă a acestora (cca 20 ani) ceea ce înseamnă deseuri mai puține. Aceste aspecte sunt tratate în documentele tehnice ale investițiilor ce se realizează.

Imunizarea la schimbările climatice

Impactul schimbărilor climatice depinde de vulnerabilitatea diferitelor sectoare economice, sociale și de mediu. Sectoarele afectate de creșterea temperaturii și modificarea regimului de precipitații, precum și de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme sunt: biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, silvicultura, infrastructura,





reprezentată prin clădiri și construcții, turismul, energia, industria, transportul, sănătatea și activitățile recreative. De asemenea, sunt afectate în mod indirect sectoare economice precum: industria alimentară, prelucrarea lemnului, industria textilă, producția de biomasă și de energie regenerabilă. Creșterea performanței energetice a clădirilor reprezintă o acțiune de interes major și general în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului. Performanța energetică a clădirilor este exprimată prin următorii indicatori de performanță: •clasa energetică; •consumul total specific de energie; •indicele de emisii echivalent CO2.

Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor prin achizițiile propuse (...), care vor juca un rol semnificativ în imunizarea municipiului Deva împotriva schimbărilor climatice: Încurajarea tranzițiilor către o economie mai verde – ca parte a documentelor strategice implementare la nivelul municipiului Deva care urmăresc tranziția către o economie mai verde și mai sustenabilă. Toate activitățile propuse prin proiect abordează direct conceptul schimbărilor climatice, printr-o direcție certă și un livrabil clar: scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel: Activități propuse prin proiect:

1. IZOLAREA TERMICĂ A FAȚADELOR – PARTE OPACĂ;

2. IZOLAREA TERMICĂ A FAȚADEI – PARTE VITRATĂ (Abordarea conceptului schimbărilor climatice: - Creșterea eficienței energetice; - Creșterea confortului (o comunitate locală cu un nivel ridicat al confortului, pune un mai mare accent pe protecția mediului), prin: - o clădire termoizolată este mai răcoroasă vara și mai caldă iarna, absoarbe zgomotele, protejează împotriva focului și îi permite clădirii să „respire”; - o clădire termoizolată permite evaporarea condensului și împiedică formarea mușgaiului; - o construcție termoizolată și reabilitată termic corespunzător implică niște costuri de întreținere mai mici evidențiate, în primul rând, prin reducerea facturii pentru energia termică.)

3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE ȘI/SAU VENTILARE MECANICĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI INTERIOR (Abordarea conceptului schimbărilor climatice: Scăderea emisiilor de GES prin: - Creșterea confortului (o comunitate locală cu un nivel ridicat al confortului, pune un mai mare accent pe protecția mediului); - îndepărtarea rapidă a aerului statut cu un conținut ridicat de impurități CO2 (dioxid de carbon); - fluxul de cantitate optimă de aer proaspăt; - eliminarea excesului de umiditate și a mirosurilor neplăcute).

Principiul DNSH

Acțiunea propusă este conformă cu principiile produselor durabile și cu ierarhia deșeurilor, acordând prioritate prevenirii generării de deșeurii și nu are un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind economia circulară. Acțiunea propusă se va axa pe nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. Se va urmări limitarea generării de deșeurii, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor și cu obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE. În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor,





constructorul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Acțiunea propusă va sprijini circularitatea și va demonstra, în conformitate cu standardele aplicabile, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile. Principala motivație a proiectului este reprezentată de eficientizarea blocului de locuințe. În al doilea rând, această investiție va asigura premisele dezvoltării socio-economice a orașului. Se crează astfel condiții pentru dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea calității vieții cetățenilor. Investițiile antrenate ca urmare a realizării proiectului poate avea ca influență indirectă și creșterea veniturilor la bugetul local, determinând un lanț de efecte socioeconomice pozitive asupra populației din zonă: -creșterea capacității și pârgiiilor de dezvoltare a serviciilor publice responsabile de standardul de viață al cetățenilor (asistență socială, utilități, etc); -consolidarea unui mediu socio-economic prietenos, stimulat și partenerial prin deschiderea perspectivei unor contacte investitoriale, culturale; - implicarea mai multor părți interesate în fazele de dezvoltare și implementare pentru dezvoltarea comunității; -asigură o politică de amenajare durabilă a teritoriului României prin dezvoltarea echilibrată a mediului urban; -creșterea gradului de interacțiune la nivelul comunității locale, favorizează dezvoltarea durabilă a acesteia și este factor generator de progres; - reducerea gradului de sărăcie, prin serviciile conexe ce se vor dezvolta o dată cu implementarea proiectului; - susține dezvoltarea regională și contribuie la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației prin îmbunătățirea condițiilor de locuit; -crearea de noi locuri de muncă; -creșterea calității vieții în zonă; -creșterea interesului pentru tinerii din Municipiul Deva de a rămâne în zonă și de a construi locuințe; -se urmărește reducerea emisiilor în atmosferă și un consum de energie cât mai mic; -asigurarea măsurilor de protecție a mediului și sănătate a populației prin reducerea emisiilor în atmosferă și introducerea unor sisteme de energie cât mai performante; - eficientizarea consumului de materii prime; -scăderea factorilor de poluare a mediului. Proiectul deține Decizia etapei de încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara prin care se propune clasarea notificării, deoarece proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adevcată. Municipiul Deva, în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de lucrări, va solicita executantului lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor în cazul achiziției de echipamente noi, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează "Economia circulară", în vederea respectării principiilor DNSH. În vederea respectării principiilor DNSH. Municipiul Deva a încheiat contractul de servicii nr.36/65/13.03.2025, înregistrat la Primăria Mun Deva cu SC SUPERCOM SA pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor.

Secțiunea Coerența cu politica de mediu





Secțiune specifică apelului de proiecte

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice (opțional)

Acest proiect este conceput pentru a fi în deplină concordanță cu obiectivele politicii de mediu a Uniunii Europene și ale României, asumându-și rolul de a contribui activ la tranziția către o economie verde, neutră din punct de vedere climatic și sustenabilă.

În conformitate cu Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice (SNASC 2022-2030), proiectul integrează următoarele componente:

- **Atenuarea schimbărilor climatice (Reducerea emisiilor):** Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin eficientizarea energetică, utilizarea resurselor regenerabile, aliniindu-se la obiectivul UE de reducere a emisiilor cu cel puțin (55%) până în 2030.
- **Adaptarea la schimbările climatice și reziliența:** Se iau în considerare riscurile climatice inundații, secete, valuri de căldură prin măsuri de consolidare a infrastructurii, soluții bazate pe natură, crescând capacitatea de adaptare a infrastructurii, ecosistemelor și comunității locale.
- **Economia circulară și eficiența resurselor:** Proiectul promovează utilizarea rațională a resurselor și reducerea deșeurilor, în conformitate cu principiile economiei circulare, minimizând impactul asupra mediului.
- **Protecția biodiversității:** Se acordă o atenție sporită protejării și restaurării ecosistemelor locale, asigurându-se că activitățile proiectului nu aduc prejudicii semnificative biodiversității.
- **Prevenirea și controlul poluării:** Implementarea unor tehnologii curate va duce la diminuarea poluării aerului, apei și solului.

Prin aceste măsuri, proiectul nu doar că respectă standardele de mediu, dar sprijină și obiectivele Pactului Verde European și atingerea neutralității climatice până în 2050.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește (opțional)

Proiectul este conceput pentru a respecta legislația națională și europeană de mediu (ex. OUG 195/2005, Directiva 2004/35/CE), integrând următoarele principii:

1. Principiul precauției

Proiectul respectă principiul precauției prin adoptarea unei abordări proactive în situațiile în care datele științifice sunt incerte sau incomplete cu privire la impactul potențial asupra mediului.

- **Măsuri luate:** S-au efectuat studii de impact (EIM/EA) riguroase, iar în absența certitudinii absolute privind riscurile (de exemplu, asupra biodiversității locale), au fost alese variantele tehnologice cele mai sigure pentru mediu.
- **Implementare:** Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT - Best Available Techniques)





pentru a minimiza riscurile inerte.

2. Principiul acțiunii preventive

Proiectul pune accent pe prevenirea poluării înainte ca aceasta să aibă loc, considerând că este mai eficient să se evite daunele decât să se repare.

- **Măsuri luate:** Proiectarea sistemelor de filtrare a emisiilor, instalarea de separatoare de hidrocarburi și implementarea unor proceduri operaționale stricte în timpul execuției și operării.
- **Planificare:** Integrarea unor măsuri de siguranță pentru a preveni accidentele ecologice și pentru a reduce impactul negativ asupra aerului, apei și solului.

3. Remedierea daunelor la sursă

Principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă este integrat în proiect prin localizarea precisă a riscurilor și tratarea acestora înainte ca poluanții să ajungă în mediul înconjurător.

- **Măsuri luate:** Implementarea stațiilor de epurare a apelor uzate rezultate din activitate direct în incintă și sisteme de gestionare a deșeurilor (colectare selectivă, stocare temporară sigură).
- **Acțiune:** Orice disfuncționalitate este remediată imediat la locul producerii ei, nepermițându-se propagarea în mediu.

4. Principiul „poluatorul plătește”

Proiectul garantează că toate costurile asociate cu prevenirea, controlul și remedierea poluării vor fi suportate de către titularul proiectului/operator, nu de comunitate.

- **Măsuri luate:** Bugetul proiectului include fonduri dedicate pentru monitorizarea mediului, sisteme de pre-tratare a emisiilor și managementul deșeurilor.
- **Responsabilitate:** Titularul asumă obligația de a menține un mediu curat și de a suporta cheltuielile pentru eventualele reparații ale prejudiciilor, conform [OUG 195/2005](#).

Secțiunea Metodologia de implementare a proiectului

Secțiune specifică apelului de proiecte

MANAGEMENT PROIECT: Proiectul este implementat de Pimaria Deva (Unitate administrativ teritoriala locala cu capacitate administrativa, tehnica, juridica si financiara in domeniul programelor cu finanțare nerambursabilă) in calitate de solicitant. Structura organizatorica vizata in proiect este una ierarhic-funcionala, bazata pe colaborarea transversala a expertilor, in vederea obtinerii rezultatelor asumate la nivelul fiecărei activati.

ECHIPA DE PROIECT contine experti, pentru o distributie echilibrata a rolurilor si este dimensionata astfel incat sa asigure atingerea rezultatelor si utilizarea eficienta a resurselor alocate. In ceea ce priveste componenta echipelor de management si de implementare a proiectului, se va urmări promovarea si respectarea prevederilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de care se leagă și principiile orizontale referitoare la egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitate.





ROLUL MANAGERULUI DE PROIECT: va avea autoritate asupra intregii echipe de implementare, fiind responsabil de realizarea si implementarea mecanismelor si procedurilor de coordonare si a instrumentelor de lucru care vor sta la baza implementarii activitatilor de management de proiect; planificarea judicioasa a activitatilor; gestionarea si monitorizarea activitatii curente in cadrul proiectului; controlul managementului financiar al proiectului, luarea masurilor de corectie, daca este cazul; coordonarea elaborarii rapoartelor de monitorizare si progres; gestionarea riscurilor; asigurarea respectarii principiilor orizontale la nivelul proiectului. Modul de coordonare a acestora va fi conform liniilor directoare stabilite de managerul de proiect si conform procedurilor realizate la nivelul managementului de proiect.

Responsabilul financiar va asigura coordonarea financiara a proiectului. Acesta va avea atributii in: intocmirea si monitorizarea cashflow-ului proiectului; urmarirea cheltuielilor efectuate si respectarea liniilor din buget; intocmirea de informari privind modul de realizare, din punct de vedere financiar, a etapelor si activitatilor proiectului, conform graficului activitatilor. **ECHIPA DE PROIECT** mai include 1 expert tehnic; 1 experti informare si 1 expert achizitii. Atributiile expertilor sunt prezentate in fisele de post.

MONITORIZAREA INTERNA A ACTIVITATILOR este permanenta si sunt vizate 5 aspecte majore (resurse, activitati, rezultate, impact, principii orizontale). Monitorizarea se va axa pe colectarea si analiza informatiei referitoare la progresul fizic si financiar si se va realiza prin: intalniri ale echipei de proiect; vizite de monitorizare periodice; realizarea de rapoarte tehnice si financiare cu privire la progresul inregistrat; rapoarte de activitate si fise de pontaj, verificate si aprobate de managerul de proiect; identificarea problemelor pe parcursul implementarii proiectului, a actiunilor corective care pot fi realizate; monitorizarea continua a resurselor folosite, a rezultatelor obtinute si a incadrarii in timp etc.

IMPLEMENTARE ACTIVITATI: Proiectul are 2 activitati care contribuie indirect la atingerea rezultatelor asumate: managementul proiectului, informare si publicitate si activitati de modernizare si reabilitare investitii cantina scolara si terenuri de sport.

Grupul tinta este **COMPUS DOAR DIN PERSOANELE CARE BENEFICIAZA IN MOD DIRECT DE ACTIVITATILE PROIECTULUI. PREZENTA MEMBRILOR GRUPULUI TINTA** in activitatile proiectului se va asigura prin faptul ca ofera solutii la nevoile lor concrete: acces la infrastructura scolara si combaterea abandonului scolar.

MASURILE DE INFORMARE SI PUBLICITATE vizeaza: 1. afişarea pe site-ul solicitantului si pe pagina de comunicare sociala a unei descrieri a proiectului, a obiectivelor si rezultatelor asteptate, evidenţiind sprijinul financiar din partea Uniunii; 2. includerea unei menţiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în toate documentele și materialele elaborate in proiect 3. expunerea într-un loc usor vizibil a cel puțin a unui afis cu dimensiunea minima A3 continand informatii despre proiect care evidentiaza sprijinul din partea Uniunii.





Calendar proiect

Secțiune obligatorie - se completează pentru fiecare etapă
Etapa I – Finalizare documentatie investitii
Data începere fixă: NU
Data începere: 01.09.2026
Data finalizare fixă:NU
Data finalizare: 30.10.2026
Etapa II – Relizare achizitii executare lucrari
Data începere fixă: NU
Data începere: 01.11.2026
Data finalizare fixă:NU
Data finalizare: 31.01.2027
Etapa III – Relizare investitii si receptie finala
Data începere fixă: NU
Data începere: 01.02.2027
Data finalizare fixă:NU
Data finalizare: 28.02.2029

Secțiunea Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Secțiune obligatorie
Indicatori de realizare
Tip regiune Cod indicator Denumire indicator Țintă minimă pe proiect SDL Deva
Regiuni mai puțin dezvoltate RCO67
Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate 420 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
Regiuni mai puțin dezvoltate RCO74
Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată; 260 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
Regiuni mai puțin dezvoltate RCO80
Strategii de dezvoltare locală gestionate de comunitate 1
Indicatori de rezultat
Tip regiune Cod indicator Denumire indicator Țintă minimă pe proiect SDL Deva
Regiuni mai puțin dezvoltate RCR71





Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate 260 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
Regiuni mai puțin dezvoltate 6S6
Utilizatori anuali din comunitățile marginalizate urbane ai structurilor educaționale noi sau modernizate 9 aferenți
acțiunii 1.1 PIDS

Secțiunea Plan de achiziții

Secțiune obligatorie
Titlul achiziției: Cantina scolara
Descrierea achiziției: Reabilitare imobil situat in Municipiul Deva str. Titu Maiorescu nr.26
Tipul achiziției: lucrari
Tip procedură: procedura simplificata
Perioada: 3 luni
Moneda: lei
Valoare TVA: 497.586,82
Valoare estimată fără TVA: 2.867.047,91 lei
Titlul achiziției: Teren de sport
Descrierea achiziției: Reabilitare si modernizare teren de sport la Liceul Tehnologic Energetic, strada Titu Maiorescu nr.28
Tipul achiziției: lucrari
Tip procedură: procedura simplificata
Perioada: 3 luni
Moneda: lei
Valoare TVA: 206948.42 lei
Valoare estimată fără TVA: 1192417.11 lei
Titlul achiziției: Teren de sport
Descrierea achiziției: Reabilitare si modernizare teren de sport la Scoala Generala situata pe strada Bejan nr.10.
Tipul achiziției: lucrari
Tip procedură: procedura simplificata
Perioada: 3 luni
Moneda: lei





Valoare TVA: 138448.17
Valoare estimată fără TVA: 797725.17 lei
Titlul achiziției: Teren de sport
Descrierea achiziției: Reabilitare si modernizare teren de sport la Liceul Tehnologic Energetic,Scoala Generala nr.5, Aleea Scarisoara nr.4
Tipul achiziției: lucrari
Tip procedură: procedura simplificata
Perioada: 3 luni
Moneda: lei
Valoare TVA: 216213.51 lei
Valoare estimată fără TVA: 1247215.97 lei

Secțiunea Resurse umane

Secțiune obligatorie
Funcție Manager de proiect
Cod ocupație: 242101- manager proiect
Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale–nivel de remunerare/experiență >10 ani
Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni) (opțional) 240 luni
Țară (opțional) Romania
CNP/PIN (opțional)
Nume (opțional) Neamtu
Prenume (opțional) Cristian Corneliu
Funcție: Manager financiar
Cod ocupație: 121125_manager financiar
Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale–nivel de remunerare/experiență (opțional) 5-10 ani
Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni) (opțional)
Țară (opțional) Romania



CNP/PIN (opțional)
Nume (opțional)
Prenume (opțional)
Funcție: Expert achizitii
Cod ocupație: 242116 - Expert achiziții publice
Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale–nivel de remunerare/experiență (opțional) 0-5 ani
Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni) (opțional)
Țară (opțional) Romania
CNP/PIN (opțional)
Nume (opțional)
Prenume (opțional)
Funcție: Expert informare si publicitate
Cod ocupație: 243201- specialist in relatii publice
Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale–nivel de remunerare/experiență (opțional) 0- 5 ani
Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni) (opțional)
Țară (opțional): Romania
CNP/PIN (opțional)
Nume (opțional)
Prenume (opțional)
Funcție: Expert tehnic in constructii
Cod ocupație: 214210 - Expert inginer construcții
Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale–nivel de remunerare/experiență (opțional) 0 - 5 ani





Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni) (opțional)
Țară (opțional): Romania
CNP/PIN (opțional)
Nume (opțional)
Prenume (opțional)

Secțiunea Rezultate așteptate/Realizări așteptate

Secțiune obligatorie
Obiectiv specific: P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
Fond UE: Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027
<p>Rezultate așteptate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate – 420 aferenți acțiunii 1.1 PIDS 2. Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrate - 260 aferenți acțiunii 1.1 PIDS. 3. Strategii de Dezvoltare Locală gestionate de comunitate – 1 strategie 4. Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate - 260 aferenți acțiunii 1.1 PIDS. 5. Utilizatori anuali din comunitățile marginalizate urbane ai structurilor educaționale noi sau modernizate - 9 aferenți acțiunii 1.1 PIDS. <p>Realizări așteptate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cantina scolara – o cladire functionala; 2. Terenuri de sport – 3 terenuri de sport functionale; 3. Rapoarte de progres – 10 rapoarte; 4. Postare pe pagina proprie si social media – 2 postari 5. Afise la locatiile de implementare – 5 afise; 6. Comunicate de presa - 2 comunicate;

Secțiunea Activități

Secțiune obligatorie – include împărțirea în activitate de bază și activitate conexasă, precum și graficul de implementare a proiectului
Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027
Titlu Activitatea 1 (Activitatea 1.1 cf Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027) Modernizarea și construcția infrastructurii preșcolare/școlare inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexasă infrastructurii școlare În cadrul acestei activități este avută în vedere construirea/modernizarea infrastructurii preșcolare/școlare.





În cadrul acestei activități este obligatoriu să fie implementată cel puțin una din următoarele tipuri de măsuri:

- Construcția de infrastructură educațională de nivel preșcolar/școlar inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare, respectiv cantina școlară;
- Modernizarea de infrastructură educațională de nivel preșcolar/școlar amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare, respectiv terenuri de sport.

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: DA

Obiectiv specific P1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Titlu Activitatea 2 Management de proiect

Activitatea 2.1 Management de proiect

Activitatea se desfășoară permanent pe toată durata proiectului 30 luni fiind responsabilitatea solicitantului. Managerul de proiect este responsabil de implementarea proiectului, realizarea rapoartelor periodice către finanțator, coordonarea întâlnirilor membrilor echipei de management, coordonarea activității de publicitate și informare, având la dispoziție pachetul de evaluare și control definite în cadrul instrumentelor de lucru elaborate și diseminate echipei de proiect, precum și suport informațional și decizional din partea celorlalți membri ai echipei de management, echipei de implementare. Se vor organiza întâlniri de evaluare periodice ale echipei de proiect (o întâlnire pe lună), în care se va analiza progresul proiectului, identificându-se și soluționându-se eventualele probleme și previzionând și eliminând riscurile. Managementul financiar are ca scop respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește evidența financiar-contabilă și achizițiile, managementul disponibilității resurselor, eligibilitatea și eficiența costurilor și controlul bugetar, înregistrează cheltuielile realizate în conturi analitice distincte, efectuarea rapoartelor financiare către finanțator, pregătirea și efectuarea procedurilor de achiziție.

Activitatea 2.2 Informare și publicitate

Asigurarea tuturor măsurilor de informare și publicitate prevăzute în Ghidul Solicitantului:

- a) publicarea unui comunicat de presă/anunț de presă la începutul și la finalizarea proiectului pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală /regională/ națională, publicații online etc);
- b) materiale de informare/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală pliante, rapoarte, broșuri de informare/ povești de succes, buletine informative, cărți etc.) ce vor avea pe prima copertă setul de însemne grafice obligatorii;
- c) afisarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului a unei scurte descrieri a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
- d) includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii care sunt destinate publicului sau





participanților;
e) expunerea într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent conținând informații despre operațiune care evidențiază sprijinul din partea fondurilor

Tip: Postcontractuală

Activitate de bază: DA

Secțiunea Indicatori de etapă

Secțiune obligatorie

Indicator Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate 420 aferenți acțiunii 1.1 PIDS

Tip regiune Regiuni mai puțin dezvoltate RCO67

Valoare intermediară (U.M) 210

Termen 18 luni

Documente care probează atingerea valorii – rapoarte de progres.

Indicator Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată; 260 aferenți acțiunii 1.1 PIDS

Tip regiune Regiuni mai puțin dezvoltate RCO74

Valoare intermediară (U.M) 130

Termen 18 luni

Documente care probează atingerea valorii – rapoarte de progres.

Indicator Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate 260 aferenți acțiunii 1.1 PIDS

Tip regiune Regiuni mai puțin dezvoltate RCR71

Valoare intermediară (U.M) 130

Termen 18 luni

Documente care probează atingerea valorii – rapoarte de progres.

Secțiunea Plan de monitorizare a proiectului

Nr. crt	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente /dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat





		cantitativ/ valoric)						
1.	Indicator specific de realizare Cod: RCO67	cantitativ	Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate	Conform cerințelor AM PIDS	L30	Rapoarte de porgres	420	
2.	Indicator specific de realizare Cod: RCO74	cantitativ	Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată	Conform cerințelor AM PIDS	L30	Rapoarte de porgres	260	
3.	Indicator specific de realizare Cod: RCO80	cantitativ	Strategii de dezvoltare locală gestionate de comunitate	Conform cerințelor AM PIDS	L30	Rapoarte de porgres	1	
4.	Indicator specific de rezultat Cod: RCR71	cantitativ	Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate.	Conform cerințelor AM PIDS	L30	Rapoarte de porgres		260
5.	Indicator specific de rezultat Cod: 6S6	cantitativ	Utilizatori anuali din comunitățile marginalizate urbane ai structurilor educaționale noi sau modernizate	Conform cerințelor AM PIDS	L30	Rapoarte de porgres		9

Secțiunea Buget proiect

Secțiune obligatorie

Se completează conform anexei model pentru buget

Secțiunea Buget - domeniu de intervenție

Secțiune obligatorie

Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității





Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Domeniu de intervenție

Buget eligibil RON 6588250.64 lei (78.18%)

Secțiunea Buget - formă de sprijin

Secțiune obligatorie

Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Formă de sprijin

Buget eligibil RON 6468540 lei

Secțiunea Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Secțiune obligatorie

Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Abordare mecanism aplicare teritorială

Tip mecanism aplicare teritorială

Buget eligibil RON 0

Secțiunea Buget - activitate economică

Secțiune obligatorie

Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Activitate economică

Buget eligibil RON 0

Secțiunea Buget - localizare

Nu se completeaza.

Secțiunea Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Secțiune obligatorie

Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Tip temă secundară FSE

Buget eligibil RON 0



Secțiunea Buget - dimensiunea egalității de gen

Secțiune obligatorie
Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ
Buget eligibil RON 6468540 lei

Secțiunea Buget – strategii macroregionale și bazin maritim

Secțiune obligatorie
Obiectiv specific P1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
Fond UE Program Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027
Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime
Buget eligibil RON 0

Secțiunea Alte informații

<ul style="list-style-type: none">- Documentația tehnico-economică: Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI.- Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de finanțare (SF/DALI/ SF cu elemente de DALI/PTE)- Hotărârea/ Decizia de aprobare a documentației tehnico-economică (SF/ DALI / SF cu elemente de DALI /PTE) și a indicatorilor tehnico-economici;- Certificatul de urbanism- Raport de audit energetic inclusiv Fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv Certificatul de performanță energetică- CV Manager de proiect și documente suport care atestă educația și experiența profesională specifică

Anexele cererii de finanțare

<ol style="list-style-type: none">1. Anexa 22 Declarația unică2. Anexa 2 Buget proiect3. Anexa 3 Declarație privind conformitatea cu prevederile Cartei drepturile fundamentale ale UE4. Anexa 4 Declarație privind respectarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati5. Anexa 5 Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal6. Anexa 8 Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilitatii pentru asigurarea sustenabilitatii masurilor sprijinite
--





**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



7. Anexa 9 Lista de bunuri, lucrari, servicii
8. Anexa 25 Acord de monitorizare

**INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA**

Lucian Ioan RUS

**AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
DEVA**

Bogdan Ciprian Balan

