



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
Compartimentul juridic
Compartimentul achiziții
publice
Compartimentul financiar
contabil



Număr de înregistrare 7006 /30.06.2026

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră – Etapa 3, în Comuna Ibănești județul Mureș”

Reactualizarea hotărârii transmise anterior către minister, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ibănești nr. 79 din 15.12.2025 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră – Etapa 3, în Comuna Ibănești județul Mureș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” este dată de solicitarea de clarificări primită de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înregistrată cu nr. 384/20 ianuarie 2026.

Din cauza finalizării îngreunate a cadastrării sistematice care a însemnat pentru comuna Ibănești revizuirea întregului amplasament transmis, răspunsul la solicitare a fost amânat, întrucât ministerul a solicitat inclusiv încărcarea CF-urilor, însă mare parte din ele au avut nevoie de rectificări, apărând înscris



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
Compartimentul juridic
Compartimentul achiziții
publice
Compartimentul financiar
contabil



Comuna Ibănești – proprietar identificat.

Totodată, s-a solicitat reactualizarea devizului general și defalcarea cheltuielilor cu cota TVA 19%, respectiv 21%, în funcție de data realizării lor. Varianta actuală propusă spre aprobare este aferentă etapei Proiect Tehnic.

Conform Deviz general – Anexa 2 - Valoarea cheltuielilor neeligibile s-a majorat, de la 465.040,89 lei la 743.327,08 lei diferența fiind reprezentată de contractul de consultanță și de introducerea în proiect a unei noi stații de pompare (anterior 7 stații, în prezent sunt 8 – aspect evidențiat la Anexa 1 – Indicatori tehnico economici), ca urmare a faptului că a fost nevoie să se renunțe la un tronson inclus în proiect ca și soluție tehnică data fiind diferența de cote, care ar fi permis economii. Acesta însă a fost considerat dublă finanțare și a fost înlocuit cu stație de pompare. La acestea se adaugă și scumpirea asfaltului necesar pentru refaceri.

Urgența acestui proiect de hotărâre este motivată de necesitatea încheierii urgente a contractului de finanțare, aspect pus în vedere și prin adresa MDLPA, înregistrată cu numărul 6549 din 19 iunie 2026.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre „, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economi reactalizați și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
Compartimentul juridic
Compartimentul achiziții
publice
Compartimentul financiar
contabil



canalizare menajeră – Etapa 3, în Comuna Ibănești județul Mureș” în forma prezentată.

Întocmit,

**Consilier achiziții publice,
Delia Maria Gliga**

**Inspector superior,
Alina Florina Farcaș**

**Consilier juridic
Alina Maria Moga**