



Nr. 81645/06.07.2026

REFERAT APROBARE

privind modificarea Hotărârii nr. 239/2022 a Consiliului local de aprobare a participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud

Municipiul Alba Iulia implementează în calitate de lider, proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și Subinvestiția 1.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, în parteneriat cu comuna Ciugud.

Prin **HCL nr. 239/2022** s-a aprobat participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud.

Prin **HCL nr. 297/2024** s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 239/2022 a Consiliului local de aprobare a participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud.

Proiectul vizează dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare. Au fost achiziționate 21 de autobuze electrice 12 m și 1 microbuz nepoluant, împreună cu 22 de stații de încărcare lentă – la autobază, respectiv 7 stații de încărcare rapidă – pe traseu, care vor fi în proprietatea Municipiului Alba Iulia și vor servi transportul public de persoane.

De asemenea, vor fi achiziționate 15 stații de încărcare mașini electrice, care vor fi amplasate în orașul Alba Iulia. În urma unei analize amănunțite, realizate de către departamentele avizate din cadrul instituției Primăriei Municipiului Alba Iulia, s-a considerat oportună instalarea unui nr. de max 15 stații (în loc de 47 - inițial propuse în cadrul acestui proiect). Motivele principale pentru reducerea numărului de stații de la 47 la 15 sunt:

- numărul mare de proiecte de eficientizare energetică în clădiri publice și rezidențiale, finanțate prin PNRR care de asemenea au prevăzute un nr. de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice;
- caracteristicile infrastructurii energetice existente la nivelul Municipiului Alba Iulia, în ceea ce privește puterea de energie necesară care permite instalarea doar unui nr. limitat de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice.

Contractul de finanțare nr. 134692/28.11.2022, încheiat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, **a fost modificat prin încheierea a trei acte adiționale, după cum urmează:**

Actul adițional nr. 1/2024, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 79700/16.04.2024, a adus următoarele modificări:

- modificarea alin. (2) al art. 3 – Valoarea proiectului, prin diminuarea finanțării maxime nerambursabile, eliminarea parțială a ajutorului de stat aferent investiției C10-I.1.3 și prin includerea unor cheltuieli neeligibile în valoare totală de 417.202,43 lei, reprezentând:
 - linie de cheltuieli Servicii consultanță achiziție vehicule nepoluante, în valoare de 239.647,42 lei fără TVA, respectiv 285.180,43 lei cu TVA.
 - linie de cheltuieli Servicii de informare și publicitate (panou temporar, placa permanentă, comunicate), în valoare de 9.000,00 lei fără TVA, respectiv 10.710,00 lei cu TVA.
 - linie de cheltuieli Cheltuieli cu salarii, în valoare de 121.312,00 lei.
- modificarea alin. (1) al art. 4 – Indicatorii proiectului, prin eliminarea a 32 de stații de reîncărcare pentru mașini electrice;
- modificarea Anexei I – Cererea de finanțare, aceasta fiind înlocuită cu Anexa I la actul adițional;
- modificarea Anexei III – Graficul estimativ al cererilor de transfer, aceasta fiind înlocuită cu Anexa II la actul adițional.

Actul adițional nr. 2/2025, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 89128/16.04.2025, a modificat perioada de implementare a proiectului, aceasta fiind extinsă la 42 de luni.

Actul adițional nr. 3/2026, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 136734/17.06.2026, a modificat valoarea proiectului prin majorarea valorii TVA aferente cheltuielilor eligibile pentru componenta de asistență tehnică, finanțată din fondurile nerambursabile ale PNRR.

Prin **Notificarea nr. 824214/15.04.2026**, perioada de implementare a proiectului a fost prelungită, aceasta fiind stabilită între data semnării contractului de finanțare și 31 iulie 2026.

Perioada de derulare a proiectului: 28.11.2022 - 31.07.2026.

Prin prezenta se supune aprobării modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2022 privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, hotărâre care a fost modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2024.

Având în vedere majorarea cotei de TVA, a fost încheiat Actul adițional nr. 3, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 136734/17.06.2026, prin care a fost modificată exclusiv valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile pentru componenta de asistență tehnică financiară nerambursabilă din PNRR. În consecință, se propune modificarea valorii TVA aferente cheltuielilor eligibile finanțate prin PNRR, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 3.

Prin reînnoirea materialului rulant de pe rutele de transport public, se vor asigura condiții superioare pentru călători, la standarde ridicate și confort sporit, ceea ce va încuraja locuitorii comunității locale să utilizeze transportul public, și să renunțe la utilizarea transportului privat. Intervențiile privind înnoirea materialului rulant, propuse prin proiect, vor avea ca principale beneficii:

- Scăderea emisiilor de CO₂ produse de transportul public urban la nivelul comunității locale, prin modernizarea flotei cu autobuze și microbuze nepoluante și stații de încărcare;
- Reducerea nivelului de zgomot și îmbunătățirea purității aerului, pentru adoptarea actualelor normative și directive ale Uniunii Europene;
- Reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili.

Față de cele menționate, propunem luarea în dezbatere și adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 239/2022 a Consiliului local de aprobare a participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud.

PRIMAR
Gabriel Codru PLEȘA