



ROMÂNIA
Comuna Vorona, Județul Botoșani
Telefon / Fax: 0231 588 604
E-mail: uat@comunavorona.ro
Site: www.comunavorona.ro
C.I.F: 3672049



Nr. 8071 din 06.08.2026

REFERAT DE SPECIALITATE

cu privire la aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico - economici actualizati in urma finalizarii obiectivului de investitii "Stații de încărcare vehicule electrice (3 stații) în comuna Vorona, județul Botoșani"

Subsemnatul(a), Constantin-Alin ALECSA, având funcția de consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vorona, în temeiul atribuțiilor de serviciu și având în vedere documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții **"Stații de încărcare vehicule electrice (3 stații) în comuna Vorona, județul Botoșani"**, supun spre analiză și aprobare prezentul referat de specialitate privind aprobarea devizului general final al investiției.

Obiectivul de investiții a fost realizat în cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice**, în baza Contractului de finanțare nr. **5583** din data de **17.01.2023** încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Comuna Vorona.

Conform contractului de finanțare nr. **5583** din data de **17.01.2023** s-a procedat la realizarea documentației pentru 3 stații de încărcare pentru vehicule electrice în locațiile: Poiana, Vorona Mare și Joldești.

În urma ATR-urilor primite de la DELGAZ GRID SA pentru cele 3 locații, locația din satul Poiana și Vorona Mare necesitau întărire de rețea (schimbare post de transformare), iar costurile erau prea mari pentru bugetul local, aprox. 100.000 lei pentru fiecare post de transformare.

În urma adresei primite de la MDLPA privind numărul de stații pentru care se va opta amplasarea acestora, s-a procedat la realizarea stației de la Joldești, întrucât PTA-ul respectiv avea rezerva necesară și pentru stația de încărcare de 50DC +22AC KW.

Practic, din 3 stații de încărcare, s-a realizat doar una, cea de la Joldești, deoarece nu erau alte cheltuieli din bugetul local întărirea rețelei electrice.

Conform actului adițional nr. 2 / 2024 încheiat între MDLPA și UAT Comuna Vorona, s-a procedat la realizarea unei singure stații de încărcare vehicule electrice, cea din localitatea Joldești.

În urma finalizării lucrărilor și a recepției la terminarea acestora, conform Procesului-verbal de recepție nr. **8023 din data de 05.08.2026**, a fost întocmit devizul general final al investiției, care reflectă valoarea efectivă a cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectului.

Devizul general final a fost elaborat în conformitate cu documentele justificative rezultate pe parcursul execuției lucrărilor și cu respectarea prevederilor legale privind documentațiile tehnico-economice aferente investițiilor publice, reprezentând situația finală a costurilor necesare realizării obiectivului.

Valoarea totală a devizului general final este de **315.551,67 lei (inclusiv TVA)**, din care:

- valoarea fără TVA: **261.762,29 lei**;
- TVA: **53.789,38 lei**.

Aprobarea devizului general final constituie o etapă obligatorie în procesul de închidere a investiției, fiind necesară pentru finalizarea implementării proiectului, efectuarea operațiunilor de decontare și raportare către finanțator, precum și pentru evidențierea valorii finale a obiectivului de investiții în patrimoniul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Vorona.

Temei legal

Prezentul referat este întocmit în conformitate cu:

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022;
- prevederile Contractului de finanțare nr. **5583 din data de 17.01.2023**;
- prevederile Ghidului specific aferent PNRR - Componenta C10 - Fondul Local, în măsura aplicabilității;
- celelalte dispoziții legale incidente.

Având în vedere cele prezentate, apreciem că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea devizului general final al obiectivului de investiții **"Stații de încărcare vehicule electrice (3 stații) în comuna Vorona, județul Botoșani"**, motiv

pentru care propunem Consiliului Local al comunei Vorona adoptarea hotărârii privind aprobarea devizului general final al investiției, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Compartimentul de specialitate

Funcția: Consilier achiziții publice

Numele și prenumele: Constantin-Alin ALECSA

Semnătura: _____