



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
PRIMAR



Nr. 40 din 17.08.2026

AVIZAT
Secretar general
Codruța-Alexandrina Dan

HOTĂRÂREA NR.

privind prelungirea contractului de execuție lucrări nr.33 din 08.01.2026 având ca obiect
"Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în
Comuna Ibănești, Județul Mureș" încheiat cu SC Vodafone România SA

Consiliul local al Comunei Ibănești, Județul Mureș, întrunit în ședință de îndată în data de 17 august 2026.

Analizând următoarele temeuri juridice:

Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Prevederile art.221 alin 1. lit.c), i) și ii) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.139 alin.(1), alin.(2) lit.b) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de :

Hotărârea Consiliului Local nr.85/05.12.2023 privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Construire capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Ibănești, Județul Mureș";

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, urgența adoptării hotărârii acestei hotărâri este dată de termenul de execuție al lucrărilor care a fost data de 16.08.2026 și care expiră conform prevederilor Codului civil la data de 17.08.2026 ora 16:00, iar în conformitate cu solicitarea de prelungire a S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. , înregistrată cu nr. 8595/14.08.2026 este necesară prelungirea contractului până la data de 02.11.2026, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și prevederile art.21.3 și art.21.4 din contractul de execuție de lucrări pentru investiția "Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Ibănești, Județul Mureș".

Luând act de:

Solicitarea nr. 8595 din 14.08.2026 privind prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractului nr.33 din 08.01.2026 până la data de 02.11.2026 având ca obiect "Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Ibanesti, judetul Mures"

Referatul de aprobare al primarului cu nr. 8628 din 17.08.2026, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului;

Raportul compartimentelor juridic și achiziții publice și resurse umane, înregistrat cu nr. 8630 din 17.08.2026, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului;

Avizul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al Comunei Ibănești, Județul Mureș.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



**ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
PRIMAR**



**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI
adoptă prezenta hotărâre:**

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractului nr.33 din 08.01.2026 având ca obiect "Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Ibănești, Județul Mureș", până la data de 02.11.2026 și scutirea de penalitățile calculate până la data de astăzi.

Art. 2. Se împuternicește domnul Vasile Dumitru Dan, în calitate de primar al comunei Ibănești, județul Mureș, să semneze Actul Adițional de prelungire a contractului nr.33 din 08.01.2026, conform solicitării executantului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Mureș, Primarului comunei Ibănești, Compartimentului financiar contabil, Compartimentului achiziții publice și se aduce la cunoștința public prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro

Inițiator
Primar
Vasile Dumitru Dan