

ACT ADIȚIONAL Nr. 1 / 2025
La contractul de finanțare nr. 2271 / 09.01.2023
din cadrul

Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 - Fondul Local

**I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme
inteligente de management urban/local)**
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 2

Având în vedere solicitarea beneficiarului UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA din data de 01.04.2025 și Nota
Direcției Generale Implementare Plan Național De Redresare și Reziliență nr. 88958 / 16.04.2025,

În temeiul art. 9 - Modificarea și completarea Contractului de finanțare,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu
sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Municipiul București, Sector 5, România, cod
poștal 050706, telefon: 0372111308, poștă electronică: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal:
26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și
Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 10 - Fondul Local,

și

UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Calea Moșilor, Nr. 5A, Județul Alba,
telefon: 0258812545, poștă electronică: pnrr.apulum2022@gmail.com, cod fiscal 4562923,
reprezentată legal prin domnul PLEȘA GABRIEL-CODRU având funcția de primar, în calitate de
Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

Articolul I.

Alineatul (2) al articolului 2 - Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și
durabilitate a Proiectului, se modifică în urma prelungirii perioadei de implementare cu 10 luni
și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, calculate de la data semnării
Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a
activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

Articolul II.

Anexa I: Cererea de finanțare se modifică și se va înlocui cu Anexa I la prezentul act adițional.

Articolul III.

Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer se modifică și se va înlocui cu Anexa II la prezentul act adițional.

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. 2271 / 09.01.2023 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act adițional este încheiat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru MDLPA și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA**



**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ALBA IULIA**

**PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA
PLEȘA GABRIEL-CODRU**

