

Având în vedere:

Prevederile art. II alin. (4) din Legea nr. 102/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările ulterioare,

Prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 422/2026 pentru stabilirea termenului final al perioadei de implementare a proiectelor finanțate prin contracte/decizii/ordine de finanțare semnate/emise în cadrul componentelor din Programul național de redresare și reziliență gestionate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările ulterioare,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Municipiul București, Sector 5, România, cod poștal 050706, telefon: 0372111308, poștă electronică: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, vă comunică prezenta

NOTIFICARE

**privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului care face obiectul contractului de finanțare încheiat în cadrul PNRR și a cărui continuare a fost autorizată prin
Memorandum**

Astfel: Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării Contractului de finanțare și data de 30 august 2026, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

În tot cuprinsul contractului de finanțare, termenul de 31 iulie 2026 se înlocuiește cu **30 august 2026**.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA