



COMUNA GROȘI
PRIMAR

Str. Dumitru Fărcaș, nr. 50
437165, Groși, Maramureș
Telefon: +40 262 258 685

Fax: +40 262 258 804
Email: contact@primariagrosi.ro
Web: www.primariagrosi.ro

REFERAT DE APROBARE

***la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice
apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor
economici și a actului adițional nr. 7 la contractul de lucrări pentru
realizarea obiectivului de investiții: "REABILITARE,
MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT
GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ"***

Stimați consilieri,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor economici și a actului adițional nr. 7 la contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții: "REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ"
- Dispoziția de șantier nr. 4/17 iunie 2026 întocmită de către proiectant S.C. Klever System S.R.L. la proiectul nr. 1284/2023 privind realizarea obiectivului de investiții "REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ";
- Contractul de lucrări nr. 57 din 27 noiembrie 2024, semnat de Comuna Groși, cu societatea comercială Perfect Domițiana SRL;
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c) și alin. (7), lit. n), precum și art. 139, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Consider necesară dezbaterea și aprobarea în Consiliul Local a proiectului de hotărâre cu următoarele articole:

Art.1 - Se aprobă modificările tehnice apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” conform Dispoziției de șantier nr. 4 din 17.06.2026, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruiți pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” conform Dispoziției de șantier nr. 4 din 17 iunie 2026, astfel:

- Notă de renunțare în valoare de 13.577,79 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 2.851,34 lei, rezultând un total de 16.429,13 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026

- Notă de renunțare în valoare de 13.559,65 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 2.847,53 lei, rezultând un total de 16.407,18 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026;

- Notă de renunțare în valoare de 5.265,06 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 1.105,66 lei, rezultând un total de 6.370,72 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026;

- Notă de renunțare în valoare de 11.524,48 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 2.420,14 lei, rezultând un total de 13.944,62 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026;

- Notă de comandă suplimentară conform ofertă, în valoare de 6.545,14 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.374,48 lei, rezultând un total de 7.919,62 lei.

- Notă de comandă suplimentară conform ofertă, în valoare de 41.721,51 lei la care se adaugă TVA în valoare de 8.761,52 lei, rezultând un total de 50.483,03 lei.

Art.3 - Se aprobă actul adițional nr. 7 la contractul de lucrări nr. 57/27.11.2024 pentru realizarea obiectivului de investiții ”REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b, alin (4) lit. c alin 14 și art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ supunem, spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Comunei Groși, ***Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor economici și a actului adițional nr. 7 la contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții: ”REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”***

PRIMAR

Florin Daniel BOLTEA