



COMUNA GROȘI
TEHNIC, INFORMATIC

Str. Dumitru Fărcaș, nr. 50
437165, Groși, Maramureș
Telefon: +40 262 258 685

Fax: +40 262 258 804
Email: info@primariagroși.ro
Web: www.primariagroși.ro

Raport de specialitate
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice
apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor
economici și a actului adițional nr. 7 la contractul de lucrări pentru
realizarea obiectivului de investiții: "REABILITARE,
MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT
GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ"

Stimați consilieri,

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local Comunei Groși, se dorește aprobarea Dispoziția de șantier nr. 4/17 iunie 2026, pentru obiectivul de investiție „REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” și actul adițional care a rezultat în urma dispoziției mai sus menționată.

Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruiți pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” conform dispozițiilor de șantier nr. 4, astfel:

- Notă de renunțare în valoare de 13.577,79 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 2.851,34 lei, rezultând un total de 16.429,13 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026
- Notă de renunțare în valoare de 13.559,65 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 2.847,53 lei, rezultând un total de 16.407,18 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026;
- Notă de renunțare în valoare de 5.265,06 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 1.105,66 lei, rezultând un total de 6.370,72 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026;
- Notă de renunțare în valoare de 11.524,48 lei la care se adaugă TVA 21% în valoare de 2.420,14 lei, rezultând un total de 13.944,62 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 4/17.06.2026;
- Notă de comandă suplimentară conform ofertă, în valoare de 6.545,14 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.374,48 lei, rezultând un total de 7.919,62 lei.

- Notă de comandă suplimentară conform ofertă, în valoare de 41.721,51 lei la care se adaugă TVA în valoare de 8.761,52 lei, rezultând un total de 50.483,03 lei.

Se dorește aprobarea actului adițional 3 la contractul de lucrări nr. 57/27.11.2024 pentru realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA GROȘI, SAT GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.

Actul Adițional nr. 7 la Contractul de lucrări nr. 57/27.11.2024 este necesar pentru asigurarea finalizării în condiții optime a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare dispensar uman în comuna Groși, sat Groși, județul Maramureș”.

Toate aceste lucrări sunt verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Prin urmare vă rog să analizați documentația propusă și să aprobați proiectul de hotărâre.

INFORMATICIAN
Alexandru Ciprian PRELUCAN