

DETALII

General

Investiția pentru care s-a depus finanțarea
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/2

Nr. contract
2316

Titlul proiect
Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia prin achiziționarea și amplasarea automatelor inteligente de eliberare a titlurilor de călătorie în stațiile de îmbarcare călători

Beneficiar
ALBA IULIA

Județ
ALBA

Tip raport de progres*
Pentru cerere de transfer

Date

Data întocmire raport
23 iul. 2026

Data depunere raport progres
23 iul. 2026 15:18:04

Perioada raportare

Data început*
9 iun. 2026

Data sfârșit*
23 iul. 2026

Fișiere

Fișier generat
Raport progres 4 pentru contractul 231613.02.2023.pdf

ACȚIUNI

- Generează raport de progres
- Depune raport de progres
- Retrage raport de progres
- Preia datele de la precedentul raport de progres

PARTAJARE

- Adaugă partajare
- Nepartajat

STADIU REALIZARE

+ ADAUGĂ

Stadiu realizare*	Rezultat proiect	Descriere*
În curs de realiza	24 din 45 automate inteligente receptionate și facturate	24 automate inteligente receptionate și solicitate la CT



ÎNCHIDE

DETALII

General

Investiția pentru care s-a depus finanțarea

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/z

Nr. contract

navigare la

2316

Titlul proiect

Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia prin achiziționarea și amplasarea automatelor inteligente de eliberare a titlurilor de călătorie în stațiile de îmbarcare călători

Beneficiar

navigare la

ALBA IULIA

Județ

ALBA

Tip raport de progres*

Pentru cerere de transfer

Date

Data întocmire raport

14 aug. 2026

Data depunere raport progres

14 aug. 2026 12:30:40

Perioada raportare

Data început*

24 iul. 2026

Data sfârșit*

14 aug. 2026

Fișiere

Fișier generat

Raport progres 5 pentru contractul 231613.02.2023.pdf



ACȚIUNI

Generează raport de progres

Depune raport de progres

Retrage raport de progres

Preia datele de la precedentul raport de progres

PARTAJARE

Adaugă partajare

Nepartajat

STADIU REALIZARE

+ ADAUGĂ



Stadiu realizare*



Rezultat proiect



Descriere*



În curs de realiza



21 din 45 automate inteligente receptionate si facturate

21 de automate inteligente receptionate si solicitate CT