

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2022-DUPA CONTRACTARE mai 2022

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

CABINETE MEDICALE IN LOCALITATEA POIANA, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSAN
CURS EURO în mii lei/mii euro la cursul 4.4899lei/euro din data de 07 februarie 2017 CURS BCE

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Valoare	TVA	Valoare	contractat inițial fără TVA	contractat cu TVA	plătit -preț fără TVA	plătit -preț cu TVA	Buget final în urma contractărilor fără TVA	Buget final în urma contractărilor cu TVA	act ad nr 1	act ad nr 2	act ad nr 3	act ad nr 4	Buget final în urma contractărilor fără TVA cu suplimentul costurilor adiționale	Buget final în urma contractărilor cu TVA, cu suplimentul costurilor adiționale	Executat până la data de 31.12.2021 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2021 cu TVA	Rest de executat fără TVA	Rest de executat CU TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - FARA TVA DUPA CONTRACTAR	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - CU TVA DUPA CONTRACTAR	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2022-FARA TVA	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2022-CU TVA DIN CARE :	BUGET LOCAL inclusiv T.V.A după actualizare 2022	BUGET DE STAT inclusiv T.V.A după actualizare 2022
		(fără TVA)	(inclusiv TVA)	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - FARA TVA DUPA CONTRACTAR																	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - CU TVA DUPA CONTRACTAR	2022 - FARA TVA	2022 - CU TVA	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea terenului	4,500	0,855	5,355	0,000		0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	14,05346	0,00000
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000												0,000									
1.2	Amenajarea terenului	3,000	0,570	3,570	0,000				3,000	3,570					3,000	3,570	0,000		3,000	3,570	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	14,05346	
1.3	Amenajări pentru protecția	1,500	0,285	1,785	0,000				1,500	1,785					1,500	1,785	0,000		1,500	1,785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	TOTAL CAPITOL 1	4,500	0,855	5,355	0,000		0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	14,05346	
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	88.10199	104.84137	88.10199	104.84137	104.84137	
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	88.10199	104.84137	88.10199	104.84137	104.84137	
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	44,544	52,209	51,755	61,442	21,358	0,000	0,000	2,100	53,855		44,544	52,209	9,311	10,413	100,35770	119,42566	144,90170	171,63483	141,81581	29,81900
3.1	Studii GEO	3,500	0,665	4,165	1,500	1,785	1,500	1,785	1,500	1,785					1,500	1,785	1,500		0,000	0,000	0,00000	1,50000	1,78500	1,78500		
	Studii TOPO	0,000	0,000	0,000	1,600	1,904	1,600	1,904	1,600	1,904					1,600	1,904	1,600		1,904	0,000	0,00000	1,60000	1,90400	1,90400		
3.2	Taxe pentru obținerea de av	1,500	0,000	1,500	1,500	1,785	0,730	0,770	0,770	0,770					0,770	0,770	0,730		0,040	0,040	2,00000	2,38000	2,73000	3,11000	3,11000	
3.3	Studii de fezabilitate /DAL	14,000	0,760	14,760	4,000	4,760	4,000	4,760	4,000	4,760					4,000	4,760	4,000		4,760	0,000	0,000	0,00000	4,00000	4,76000		
	Detalii de execuție	2,660	0,000	2,660	14,000	16,660	14,000	16,660	14,000	16,660	14,000				14,000	16,660	14,000		0,000	0,000	21,40000	25,46600	35,40000	42,12600	16,66000	
	VERIFICARE TEHNICA A P	5,358	1,018	6,376	6,376	6,376	5,358	6,376	5,358	6,376	5,358				5,358	6,376	5,358		0,000	0,000	0,00000	0,00000	4,90000	5,83100	6,37600	
	Certificat/ audit energetic	2,500	0,475	2,975	4,000	5,831	4,000	5,831	4,000	5,831	4,000				4,000	5,831	4,000		0,000	0,000	0,00000	0,00000	4,90000	5,83100	5,83100	
	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000	3,185	3,790	3,185	3,790	3,185	3,790	3,185				3,185	3,790	3,185		3,790	0,000	0,000	12,00000	15,18500	18,07015	18,07015	
	Documentația tehnică pentru	0,800	0,152	0,952	0,800	0,952	0,800	0,952	0,800	0,952	0,800				0,800	0,952	0,800		0,952	0,000	0,000	0,00000	0,80000	0,95200	0,95200	
3.4	Organizarea procedurilor de	4,000	0,760	4,760		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	25,00000	29,75000	25,00000	29,75000	29,75000	
3.5	Consultanță 1	6,000	1,140	7,140	6,942	6,942	3,471	3,471	6,942	6,942					6,942	6,942	3,471		3,471	3,471	3,47100	14,30400	7,60149	7,60149		
	Consultanță 2	5,500	1,045	6,545	0,000	0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	10,00000	11,90000	10,00000	11,90000	11,90000	
	Asistență tehnică -din parte	1,200	0,228	1,428	1,200	1,428			1,200	1,428	1,200				1,200	1,428	0,000		3,300	3,927	10,74335	12,78459	10,74335	12,78459	12,78459	
3.6	Asistență tehnică -diriginte	2,500	0,475	2,975	5,000	5,950	2,500	2,975	5,000	5,950					5,000	5,950	2,500		2,975	2,500	2,975	13,24335	12,78459	15,75959	15,75959	
	TOTAL CAPITOL 3	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	44,544	52,209	51,755	61,442	21,358	0,000	0,000	2,100	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	100,35770	119,42566	144,90170	171,63483	141,81581	29,81900

	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiții	518,457	98,507	616,964	518,457	616,964	352,912	419,965	518,457	616,964	518,457	135,455	40,000	0,000	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1.038,34825	1.235,63442	1.391,25976	1.655,59911	991,12311	664,47600
4.1	Construcții și instalații	459,856	87,373	547,229	459,856	547,229	352,912	419,965	459,856	547,2286	459,8560	135,4550	40,0000		635,3110	756,0201	352,912	419,965	282,399	336,055	1.014,34825	1.207,07442	1.367,25976	1.627,03911	962,56311	664,47600
4.2	Montaj utilaje tehnologice	7,351	1,397	8,748	7,351	8,748			7,351	8,7477	7,3510				7,3510	8,7477	0,000	0,0000	7,351	8,748		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice	51,250	9,738	60,988	51,250	60,988			51,250	60,9875	51,2500				51,2500	60,9875	0,000	0,0000	51,250	60,988	24,00000	28,56000	24,00000	28,56000	28,56000	0,00000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,0000					0,0000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,0000					0,0000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,0000					0,0000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	TOTAL CAPITOL 4	518,457	98,507	616,964	518,457	616,964	352,912	419,965	518,457	616,964	518,457	135,455	40,000	0,000	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1.038,34825	1.235,63442	1.391,25976	1.655,59911	991,12311	664,47600
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	2,964	3,198	49,912	58,316	3,000	0,000	0,000	0,000	49,912	59,395	3,424	3,198	46,488	55,118	41,23529	46,72264	44,19907	49,92031	49,92031	0,00000
5.1	Organizare de șantier	3,000	0,720	3,720						0,0000					0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000	5,75166	6,84448	5,75166	6,84448	6,84448	0,00000
	5.1.1. Lucrări de construcții	3,000	0,720	3,720	3,000	3,570			3,000	3,5700	3,0000				3,0000	3,5700	0,000		3,000	3,570	5,75166	6,84448	5,75166	6,84448	6,84448	0,00000
	5.1.2. Cheltuieli conexes org.	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,0000					0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costuri	0,460	0,000	0,460		0,000			0,460	0,4600					0,4600	0,4600	0,460		0,000	0,460		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	cote ISC 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299	1,258	1,258	2,374	2,3735					2,3735	2,3735	1,258	1,258	1,115	1,115	5,60006	5,60006	6,85824	6,85824	6,85824	0,00000
	cote ISC 0,1%	0,460	0,000	0,460	0,460	0,460	0,475	0,475	0,476	0,4746					0,4746	0,4746	0,475	0,475	0,000	0,000	1,15434	1,15434	1,62894	1,62894	1,62894	0,00000
	Comisioane Casa construcțiilor	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299			2,373	2,3730					2,3730	2,8239	0,000		2,373	2,373	5,60006	5,60006	5,60006	5,60006	5,60006	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	40,000	7,600	47,600	40,000	47,600			40,000	47,6000					40,0000	47,6000	0,000		40,000	47,600	23,12917	27,52371	23,12917	27,52371	27,52371	0,00000
	Cheltuieli publicitare				1,231	1,465	1,231	1,465	1,231	1,4649					1,2310	1,4649	1,231	1,465	0,000	0,000			1,23100	1,46489	1,46489	0,00000
	TOTAL CAPITOL 5	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	2,964	3,198	49,912	58,316	3,000				49,9121	59,3954	3,424	3,198	46,488	55,118	41,23529	46,72264	44,19907	49,92031	49,92031	0,00000
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pt. probe tehnologice	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000		
6.1	Pregătirea personalului de execuție	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000		
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000		
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000		
	TOTAL GENERAL	622,333	117,060	739,393	620,231	735,795	400,420	475,372	624,624	742,0770	542,8150	135,4550	40,0000	2,1000	802,1791	953,1279	400,879	475,372	401,300	476,677	1.279,85296	1.520,67755	1.680,27215	1.996,04909	1.301,75407	694,29500
	Din care C+M	474,707	90,344	565,051	470,207	559,546	352,912	419,965	474,707	564,901	470,207	135,455	40,000	0,000	650,162	773,693	352,912	419,965	297,250	353,728	1.120,01153	1.332,81372	1.472,92304	1.752,77842	1.088,30242	664,47600

mii lei	
contractat de finantare	buget final actualizat 2021
0	2,000
val totala cu tva	739,393
eligibil de la BS cu tva	694,295
buget local cu tva	45,098
	1.301,754

EXECUTAT	REST DE EXECUTAT DUPA ACTUALIZARE
6,000	7=4-6
521,487	1.474,562
449,784	244,511
71,703	1.230,051

pnrl-serv th	29,819
pnrl lucrari	419,965
total pnrl	449,784

INTOCMIT
SC MARCICRYS SRL