

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiție **”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI” - Utilități**

Prin H.C.L. nr.26/31.05.2019, au fost aprobate documentația Proiect tehnic și indicatorii tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”;

Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul „Utilități -CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI” a fost semnat pentru suma de 273.037,31 lei la care se adaugă TVA în sumă de 51.877,08 lei.

Prin act adițional nr. 1 din 29.09.2021 a fost ajustată valoarea cheltuielilor materiale pentru restul de executat al investiției „Utilități -CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”, conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în sumă de 33.146,72 lei la care se adugă T.V.A. 6297,87 lei.

Prin act adițional nr. 4 din 04.04.2022 au fost aprobate lucrări suplimentare în valoare de 31.593,41 la care se adaugă T.V.A. în valoare de 6.002,74 lei, conținând materiale care au echivalent în oferta care a stat la baza încheierii contractului, fiind utilizați indicii pentru costul materialelor de construcții disponibili la momentul încheierii actului adițional.

Potrivit art. 1 alin (1) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare „Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor”.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare “Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la

data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului”.

În conformitate cu art. 2, alin. (14) din Ordonanța nr. 15/2021, *„determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizate ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acestea, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă prin încheierea unui act adițional la contract”*. Prețul final al contractului de achiziție publică trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor economici actualizați.

Având în vedere că cele prezentate sunt necesare și oportune, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai obiectivului de investiții **„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI” - Utilități**.

**P R I M A R ,
Gheoca Maricel**