



Nr.2506 din 25 august 2022

Referat de specialitate

privind aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”

Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar UAT și Ilieși Brigitta Claudia având funcția de inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr.C0760CN00031550200103/30.12.2016 și acte adiționale ulterioare și conform prevederilor H.G.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare **solicităm aprobarea prelungirii până la data de 15.07.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.**

Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 72 luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv la data de 30.12.2022, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 6 luni, până la data de 30.06.2023 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de 30.06.2023 plus încă 15 zile conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.

Sumele necesare pentru plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare și sumele necesare pentru plata comisionului de garantare au fost prevăzute în bugetul local al comunei Socodor, odată cu aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2021.

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea **prelungirii până la data de 15.07.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.**

**Secretar,
Crișan Gheorghe**

**Inspector,
Ilieși Brigitta Claudia**