



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Nr.105 din 02.08.2022



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări nr.400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor din A.D.I. Valea Ierului, Județul Bihor”

Analizand situatia actuala in contextul majorarii preturilor materialelor de constructii in contextul crizei mondiale in domeniu, de la inceputul anului am fost martorii unor cresteri explozive a costurilor in constructii impredictibile in momentul intocmirii ofertei financiare, scumpiri care s-au extins asupra costurilor facturilor la utilitati: cresterea preturilor in pietele energiei electrice si a gazelor naturale, a combustibilului, a transporturilor de marfuri cu impact major si direct in productia tuturor produselor utilizate in constructii, conflictul militar care se desfasoara pe teritoriul Ucrainei si blocajul impus la nivel international Rusiei, pietele importante de furnizare a materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investitii. Toate acestea au condus la o criza generala in piata societatilor de constructii care, din cauza costurilor nu mai reusesc sa sustina proiectele aflate in desfasurare, riscand sa inregistreze pierderi masive de capital si forta de munca.

Criza generata de virusul SARS -CoV-2 a determinat, de asemenea ,declararea starii de urgenta la nivel national, dar si la nivel european, care la randul ei, a determinat o crestere a indicelui de cost total in constructii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generata de cresterea costului la materiale in constructii si 40% de cresterea costului cu manopera. Aceasta crestere de pret a fost reflectata in indicele de cost total in constructii de catre Institutul National de Statistica incepand cu luna martie 2021.

Potrivit centralizatoarelor aferente situatiilor de lucrari, valoarea necesara pentru ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 400 din data de 05.04.2018, este de 389.695,80 lei, conform formulei de ajustare potrivit OUG nr. 64 din 09 mai 2022, pentru obiectivul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR DIN A.D.I. VALEA IERULUI, JUDEȚUL BIHOR”

Plata valorii de 389.695,80 lei pentru ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 400 din data de 05.04.2018, revine membrilor asocierii astfel:

- pentru comuna Curtuișeni in cuantum de 129.898,60 lei;
- pentru comuna Sălacea in cuantum de 129.898,60 lei;
- pentru comuna Tarcea, in cuantum de 129.898,60 lei.

În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.557/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Propun adoptarea hotărârii privind **aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări nr.400 din data de 05.04.2018 pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor din A.D.I. Valea Ierului, Județul Bihor”.**

**Primarul Comunei Tarcea,
Anton-Arpad VAJNA**