

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de Comandă Suplimentara pentru realizarea obiectivului de investitie « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea »

Prin realizarea achizitiei publice pentru realizarea obiectivului de investitie „Împrejmuire la strada principală a celor doua clădiri Scoala Primară Recea si Camin cultural Recea”, investitie aprobata a fi realizată la adresa sat Recea, str Siretului , nr. 75 - scoala, la nr.73 - căminul cultural , comuna Ion Creanga , jud. Neamt , conform contractului de lucrari nr. 9743 din 04.07.2022 incheiat intre Primaria Ion Creanga si S.C Planconstructii Mureselena SRL – Roman cu o durata de 90 zile .

Pe parcursul derulării contractului a aparut necesitatea modificarii contractului de executie in ceea ce priveste cantitatile de lucrari , in sensul ca o parte din cantitati au fost omise iar o parte sunt in cantitati mai mari , cum ar fi armaturile, lucrari care au fost influențate si de calitatea terenului, astfel pentru o mai bună stabilitate a fost nevoie de mai mult fier pentru temelia gardului.

Cantitatile de lucrari suplimentare respecta pretul ofertat iar pentru cele care nu au fost cuprinse în oferta respecta pretul pietii , rezultând o valoare totala de 13.255 , 48 lei cu TVA , adica o crestere a valorii initiale a contractului cu 27 % .

Având în vedere prevederile:

- **art. 7 alin (5)** *Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.*

alin.(7) În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:

c) are dreptul de a achiziționa pe baza unei singure oferte dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică sau egală cu 140.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 300.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

- **Art. 221. - (1)** *Contractele de achiziție publică/Acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:*

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului - cadru inițial;

- **Art. 222¹. - (1)** *Autoritățile contractante publică în secțiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziție publică/acordurilor - cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora.*

(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).

Se aproba Nota de Comanda Suplimentara, pentru realizarea obiectivul de investitie « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea » , in valoare de 13.255 , 48 lei cu TVA .

Se aproba noua valoare a obiectivului de investitie « Împrejmuire la strada principală, a Școlii Primare Recea și a Căminului cultural Recea » în sumă de 61.943, 71 lei inclusiv TVA .

Fata de cele aduse la cunostinta, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al, proiectul de hotarare in forma prezentata deoarece respecta prevederile legale in vigoare.

INTOCMIT
VICEPRIMAR
Vasile Constantin

