

PRIMARIA COMUNEI GROȘI
PRIMAR

REFERATUL DE APROBARE AL PRIMARULUI COMUNEI GROȘI

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Împreună cu proiectantul, constructorul și dirigințele de șantier am analizat soluția proiectată pentru grupul social și copertina care se vor realiza pe vechea terasă a căminului cultural. Am considerat că este mai bine să se facă modificarea acoperisului tip terasă proiectat inițial, în acoperis tip șarpantă din lemn, în vederea evitării riscurilor ce apar în urma strungerii zăpezii pe acoperisul tip terasă.

Astfel prin dispozițiile de șantier întocmite de către proiectant s-au stabilit toate modificările, s-au realizat planșele modificatoare împreună cu listele de cantități:

Prin Dispoziția de șantier nr. 5, se dispune modificarea acoperisului tip terasă proiectat inițial, în acoperis tip șarpantă din lemn, în vederea evitării riscurilor ce apar în urma strungerii zăpezii pe acoperisul tip terasă. Structura de lemn va sprijini pe fundații izolate din beton, conform planșelor anexate.

Prin Dispoziția de șantier nr. 6, se dispune realizarea unei structuri unitare a construcției realizată prin:

1. Perimetral se va executa zidărie portantă confinată de 25cm;
2. Se va realiza elevație armată și centură superioară armată constructiv din beton C20/25;
3. Se va turna o pardoseală din beton slab armată cu plasă 6/100/100;
4. Se va executa o șarpantă din lemn conform detaliilor cu învelitoare din țiglă ceramică;
5. Se va modifica tamplăria exterioară conform tablou tamplărie anexat;
6. Se va executa finisaj din lambriuri în zona copertinei.

Pentru montarea conductelor de distribuție în pardoseală se vor executa șanturi în placă pe sol; Dispoziția de șantier nr. 6 completează Dispoziția de șantier nr. 5, la care se anexează listele cu cantități de lucrări, pentru lucrările suplimentare necuprinse în ofertă.

Prin urmare vă rog să analizați documentația prezentată și să aprobați proiectul de hotărâre.

PRIMAR
Florin - Daniel BOLTEA