

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Avand in vedere faptul ca pe parcursul executarii lucrarilor de construire la obiectivul mentionat mai sus, beneficiarul impreuna cu proiectantul, constructorul si dirigintele de santier am considerat sa se faca o modificare la grupul social si copertina care se va realiza pe vechea terasa a caminului cultural.

Astfel s-a dispus prin dispozitiile de santier urmatoarele modificari:

Prin Dispozitia de santier nr. 5, se dispune modificarea acoperisului tip terasa proiectat initial, in acoperis tip sarpanta din lemn, in vederea evitarii riscurilor ce apar in urma strangerii zapezii pe acoperisul tip terasa. Structura de lemn va sprijini pe fundatii izolate din beton, conform planselor anexate.

Prin Dispozitia de santier nr. 6, se dispune realizarea unei structuri unitare a constructiei realizata prin:

1. Perimetral se va executa zidarie portanta confinata de 25cm;
2. Se va realiza elevatie armata si centura superioara armata constructiv din beton C20/25;
3. Se va turna o pardoseala din beton slab armata cu plasa 6/100/100;
4. Se va executa o sarpanta din lemn conform detaliilor cu invelitoare din tigla ceramica;
5. Se va modifica tamplaria exterioara conform tablou tamplarie anexat;
6. Se va executa finisaj din lambriuri in zona copertinei.

Pentru montarea conductelor de distributie in pardoseala se vor executa santuri in placa pe sol; Dispozitia de santier nr. 6 completeaza Dispozitia de santier nr. 5, la care se anexeaza listele cu cantitati de lucrari , pentru lucrarile suplimentare necuprinse in oferta.

Prin urmare va rog sa analizati documentatia prezentata si sa aprobati proiectul de hotarare.

Intocmit: Anicuta FEHER

