



Raport de specialitate

Privind actualizarea restului de executat din Contractul de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului: "Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creangă, județul Neamț" nr. 4053/21.05.2020

În conformitate cu prevederile OUG 47/2022 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare restul de executat la data apariției OUG se ajustează conform formulei prevăzută la art.3, alin (4) din OUG nr. 47/15.04.2022, respectiv:

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / ICCdata \text{ referință} + (p+a)], \text{ unde:}$$

Va - reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

Vo - reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru

a - reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului;

p - reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

ICCn - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată

ICCdata referință - reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe.

Restul de executat din contract la data de 15.04.2022 este de 9.140.143,53 lei fără TVA și 10.879.770,80 cu TVA inclus, rest determinat pe baza prețurilor din oferta inițială care a stat la baza încheierii contractului;

Valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului este de 3%, valoarea avansului este 0 (zero)%;

Data limită de depunere ofertă 03.02.2020.

Ajustarea prevăzută se realizează la fiecare solicitare de plată (situație de lucrări), pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente contractului, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însoțite de executant, diriginte de șantier și reprezentantul Comunei Ion Creangă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea executantului.

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de UAT Ion Creanga, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Fata de cele aratate în conformitate cu prevederile legale din 2022 propun spre actualizare devizului general al obiectivului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ion Creanga”

Intocmit,

