



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
PRIMĂRIA ION CREANGĂ
Strada I.C. Brătianu, nr. 105, Ion Creangă
Tel: (004) 0233 780013 ,fax: 0233 780266
E-mail: primariaioncreanga@gmail.com
Web: www.primariaioncreanga.ro



Nr. 16398 din 16.11.2022

REFERAT

Privind aprobarea Notei de Comandă Suplimentară nr.1 la contractul de lucrări nr. 8353 din 06.06.2022, Balastare drumuri comunale, comuna Ion Creangă

Datorită traficului auto, urmare a lucrărilor de investiție ce se desfășoară în localitățile comunei (Realizarea distribuției de gaze naturale, Lucrările de intervenție la drumurile județene DJ 207 C și DJ 207D) care au dus la deteriorarea carosabilului, se impune refacerea covorului de balast și a reprofilării părții carosabile în vederea asigurării circulației rutiere și pietonale în bune condiții.

Pentru lucrările de refacere este necesară balastarea pe toată lățimea sau parțial, împrăștierea și nivelare stratului de balast în funcție de starea drumului pentru a facilita accesul pe străzile comunei și siguranța în deplasare este necesară suplimentarea cantităților. Potrivit devizului estimativ atașat, se va suplimenta cantitatea de balast cu 300 mc (estimarea inițială de 630 mc) și suplimentarea suprafeței de reprofilat cu 15000,00 mp (estimarea inițială 10510 mp)

Lucrări suplimentare de Balastare și reprofilare drumuri comuna Ion Creangă

Sat Ion Creangă – 7237 mp, Sat Averești – 5518 mp, Sat Recea – 900 mp,

Sat Izvoru – 625 mp, Sat Muncelu – 720 mp

Conform devizului estimativ atașat valoarea lucrărilor suplimentare este de 36.327,71 lei cu TVA

Drept pentru care va supun spre analiză, dezbateri și aprobare proiectul de hotărâre în forma și conținutul prezentat.

Întocmit,
Consilier Urbanism,
Ing. Sergiu Arhip