



COMUNA SOCODOR

Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal: 317305, județul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;
Fax. +4 0257 358 112; e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro



Nr. înregistrare: 3148 din 29 septembrie 2021

CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor

privind prelungirea până la data de 14.01.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGC IMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezintă referatul de aprobare pentru prelungirea până la data de 14.01.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGC IMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr.C0760CN00031550200103/30.12.2016 și acte adiționale ulterioare și conform prevederilor H.G.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare **se solicită aprobarea prelungirii** până la data de 14.01.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGC IMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”. Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 60 luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv la data de 30.12.2021, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 12 luni, până la data de 30.12.2022 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de 30.12.2022 plus încă 15 zile conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.

Față de cele arătate mai sus propun aprobarea **prelungirii** până la data de 14.01.2023 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGC IMM SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.

PRIMAR
JURA IOAN DIMITRIE