



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro



Nr. 4832 din 07.02./2023

VIZAT,
Serv. Juridic si contencios
Prin raport de avizare nr. 4979 / 07.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici și a devizului general conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.64/11.05.2022, aprobati prin HCL nr.332/15.12.2021 pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea gradinitei cu program prelungit nr. 29, Drobeta Turnu Severin”

Pentru proiectul „**Reabilitarea gradinitei cu program prelungit nr. 29, Drobeta Turnu Severin**”, cod SMIS 110 275, s-a semnat contractul de finanțare nr. 1028/02.02.2018 prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R./2016 - Axa prioritară 3, Prioritate de intervenție 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Lucrări de eficiență energetică pentru clădiri publice. În urma procedurii de achiziție derulată, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 23021/24.07.2019 având ca obiect servicii de proiectare (PAC, PT, documentatii obtinere aviz ISU și acord ISC), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de reabilitare a grădiniței.

Avand in vedere:

- Aparitia OUG nr.64/11.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei de ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile,
- HCL nr.332/15.12.2021,
- Adresa asocierii S.C. Inter From Com S.R.L.-lider si S.C.Activia S.R.L.-asociat nr.80/20.06.2022 inregistrata la UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin cu nr. 23646/21.06.2022 prin care se solicita aplicabilitatea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/11.05.2022 ,

Se modifica valoarea investitiei prin aplicarea prevederilor ordonantei nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizului general, dupa cum urmeaza:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la 1.320.083.18 lei la 1.364.173,06lei, rezultând o creștere cu 44.089,88 lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA: de la 1.110.773,10 lei la 1.158.968,50 lei, rezultând o creștere cu 48.195,4 lei fără TVA

din care :

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : de la 990.215,07 lei la 1.087.205,12 lei, rezultând o creștere de 96.990,05 lei cu TVA

Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: de la 832.113,50 lei la 913.617,75 lei, rezultând o creștere de 81.504,25 lei fără TVA ,

ceea ce conduce implicit la modificarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aprobat prin HCL nr. 332/15.12.2021 pentru obiectivul „ **Reabilitarea gradinitei cu program prelungit nr. 29, Drobeta Turnu Severin**” cod SMIS 110 275.

In conformitate cu prevederile:

- art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată;
- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare prin HCL a noilor indicatori tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea gradinitei cu program prelungit nr. 29, Drobeta Turnu Severin”. Se ataseaza prezentului raport Anexa 1 cu noii indicatori tehnico-economici, Anexa 3 – Deviz general actualizat al obiectivului de investitii si Anexa 1.1 – Rest de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 64/11.05.2022.

Directia de Dezvoltare Locala,
Director executiv
Valcu Romulus

Sef Birou Investitii si Contracte Lucrari,
Guina Marin