

	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	
--	--	--

Nr. 5057 din 08.02.2023

Vizat,
 Serv. Juridic si contencios
 pri raport de avizare nr 5171/08.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Devizului general actualizat la finalizarea lucrarilor obiectivului de investitii,, Reabilitare Strazi Domeniul Public al Municipiului Drobeta Turnu Severin – strada Doctor Vasile Gionea si strada Gheorghe Anghel “

In urma derularii procedurii de achizitie publica, s-a încheiat contractul de lucrari 38932/23.09.2021 avand ca obiectiv de investitii „ Reabilitare Strazi Domeniul Public al Municipiului Drobeta Turnu Severin – strada Doctor Vasile Gionea si strada Gheorghe Anghel “.

Prin HCL 223/25.07.2022 s-a actualizat devizul general in conformitate cu OUG 47/2022 . La terminarea lucrarilor , tinand cont de modificarile aparute in timpul executiei : conform NR si NCS cat si a ajustarilor in conformitate cu OUG 47/2022 prin aplicarea indicelor statistici definitivi , valoarea investitiei s-a modificat astfel :

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la **11.364.799,40** lei la **11.762.429,07** lei, rezultând o crestere cu **397.629,67** lei cu TVA

Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA: de la **9.566.415,64** lei la **9.901.138,67** lei, rezultând o crestere cu **334.723,03** lei fără TVA

din care,

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : de la **10.952.100,73** lei la **11.345.396,05** lei, rezultând o crestere de **393.295,32** lei cu TVA

Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: de la **9.203.445,99** lei la **9.533.946,26** lei, rezultând o crestere de **330.500,27** lei fără TVA

In conformitate cu prevederile:

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

- art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată;
- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) și alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare prin HCL Devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții, Reabilitare Strazi Domeniul Public al Municipiului Drobeta Turnu Severin – strada Doctor Vasile Gionea și strada Gheorghe Anghel “

. Se ataseaza prezentului raport de specialitate :


Anexa 1 – Deviz general al obiectivului de investitii actualizat la finalizarea lucrărilor

Anexa 2 -Centalizatorul de realizare a investitiei .

HCL 222 din 28.07.2023

Directia Dezvoltare Locala

Director Executiv



Serviciu Investiti

Consilier

Bolfa Dumitru