

PRIMARIA COMUNEI GROSI
PRIMAR

**REFERATUL DE APROBARE AL PRIMARULUI COMUNEI GROSI
La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe
parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru
realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL
ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL
MARAMUREȘ”**

Domnilor consilieri,

Pe parcursul executarii lucrarilor de construire la obiectivul mentionat mai sus, beneficiarul impreuna cu proiectantul, constructorul si dirigintele de santier au considerat sa faca unele modificari la Caminul cultural Grosi, prin extinderea cu un spatiu grup social si copertina.

In urma revizuirii solutiilor tehnice aplicate este necesara actualizarea cantitatilor de lucrari mentionate prin Dispozitia de santier nr. 7, la care proiectantul lucrarii a anexat listele cu cantitatile de lucrari.

Prin urmare se modifica indicatorii economici apăruti pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș” conform dispoziției de șantier, astfel:

-Notă de comandă suplimentară nr. 5 în valoare de 54.455,88 lei la care se adaugă TVA în valoare de 10.346,62 lei, rezultând un total de 64.802,50 lei.

-Notă de renunțare nr. 5 în valoare de 58.965,76 lei la care se adaugă TVA în valoare de 11.203,49 lei, rezultând un total de 70.169,25 lei.

Prin urmare va rog sa analizati documentatia prezentata si sa aprobatii proiectul de hotarare.

PRIMAR
Florin - Daniel BOLTEA