

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Pe parcursul executarii lucrarilor de construire la obiectivul mentionat mai sus, beneficiarul impreuna cu proiectantul, constructorul si dirigintele de santier au considerat sa faca unele modificari la Caminul cultural Grosi, prin extinderea cu un spatiu grup social si copertina. In urma revizuirii solutiilor tehnice aplicate si actualizarea cantitatilor de lucrari necesare executiei s-a intocmit Dispozitia de santier nr. 7, care cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

1. Turnare beton C12/20 in elevatii si placa cu pompa;
2. Montare plasa sudata diametru 6/100/100 in loc de diametru 4,5/200/200;
3. Realizarea unei umpluturi de pamant si ballast pentru compensarea diferentelor de nivel la cote la terasa descoperita si zona copertina;
4. Executie strat de separare din folie sub stratul de beton;
5. Executie cofraje elevatie terasa descoperita, centuri si samburi;
6. Completare cu jgheaburi si burlane;
7. Tencuieli interioare pe zidarie;
8. Suplimentarea suprafetelor cu gresie pentru terasa descoperita si plinte;
9. In zona de montaj ferestre este necesar a se zugravi tot peretele;
10. Se va executa o balustrada metalica la terasa;
11. Soclu se va finisacu tencuiala decorative;
12. Se vor executa elemente decorative la stalpii terasei;
13. La bazinul vidanjabil se va executa placa de beton armata cu plasa sudata pe un strat de balast;
14. Se va executa sapatura pentru indepartarea stratului vegetal si umplutura de ballast stabilizat sub pavele de beton;
15. Se vor monta trei bucati aplici de tavan in cabinele wc barbate si femei;
16. Se vor inlocui corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri LED.

La Dispozitia de santier nr. 7 se anexeaza listele cu cantitati de lucrari si implicit se modifica indicatorii economici astfel.

-Notă de comandă suplimentară nr. 5 în valoare de 54.455,88 lei la care se adaugă TVA în valoare de 10.346,62 lei, rezultând un total de 64.802,50 lei.

-Notă de renunțare nr. 5 în valoare de 58.965,76 lei la care se adaugă TVA în valoare de 11.203,49 lei, rezultând un total de 70.169,25 lei.

Prin urmare va rog sa analizati documentatia prezentata si sa aprobati proiectul de hotarare.

Intocmit: Anicuta FEHER