

	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	
--	---	--

Nr. 11092din.....21.03.2023

Avizat,
Serviciul Juridic
Prin raportul de specialitate nr. 11130/22.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general

actualizat in conformitate cu prevederile OUG 64/2022

pentru **componenta de transport public** din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542

Pentru componenta de transport public din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542 a fost încheiat contractual **3175/03.02.2021** având ca obiect servicii de elaborare Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului.

Achiziția *Furnizare, montaj si punere in funcțiune componenta transport public (Furnizare, montaj si punere in funcțiune componenta stații de transport public)* a fost lansată în data de 26.07.2022 , procedura de achizitie fiind anulată ca urmare a faptului că la data limită de depunere nu a fost depusă nicio ofertă. Ulterior procedura a fost reluată sub forma de negociere fără publicare prealabilă, fiind semnat contractul de furnizare nr. 48916/30.12.2022 cu SC ELECTRICSOPH SR, contract care ulterior a fost reziliat la solicitarea contractantului, motivandu-se că reechilibrarea contractuală conform OUG64/2022 nu este posibilă iar aplicarea formulelor de ajustare nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca fiind prea oneroasă de către furnizor. Pe cale de consecință beneficiarul a procedat la rezilierea contractului cu data de 01.02.2023.

Având în vedere aceste aspecte, Municipiul Drobeta Turnu – Severin se află în situația reglementată de prevederile capitolului V, art. 19 din OUG 64/2022 referitoare la actualizarea devizului general în cazul procedurilor de achiziție cu urmează a fi reluate, respectiv este necesară majorarea valorii aferente lucrărilor de construcție prin stabilirea indicelui de ajustare și calcularea unei rezerve de implementare, în scopul actualizării atât a devizului general cât și a bugetului cererii de finanțare.

Astfel, proiectantul a actualizat devizului general conform prevederilor OUG 64/2022 cu scopul reluării procedurii de achiziție pe noua valoare estimată.

Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului finantat din fonduri nerambursabile POR si in devizul general al obiectivului de investitii a valorilor de ajustare, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii a rezultat modificarea valorii totale a investitiei si a valorii de lucrari de constructii-montaj dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala a investitiei: crestere cu 668.064.70 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala faza PT de 21.636.621,51 lei cu TVA la valoarea actualizata conform OUG 64/2022 de 22.304.686,21 lei cu TVA
- Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu 283.276,11 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala faza PT de 404.572,88 lei cu TVA la valoarea actualizata conform OUG 64/2022 de 687.848,99 lei cu TVA.

Avand in vedere cele expuse anterior, in conformitate cu prevederile:

- art 5 lit. b), alin (4) , art. 7 alin (4) si art 9 alin (4) din HG 907/2016 actualizata privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;
- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,
- Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 64/2022, privind ajustarea prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile

vă supunem spre analiză, dezbateră și aprobare prin HCL a indicatorilor tehnico-economici și Devizului general actualizat in conformitate cu prevederile OUG 64/2022, pentru **componenta de transport public** din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542.

Se anexeaza prezentului raport Anexa nr. 1 - indicatorii tehnico-economici si Anexa 2- Devizul general actualizat in conformitate cu prevederile OUG 64/2022.

DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA

Director executiv,
Valcu Romulus

Birou Urmărire Investiții și Contracte Lucrări

Suciu Carmen