

Adexa Pa HCL
Nr. 9/1.02.2021
Nr. 8953/18.12.2020

CONFORM
CU
ORIGINALUL



ACT ADIȚIONAL Nr.6

La contractul de lucrări nr.3349 din 16.05.2018

privind: proiectare și execuție „CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE APE
UZATE, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA. ETAPA I – STAȚIE DE EPURARE ȘI
REȚEA DE CANALIZARE SATELE PLOPU ȘI NISIPOASA”.

Autoritatea contractantă **COMUNA PLOPU** cu sediul în comuna Plopu, str. Principală, nr. 162, județul Prahova telefon. + 40 0244 460592 fax +40 0244 460786, având contul RO 88 TREZ24A705000710101X deschis la Trezoreria Boldești Scăeni, cod fiscal 2844626, reprezentată legal prin Bălănescu Adrian, având funcția de primar, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C. PASIROM INTERACTIV S.R.L., cu sediul în București, str. Intrarea Horbotei, nr. 4, telefon 0756195196, fax 0240.537.833, înmatriculată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/10243/2002, cod unic de înregistrare RO14947358, cont R089UGBI0000306754000, deschis la Garanti Bank, cont R011TREZ7005069XXX005593, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată de Pascu Marian, având funcția de Director General, în calitate de asociat - **LIDER DE ASOCIERE**

și

S.C. NICON S.R.L., cu sediul în Sat Sipotu, comuna Lipănești, nr. 502, județul Prahova, telefon 0244.215.834, fax 0244.215.834, înmatriculată la Registrul Comerțului din Prahova, sub nr. J29/3574/28.10.1992, cod unic de înregistrare RO2703686, cont R080TREZ5215069XXX010987, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești, reprezentată de Vasi Constantin - Eugen, având funcția de Administrator, în calitate de **ASOCIAT**

și

S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L., cu sediul în comuna Vânători, jud. Vrancea, telefon 0724.100.450 înmatriculată la Registrul Comerțului din Vrancea sub nr. J39/451/2006, cod de identificare fiscală RO 18766818, cont R043RNCB0267091278380001, deschis la BCR FOCSANI, cont R035TREZ6915069XXX004943, deschis la Trezoreria municipiului Focșani reprezentată de TUDOR ANDREI având funcția de Administrator, în calitate de **ASOCIAT**

în calitate de **contractant**, pe de altă parte.

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional :

Având în vedere:

Nota justificativă, întocmită de constructor, înregistrată la comuna Plopu sub nr. 8899/17.12.2020, prin care se solicită prelungirea termenului de execuție al lucrărilor din următoarele considerente :

- Datorită precipitațiilor abundente și inundațiilor unor zone din satele Plopu și Nisipoasa, în rețeaua de canalizare au pătruns pietre, aluviuni și diverse alte materiale angrenate de ape prin căminele de canalizare la care capacele au fost ridicate datorită presiunii apei formată ca urmare a nefuncționării sistemelor de pompare. Acest fapt a dus la îngreunarea activității de curățire a conductelor și căminelor și efectuarea probelor de etanșeitate.
- Alimentarea cu energie electrică a stației de epurare și SPAU-rilor a fost întârziată datorită procedurilor S.C. ELECTRICA S.A, privind realizarea acestor lucrări.



CONFORM
CU
ORIGINALUL



- Decontarea lucrărilor de către MDRAP a fost întârziată, plata facturilor depuse în luna octombrie nefiind achitată nici până la această dată, iar informațiile sunt ca nu vor fi plătite până la sfârșitul acestui an ;
- Necesitatea efectuării unor probe de funcționare a întregului sistem de canalizare înainte de convocarea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor .

Art.1 .Se modifică art.6, sub clauza 6.3 din contractul de lucrări nr.3349/06.05.2018, în sensul că se prelungește durata de execuție a lucrării până la data de 31.06.2021, pentru efectuarea recepției și efectuarea plăților.

Toate clauzele contractului de bază nr.3349 din 16.05.2018 care nu contravin prezentului act adițional, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 18.12.2020 în trei exemplare, unul pentru contractant și patru exemplare pentru achizitor.

ACHIZITOR

COMUNA PLOPU
PRIMAR
BĂLĂNESCU ADRIAN
ADMINISTRATOR PUBLIC
IORGA ION

SECRETAR
CRUNȚEANU SOFIA

CONTABIL
CERNAT RĂDIȚA

AVOCAT
NEGOIȚA MONICA

VIZAT CFP
ANDREI MARIA

CONTRACTANT

ASOCIEREA: S.C. PASIROM INTERACTIV
S.R.L. (lider) – S.C. NICON S.R.L. – S.C.
INTERACTIVE DESIGN S.R.L.
Reprezentant legal

