

PRIMARIA COMUNEI GROSI
PRIMAR

REFERATUL DE APROBARE AL PRIMARULUI COMUNEI GROSI
La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe
parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru
realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL
ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL
MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Pe parcursul executării lucrărilor de construire la obiectivul menționat mai sus, beneficiarul împreună cu proiectantul, constructorul și dirigintele de șantier au considerat să facă modificări la Caminul cultural Grosi, prin înlocuirea corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri LED.

În urma revizuirii soluțiilor tehnice aplicate este necesară actualizarea cantitatilor de lucrări menționate prin Dispoziția de șantier nr. 8, la care proiectantul lucrării a anexat listele cu cantitățile de lucrări.

Prin urmare se modifică indicatorii economici apăruiți pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș” conform dispoziției de șantier.

La Dispoziția de șantier nr. 8 se anexează listela cu cantități de lucrări pentru corpurile de iluminat LED și nota de comandă suplimentară nr. 6, în valoare de 9.687,94 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.840,71 lei, rezultând un total de 11.528,65 lei.

Prin urmare vă rog să analizați documentația prezentată și să aprobați proiectul de hotărâre.

PRIMAR
Florin - Daniel BOLTEA