

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Pe parcursul executarii lucrarilor de construire la obiectivul mentionat mai sus, beneficiarul impreuna cu proiectantul, constructorul si dirigintele de santier au considerat sa faca unele modificari la Caminul cultural Grosi.

In urma revizuirii solutiilor tehnice aplicate referitor la instalatiile electrice de iluminat s-a constatat eficienta corpurilor de iluminat cu LED.

Se impune inlocuirea corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri LED si actualizarea cantitatilor de lucrari necesare executiei.

In acest sens s-a intocmit Dispozitia de santier nr. 8, care cuprinde inlocuirea corpurile de iluminat cu lampi fluorescente cu corpuri LED.

La Dispozitia de santier nr. 8 se anexeaza listela cu cantitati de lucrari, pentru corpurile de iluminat LED si nota de comandă suplimentară nr. 6, în valoare de 9.687,94 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.840,71 lei, rezultând un total de 11.528,65 lei.

Prin urmare va rog sa analizati documentatia prezentata si sa aprobati proiectul de hotarare.

Intocmit
Anicuta FELIER

