



Nr. înreg. 5991 /data 16.06.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea- Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Inițierea acestui raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost determinat de necesitatea aplicării corecte a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1497/28.07.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Vrancea, în perioada 2022-2028, a fost aprobat la finanțare obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea” pentru care a fost alocata suma de 9.917.743,24 lei.

Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico - socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Având în vedere observațiile transmise de către personalul specializat din cadrul MDLPA, prin intermediul platformei digitale *investitii.mdlpa.ro*, în data de 7 iunie 2023 și în data de 14 iunie 2023, referitoare la:

- *sumele din Anexa nr. 2.2.c cu/fara standard de cost trebuie să fie egale cu cele din capitolul 4.1 din Deviz, respectiv cu 4.1.1 și 4.1.2., acostamentele fiind lucrări cu standard de cost;*
- *eliminarea din Anexa nr. 2.2.c a valorii de la lățime parte carosabilă.*

Luând în considerare prevederile legislației în vigoare, respectiv prevederile:

a) art. 7, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare „In situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximele și/sau modificarea în minus a valorilor minimele ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția

situatiilor de actualizare prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

b) art. 10, alin. (4), lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare „(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații: d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;

c) art. 129, alin. (2), lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia Consiliul local exercită următoarele „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, alin. (4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia Consiliul Local „aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”;

d) art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia „în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz”;

e) art. 140, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia „După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”;

f) art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia „În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;

g) art. 44 si 45 din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Legii nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

i) Legii nr. 52/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică;

j) Legi nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Vă fac cunoscut faptul că prin:

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 18 din 13 martie 2017 a fost aprobat implementarea proiectului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 82 din 12 noiembrie 2019 a fost aprobată actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea” conform O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 66 din 25 octombrie 2021 a fost aprobată actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 69 din 25 octombrie 2021 a fost aprobată cererea de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 13 din 11 februarie 2022 a fost aprobată modificarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”;

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 19 din 03 martie 2022 a fost aprobată Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) actualizată și a indicatorilor tehnico – economici actualizați conform pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 71 din 29 septembrie 2022, prin care s-a aprobat asigurarea cofinanțării din bugetul local al comunei Vulturu a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea (lot nr. 1)”, în valoare de 296.524,06 lei (cu TVA).

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 41 din 28 aprilie 2023, prin care s-a aprobat modificarea titlului HCL Vulturu nr. 13 din 11 februarie 2022 privind modificarea cererii de finanțare și modificarea devizului general estimativ a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”, care face obiectul cererii de finanțare, înregistrată cu nr. AS-3126/11.02.2022, depusă pe platforma digitală a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” investitii.mdlnp.ro. Urmare a celor anterior menționate, a fost modificată denumirea obiectivului de investiții din „ Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea” în „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”.

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 48/17.05.2023, prin care s-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată, a indicatorilor tehnico-economiți actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

În data de 11.02.2022 a fost redepusă pe cererea de finantare nr. 1560 pe platforma digitala a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” investitii.mdlnp.ro, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. AS-AS-3126 /11.02.2022.

Totodată s-a optat pentru divizarea/împărțirea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”, în 2 loturi, cu respectarea prevederilor art. 11 și ale art. 141 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și solicitarea finanțării prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” , doar pentru Lotul nr. 1, având în vedere faptul că din lungimea totală de 13950.82 ml propusă a fi modernizată, doar pe 6689.273 ml sunt finalizate lucrările de alimentare cu apă și canalizare, astfel:

- Lotul nr. 1 pentru care a fost solicitata finanțarea prin Programul Național de Investiții „Anghel si pentru care a fost redepusa cererea de finantare nr. 1560/11.02.2022 pe platforma digitala a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” investitii.mdlnp.ro, în vederea includerii la finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea”, înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. AS-3126/11.02.2022, care presupune modernizarea a 6689.273 ml de drumuri de interes local, strazi principale si strazi secundare din comuna Vulturu, satele Vulturu, Hângulești si Boțârlău, judetul Vrancea, cu recomandarea realizarii unor structuri rutiere adecvate in functie de traficul actual si realizarea unor latimi a platformei cat mai aproape de standardele si normele tehnice in vigoare atat cele nationale cat si cele europene,

întrucât pe amplasamentele acestora sunt finalizate lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

- Lotul nr. 2 care presupune modernizarea a 7261.547 ml de drumuri de interes local, strazi principale si strazi secundare din comuna Vulturu, satele Vulturu și Boțârlău, după ce vor fi finalizate lucrările de canalizare pe amplasamentele acestora, în prezent existând finalizate doar lucrări de alimentare cu apă.

Pentru a putea răspunde observațiilor transmise, respectiv pentru a putea încheia contractul de finanțare în interiorul termenului de 2 ani de la aprobarea listei de investiții, pentru motivele mai sus expuse, consider necesar, oportun, justificat și legal aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea- Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în forma și cu conținutul prezentat.

Principalii indicatorii tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1” sunt urmatorii:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv fara TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico - economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.

„Devizul general” este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Valoarea totală a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1” este de 8,597,148.37 lei fara TVA, respectiv 10,214,267.30 lei cu TVA, din care constructii – montaj (C+M) este de 7,817,822.96 lei fara TVA, respectiv 9,303,209.32 lei cu TVA.

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10,214,267.30
buget de stat	9,917,743.24
buget local	296,524.06

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fără standard de cost
Valoare CAP. 4	7,296,159.75	458,694.00
Valoare investitie	8,088,633.25	508,515.12
Cost unitar aferent investiției	1,209,194.67	76,019.49
Cost unitar aferent investiției (EURO)	244,306.43	15,359.02

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitate fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

Lucrarile necesare realizarii obiectivului de investitii „ Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1” sunt conform Scenariului recomandat nr. 1, scenariu recomandat de proiectant, care este considerata varianta optimă pentru urmatoarele motive:

- durată de exploatare de până la 7 ani fiind ușor de întreținut și durabilă.
- utilizarea de materiale de construcții ușor de procurat cu distante de transport avantajoase;

- tehnologii de lucru accesibile pentru potențialii antreprenori de specialitate;
- timpi de execuție cât mai mici;
- costuri de întreținere minime, după terminarea lucrărilor.
- creșterea vitezei de transport
- reducerea consumului de carburanți, lubrifianți, piese schimb, implicit prelungirea duratei de viață a vehiculelor, datorită noii structuri rutiere;
- reducerea costurilor de operare a transportului;
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea măsurilor de siguranță;
- îmbunătățirea accesibilității accesului la terenurile din extravilan;
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea apelor din precipitații;
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;
- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini care să dezvolte zona;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza dezvoltării economice;
- creșterea implicită a calității vieții în mediul rural.

Strazile din cadrul comunei Vulturu propuse spre modernizare au o lungime de **6689.273 ml**, având caracteristicile cuprinse în tabelul din Scenariul 1, după cum urmează:

Denumire	UM	Cantitate
Lungime totala strazi	ml	6689.273
Drumuri laterale	m	405
Podete	buc	36
Indicatoare rutiere	buc	84
Lungime santuri de pamant	ml	13378.77

c) Indicatori financiari, socio – economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și tinta fiecărui obiectiv de investiții.

Obiectivele socio-economice ale proiectului sunt în general legate de îmbunătățirea condițiilor de transport pentru autovehicule, utilaje de interes local, vehicule cu tracțiune animală, persoane, etc., în special legate de lucrările de interes local, atât în interiorul zonei de studiu cât și înspre și dinspre zona în studiu (accesibilitatea) precum și îmbunătățirea calității mediului și prosperitatea populației deservite.

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile, ca fiind perioada, exprimată în luni cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului - verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor și este estimată la 14 luni calendaristice.

e) Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulturu, județul Vrancea - Lotul nr. 1”, se va face conform Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” constituit și aprobat conform legii, în sumă de 9.917.743,24 lei cu TVA și din fondurile bugetului local al comunei Vulturu, județul Vrancea, în sumă de 296,524.06 lei cu TVA.

Sustinerea din punct de vedere legal a investiției propuse este fundamentată pe prevederile actelor normative mai sus menționate.

Urmare a celor prezentate și ținând cont de argumentele prezentate mai sus, consider necesar, oportun, justificat și legal, propunerea de elaborare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri de interes local în comuna Vultur, județul Vrancea- Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în forma și cu conținutul prezentat, fiind întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri de interes local în comuna Vultur, județul Vrancea- Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în forma și cu conținutul prezentat, să fie adoptat în forma și cu conținutul prezentat.

Pentru toate aceste aspect prezente, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri de interes local în comuna Vultur, județul Vrancea- Lotul nr. 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, în forma și cu conținutul prezentat.

Anexez prezentei:

- Devizul general reactualizat;
- Anexa nr. 2.2.c;
- Observații MDLPA din data de 07.06.2023 și din data de 14.06.2023

Prezentul raport de specialitate s-a întocmit având la bază prevederile art. 136 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că din analiza documentelor prezentate, constat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond prevăzute la articolul mai sus menționat, pentru ca prezentul proiect de hotărâre astfel redactat să poată fi dezbătut și adoptat în ședința consiliului local al comunei Vultur, județul Vrancea.

Întocmit,

Consilier Principal Compartiment Implementare Fonduri Europene,
Micu-Popescu Andreea

.....
(Nume, prenume, funcție, semnătură)

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VULTURU
JUDETUL VRANCEA"- LOTUL NR. 1

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare	Defalcarea pe standard de cost	C+M
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA			
		LEI	LEI	LEI			
1	2	3	4	5			
Capitolul 1							
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	buget local	nu	nu
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	buget local	da	da
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00			
Capitolul 2							
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00			
Capitolul 3							
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	9,445.38	1,794.62	11,240.00	buget local	da	nu
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6,296.92	1,196.41	7,493.33	buget local	da	nu
3.3	Expertizare tehnică	6,296.92	1,196.41	7,493.33	buget local	da	nu
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
3.5	Proiectare	141,680.71	26,919.34	168,600.05			
3.5.1	Temă de proiectare	3,148.46	598.21	3,746.67	buget local	da	nu
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
3.5.3	Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	31,484.60	5,982.07	37,466.67	buget local	da	nu
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	28,336.14	5,383.87	33,720.01	buget de stat	da	nu
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15,742.30	2,991.04	18,733.34	buget de stat	da	nu
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	62,969.21	11,964.15	74,933.36	buget de stat	da	nu
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	31,484.60	5,982.07	37,466.67	buget local	da	nu
3.7	Consultanță	62,969.21	11,964.15	74,933.36	buget local	da	nu
3.8	Asistență tehnică	94,453.81	17,946.22	112,400.03	buget local	da	nu
	TOTAL CAPITOL 3	352,627.55	66,999.22	419,626.77			
Capitolul 4							
Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	7,754,853.75	1,473,422.21	9,228,275.96			
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	7,296,159.75	1,386,270.35	8,682,430.10	buget de stat	da	da
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	458,694.00	87,151.86	545,845.86	buget de stat	nu	da
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00			
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu	da
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00			
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu	nu
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00			
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu	nu
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00			
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu	nu

4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00			
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	nu
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat	nu	nu
TOTAL CAPITOL 4		7,754,853.75	1,473,422.21	9,228,275.96			
Capitolul 5							
Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	62,969.21	11,964.15	74,933.36			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	62,969.21	11,964.15	74,933.36	buget de stat	da	da
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	85,996.04	0.00	85,996.04			
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	39,089.11	0.00	39,089.11	buget de stat	da	nu
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7,817.82	0.00	7,817.82	buget de stat	da	nu
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	39,089.11	0.00	39,089.11	buget de stat	da	nu
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	buget local	da	nu
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	337,101.82	64,049.35	401,151.17	buget de stat	da	nu
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	3,600.00	684.00	4,284.00	buget local	da	nu
TOTAL CAPITOL 5		489,667.07	76,697.50	566,364.57			
Capitolul 6							
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste							
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	buget local	da	da
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	buget de stat	da	da
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL		8,597,148.37	1,617,118.93	10,214,267.30			
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		7,817,822.96	1,485,386.36	9,303,209.32			

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10,214,267.30
buget de stat	9,917,743.24
buget local	296,524.06

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	7,296,159.75	458,694.00
Valoare investitie	8,088,633.25	508,515.12
Cost unitar aferent investiției	1,209,194.67	76,019.49
Cost unitar aferent investiției (EURO)	244,306.43	15,359.02

Data	23/09/2021
Curs Euro	4.9495
Valoare de referință standard de cost (locuitori beneficiari/locuitori echivalenți beneficiar/km)	6.69

Beneficiar:
COMUNA VULTURU
PRIMAR: NICUSOR PACURARU



Proiectant:
SC ROADS&BRIDGES CONSULTING-DESIGN SRL
ING. ADRIAN ZAMTA



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultur, județul Vrancea-Lotul nr 1”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	DALI
Beneficiar (UAT)	COMUNA VULTURU
Amplasament:	COMUNA VULTURU, SATELE BOTARLAU, VULTURU SI HANGULESTI
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	10.214.267,30
din care C+M (lei inclusiv TVA)	9.303.209,32
Curs BNR lei/euro din data 23.09.2021	4,9495
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	9.917.743,24
Valoare finanțată de UAT COMUNA VULTURU (lei inclusiv TVA)	296.524,06

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV
DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM
ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	6689,273	143106,54
Lungime drum - strat fundație	m.	6689,273	2515456,36
Lungime drum - strat de bază	m.	6689,273	2829477,38
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	6689,273	2000856,47
Lățime parte carosabilă	m.	5.00-5.50	
Șanțuri/rigole	m.	13378,77	604987,80
Trotuare	m.	0	
Lucrări de consolidare	m.	0	
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	0	
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	0	
Alte capacități- acostamente	m.	6689,273	133488,12
Alte capacități- podete	buc.	36	445536,00
Alte capacități- drumuri laterale	m.	405	455057,43
Alte capacități- indicatoare rutiere	buc.	84	71971,20
Alte capacități- marcaje rutiere	m.	13230	28338,66

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)		244306,43
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)		1.736.973,10

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, NICUSOR PACURARU
Semnătura



VERIFICARE DOCUMENTATIE

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.1 amplasamentul obiectivului de investitii, conform cererii de finantare sau altor documente anexate, este situat pe proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale sau în administrarea autorității administrației publice locale	DA	-	31 mai 2023 15:35:33
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.2 exista CF pentru tot amplasamentul obiectivului de investitii	-	nu este atasata CF 56326.	31 mai 2023 15:36:13
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.3 proprietarul /administratorul (pentru sectoarele Municipiului București) indicat în extras este UAT/subdiviziunea beneficiară a obiectivului	DA	-	31 mai 2023 15:37:42
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.4 Imobilul este intabulat (Înscris definitiv) (dacă există înscriere provizorie se bifează NU)	DA	-	31 mai 2023 15:37:47
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.5 este liber de sarcini/ litigii/alte situații care pot afecta realizarea obiectivului de investitii	DA	-	31 mai 2023 15:37:52
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.6 dacă nu are carte funciara există hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea Guvernului de atestare a domeniului public/de trecere a unui bun în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale beneficiare	DA	-	31 mai 2023 15:38:09
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.7 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	31 mai 2023 15:38:14
Accept ocupare temporara teren	2.1 acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere este emis de către proprietarul terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii?	-	-	-
Accept ocupare temporara teren	2.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	-	-	-
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.1 denumirea din certificatul de urbanism coincide cu denumirea obiectivului de investitii din OMDLPA	-	deumire diferita	7 iun. 2023 14:01:34
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.2 a fost emis în scopul autorizării lucrărilor de execuție	DA	-	12 feb. 2023 16:53:24
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.3 din datele înscrise în CU nu rezultă neîncadrarea în prevederea art. 4 alin. (1), lit. c) din OUG nr. 95/2021 - pentru drumuri	DA	-	12 feb. 2023 16:53:30
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.4 din certificatul de urbanism nu rezultă interdicții de construire în zonă	DA	-	12 feb. 2023 16:53:37
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.5 este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii	DA	-	12 feb. 2023 16:53:43
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.6 există punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului emis după evaluare inițială, respectiv după etapa de încadrare a investiției în procedura de evaluare a impactului asupra mediului și acesta este favorabil (clasarea notificării sau decizia etapei de încadrare)	DA	-	7 iun. 2023 14:00:51
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.7 actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, dacă este cazul (acordul de mediu sau avizul Natura 2000)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:00:58
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.8 certificatul de urbanism este valabil la data încărcării în platforma electronică (în cazul în care nu a fost emisă autorizația de construire)	DA	-	12 feb. 2023 16:56:45
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.9 există avizele solicitate în certificatul de urbanism, favorabile și valabile la data încărcării în platforma electronică (în cazul în care nu a fost emisă autorizația de construire)	DA	-	7 iun. 2023 14:01:06
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.10 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:01:12
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.1 denumirea din HCL/HCJ/HADI coincide cu denumirea obiectivului de investitii din OMDLPA	-	denumire diferita	7 iun. 2023 14:05:15
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.2 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă SF/DALI, după caz	DA	-	12 feb. 2023 17:07:13
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.3 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă devizul general al obiectivului de investitii	DA	-	7 iun. 2023 14:05:26
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.4 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici	DA	-	7 iun. 2023 14:05:34
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.5 formatul devizului general al obiectivului de investitii - respectă modelul Anexa nr. 2.1 la Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:05:43
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.6 formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii - respectă modelul Anexa nr. 2.2a / 2.2b / 2.2c / 2.2d la Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:05:52
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.7 indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2a / 2.2b / 2.2c / 2.2d nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	DA	-	7 iun. 2023 14:06:00
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.8 valorile înscrise în HCL/HCJ/HADI sunt corelate cu datele înscrise în anexa (respectiv DG și anexa privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii), dacă este cazul	-	-	-
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.9 este semnată de către președintele de ședință și contrasemnată, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, (conform art.	DA	-	7 iun. 2023 14:06:05

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
	140 sau art. 182 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ),responsabilitatea revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii			
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.10 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:06:11
Deviz general	6.1 denumirea din devizul general coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	-	-	7 iun. 2023 14:10:20
Deviz general	6.2 formatul devizului general - respectă modelul din Anexa nr. 2.1 la Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:10:25
Deviz general	6.3 are valoarea înscrisă în DG pentru realizarea studiului de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv valoare înscrisă pentru expertiza tehnică în DA cazul DALI)	-	-	7 iun. 2023 14:10:30
Deviz general	6.4 valoarea de la bugetul de stat, înscrisă în platforma electronică, este corect preluată din devizul general atașat	DA	-	7 iun. 2023 14:10:36
Deviz general	6.5 valoarea de la bugetul local, înscrisă în platforma electronică, este corect preluată din devizul general atașat	DA	-	7 iun. 2023 14:11:40
Deviz general	6.6 valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, se încadrează în standardul de cost	-	-	-
Deviz general	6.7 valoarea solicitată de la bugetul de stat este corect calculată și se încadrează în cheltuielile ce se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (5) din Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:30:42
Deviz general	6.8 valoarea de la bugetul de stat din DG este mai mare decât valoarea alocată de la bugetul de stat prin OMDLPA (necesită refacere DG și HCL/HCJ/HADI cu încadrarea în valoarea alocată de la bugetul de stat)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:11:53
Deviz general	6.9 valoarea de la bugetul de stat din DG este mai mică decât valoarea alocată de la bugetul de stat (necesită diminuarea valorii alocate - modificare OMDLPA)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:12:00
Deviz general	6.10 valoare de referință pentru determinarea încădrării în standardul de cost (locuitorii beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km) din DG este corelată cu HCL/HCJ/ HADI și cu datele din anexa 2.2 - caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții	DA	-	7 iun. 2023 14:12:06
Deviz general	6.11 la obiectivele de investiții integrate (apa+canal) există DG defalcate pe categorii de investiții astfel încât să poată fi verificată încadrarea în standardul de cost	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:12:14
Deviz general	6.12 cursul euro este cel de la data înscrisă DG	DA	-	7 iun. 2023 14:12:20
Deviz general	6.13 valoarea contractelor de achiziție publică (DTAC, PT și execuție lucrări) este corect preluată în devizul general	DA	-	7 iun. 2023 14:12:29
Deviz general	6.14 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:12:36
Deviz general rest executat	7.1 valoarea totală de la bugetul de stat din DG rest de executat la data aprobării alocării sumelor de la bugetul de stat este egală cu valoarea de la bugetul de stat din DG total al obiectivului de investiții	-	-	-
Deviz general rest executat	7.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	-	-	-
Hot aprob cofinanțare	8.1 denumirea din HCL/HCJ/HADI coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	DA	-	7 iun. 2023 14:06:34
Hot aprob cofinanțare	8.2 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă contribuția de la bugetul local	DA	-	7 iun. 2023 14:06:41
Hot aprob cofinanțare	8.3 suma aprobată prin HCL/HCJ/HADI este corelată cu suma din devizul general	DA	-	7 iun. 2023 14:06:46
Hot aprob cofinanțare	8.4 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:06:51
Studiu topografic	10.1 există studiu topografic vizat de OCPI teritorial, în format PDF	DA	-	19 apr. 2023 13:26:59
Studiu topografic	10.2 studiul topografic vizat de OCPI teritorial, în format PDF încărcat este semnat cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	19 apr. 2023 13:27:02
Studiu topografic	10.3 există plan topografic, în format DXF /DWG	-	Vă rugăm să încărcați studiul topo integral în format DWG/DXF.	19 apr. 2023 13:27:16
Studiu topografic	10.4 există extras din planul topografic doar cu conturul fiecărui obiectiv de investiții (poligon), pe limitele imobilului, în format DXF / DWG	-	Vă rugăm să încărcați, într-un singur fișier DWG/DXF pentru toate străzile vizate de investiție, perimetrul obiectivului sub forma unor linii închise/poligoane, generate prin unirea punctelor de inflexiune, fără a include detalii precum puncte de stație, cotare etc.	19 apr. 2023 13:27:27
Studiu topografic	10.5 toate fișierele pot fi deschise de aplicații dedicate (cititor PDF, aplicații CAD/GIS)	NU E CAZUL	-	19 apr. 2023 13:27:32
Studiu topografic	10.6 amplasamentul obiectivului este reprezentat în sistem Stereo '70 și este localizat corect în raport cu limitele UAT beneficiar	NU E CAZUL	-	19 apr. 2023 13:27:37
Studiu topografic	10.7 nu există suprapuneri cu obiectivele de investiții finanțate prin PNLD II sau PNCIPS (publicate în Observatorul Teritorial la data verificării)	NU E CAZUL	-	19 apr. 2023 13:27:41
Contracte de achiziție publică DTAC /PT	12.1 denumirea din contractele de achiziție publică coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:27
Contracte de achiziție publică DTAC /PT	12.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:31
Contracte de achiziție publică exec lucrari	13.1 denumirea din contractele de achiziție publică coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:39
Contracte de achiziție publică exec lucrari	13.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:45

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Autorizatie de construire	4.1 denumirea din autorizația de construire coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:52
Autorizatie de construire	4.2 autorizația de construire a fost emisă în perioada de valabilitate a certificatului de urbanism	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:57
Autorizatie de construire	4.3 autorizația de construire este în perioada de valabilitate	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:02
Autorizatie de construire	4.4 este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emittente, responsabilitatea emiterii autorizațiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:07
Autorizatie de construire	4.5 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:12
PV predare primire Proiect Tehnic	14.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:59
PV predare primire Proiect Tehnic	14.2 este încărcat în platforma electronică referatul verficatorului de proiect (în cazul în care din procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic nu rezultă că PT-ul a fost verificat)	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:04
PV predare primire Proiect Tehnic	14.3 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:08
Ordinul de începere lucrări de execuție	15.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:19
Ordinul de începere lucrări de execuție	15.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:23
Comunicare catre Inspectoratul de stat in construcții	16.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:33
Comunicare catre Inspectoratul de stat in construcții	16.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:37
Dovada plății cotelor, taxelor eligibile in Program	17.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:49
Dovada plății cotelor, taxelor eligibile in Program	17.1 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:54
PV recepție terminare lucrări	11.1 amplasamentul obiectivului de investiții se află în totalitate în extravilanul localității	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:18:36
PV recepție terminare lucrări	11.2 este încărcat în platforma electronică PVRTL/PVR partial pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) și/sau b) din OUG nr.95/2021	DA	-	7 iun. 2023 14:18:12
PV recepție terminare lucrări	11.3 dacă există PVRTL este necesară o adresă din care să reiasă amplasamentul obiectivului de investiții recepționat (nume stradă + poziție kilometrică)	DA	-	7 iun. 2023 14:19:17
PV recepție terminare lucrări	11.4 există memoriu care justifică de ce nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare, având în vedere că acestea nu sunt viabile economic (dacă nu este atașat PVRTL pentru apa și canal pentru tot obiectivul de investiții)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:19:43
PV recepție terminare lucrări	11.5 este atașată adresa operatorului serviciului de utilități publice cu amplasamentul exact (nume stradă + poziție kilometrică) privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) și/sau b) din OUG nr.95/2021 (în cazul în care nu există PVRTL și nici Memoriu)	DA	-	7 iun. 2023 14:17:41
PV recepție terminare lucrări	11.6 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:19:48
Anexa 2.2 a - Apa	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2a la Normele Metodologice	-	-	-
Anexa 2.2 a - Apa	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2a nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	-	-	-
Anexa 2.2 b - Canalizare	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2b la Normele Metodologice	-	-	-
Anexa 2.2 b - Canalizare	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2b nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	-	-	-
Anexa 2.2 c - Drumuri	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2c la Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:45:10
Anexa 2.2 c - Drumuri	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2c nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	DA	-	7 iun. 2023 14:07:40
Anexa 2.2 d - Poduri	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2d la Normele Metodologice	-	-	-
Anexa 2.2 d - Poduri	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2d nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	-	-	-

VERIFICARE DOCUMENTATIE

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.1 amplasamentul obiectivului de investitii, conform cererii de finantare sau altor documente anexate, este situat pe proprietatea publică sau privată a unității administrativ-teritoriale sau în administrarea autorității administrației publice locale	DA	-	31 mai 2023 15:35:33
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.2 exista CF pentru tot amplasamentul obiectivului de investitii	-	-	-
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.3 proprietarul /administratorul (pentru sectoarele Municipiului București) indicat în extras este UAT/subdiviziunea beneficiară a obiectivului	DA	nu este atasata CF 56326,	31 mai 2023 15:36:13
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.4 Imobilul este intabulat (înscris definitiv) (dacă există înscriere provizorie se bifează NU)	DA	-	31 mai 2023 15:37:42
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.5 este liber de sarcini/ litigii/alte situații care pot afecta realizarea obiectivului de investitii	DA	-	31 mai 2023 15:37:47
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.6 dacă nu are carte funciara există hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea Guvernului de atestare a domeniului public/de trecere a unui bun în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale beneficiare	DA	-	31 mai 2023 15:37:52
Extras Carte Funciara / HCL HCJ sau HG	1.7 documentele încercate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	31 mai 2023 15:38:09
Accept ocupare temporara teren	2.1 acceptul pentru ocuparea temporară a terenului și/sau actul din care rezultă constituirea dreptului de trecere este emis de către proprietarul terenului pe care este amplasat obiectivul de investitii?	-	-	31 mai 2023 15:38:14
Accept ocupare temporara teren	2.2 documentele încercate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	-	-	-
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.1 denumirea din certificatul de urbanism coincide cu denumirea obiectivului de investitii din OMDLPA	-	-	-
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.2 a fost emis în scopul autorizării lucrărilor de execuție	DA	deumire diferita	7 iun. 2023 14:01:34
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.3 din datele înscrise în CU nu rezultă neîncadrarea în prevederea art. 4 alin. (1), lit. c) din OUG nr. 95/2021 - pentru drumuri	DA	-	12 feb. 2023 16:53:24
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.4 din certificatul de urbanism nu rezultă interdicții de construire în zonă	DA	-	12 feb. 2023 16:53:30
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.5 este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii	DA	-	12 feb. 2023 16:53:37
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.6 există punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului emis după evaluare inițială, respectiv după etapa de încadrare a investiției în procedura de evaluare a impactului asupra mediului și acesta este favorabil (clasarea notificării sau decizia etapei de încadrare)	DA	-	12 feb. 2023 16:53:43
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.7 actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, dacă este cazul (acordul de mediu sau avizul Natura 2000)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:00:51
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.8 certificatul de urbanism este valabil la data încercării în platforma electronică (în cazul în care nu a fost emisă autorizația de construire)	DA	-	7 iun. 2023 14:00:58
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.9 există avizele solicitate în certificatul de urbanism, favorabile și valabile la data încercării în platforma electronică (în cazul în care nu a fost emisă autorizația de construire)	DA	-	12 feb. 2023 16:56:45
Certificat de urbanism însoțit de avize și acorduri	3.10 documentele încercate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:01:06
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.1 denumirea din HCL/HCJ/HADI coincide cu denumirea obiectivului de investitii din OMDLPA	-	-	7 iun. 2023 14:01:12
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.2 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă SF/DALI, după caz	DA	atasati HCL cu anexele corecte	14 iun. 2023 13:19:50
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.3 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă devizul general al obiectivului de investitii	DA	-	12 feb. 2023 17:07:13
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.4 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici	DA	-	7 iun. 2023 14:05:26
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.5 formatul devizului general al obiectivului de investitii - respectă modelul Anexa nr. 2.1 la Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:05:34
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.6 formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii - respectă modelul Anexa nr. 2.2a / 2.2b / 2.2c / 2.2d la Normele Metodologice	DA	-	7 iun. 2023 14:05:43
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.7 indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2a / 2.2b / 2.2c / 2.2d nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	DA	-	7 iun. 2023 14:05:52
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.8 valorile înscrise în HCL/HCJ/HADI sunt corelate cu datele înscrise în anexa (respectiv DG și anexa privind caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii), dacă este cazul	-	-	7 iun. 2023 14:06:00
Hot aprob ind. tehnico-economici	5.9 este semnată de către președintele de ședință și contrasemnata, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, (conform art.	DA	-	7 iun. 2023 14:06:05

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Deviz general	6.1 denumirea din devizul general coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	-	-	-
Deviz general	6.2 formatul devizului general - respectă modelul din Anexa nr. 2.1 la Normele Metodologice	DA	atasati HCL cu anexele corecte	14 iun. 2023 13:20:09
Deviz general	6.3 are valoarea înscrisă în DG pentru realizarea studiului de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (inclusiv valoare înscrisă pentru expertiza tehnică în cazul DALI)	-	-	7 iun. 2023 14:10:25
Deviz general	6.4 valoarea de la bugetul de stat, înscrisă în platforma electronică, este corect preluată din devizul general atașat	DA	-	7 iun. 2023 14:10:30
Deviz general	6.5 valoarea de la bugetul local, înscrisă în platforma electronică, este corect preluată din devizul general atașat	DA	-	7 iun. 2023 14:10:36
Deviz general	6.6 valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, se încadrează în standardul de cost	-	-	7 iun. 2023 14:11:40
Deviz general	6.7 valoarea solicitată de la bugetul de stat este corect calculată și se încadrează în cheltuielile ce se pot finanța de la bugetul de stat conform art. 4 alin. (5) din Normele Metodologice	DA	-	-
Deviz general	6.8 valoarea de la bugetul de stat din DG este mai mare decât valoarea alocată de la bugetul de stat prin OMDLPA (necesită refacere DG și HCL/HCJ/HADI cu încadrarea în valoarea alocată de la bugetul de stat)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:30:42
Deviz general	6.9 valoarea de la bugetul de stat din DG este mai mică decât valoarea alocată de la bugetul de stat (necesită diminuarea valorii alocate - modificare OMDLPA)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:11:53
Deviz general	6.10 valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km) din DG este corelată cu HCL/HCJ/ HADI și cu datele din anexa 2.2 - caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții	DA	-	7 iun. 2023 14:12:00
Deviz general	6.11 la obiectivele de investiții integrate (apa+canal) există DG defalcate pe categorii de investiții astfel încât să poată fi verificată încadrarea în standardul de cost	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:12:06
Deviz general	6.12 cursul euro este cel de la data înscrisă DG	DA	-	7 iun. 2023 14:12:14
Deviz general	6.13 valoarea contractelor de achiziție publică (DTAC, PT și execuție lucrări) este corect preluată în devizul general	DA	-	7 iun. 2023 14:12:20
Deviz general	6.14 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:12:29
Deviz general rest executat	7.1 valoarea totală de la bugetul de stat din DG rest de executat la data aprobării alocării sumelor de la bugetul de stat este egală cu valoarea de la bugetul de stat din DG total al obiectivului de investiții	-	-	7 iun. 2023 14:12:36
Deviz general rest executat	7.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	-	-	-
Hot aprob cofinanțare	8.1 denumirea din HCL/HCJ/HADI coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	DA	-	-
Hot aprob cofinanțare	8.2 în HCL/HCJ/HADI există articol prin care se aprobă contribuția de la bugetul local	DA	-	7 iun. 2023 14:06:34
Hot aprob cofinanțare	8.3 suma aprobată prin HCL/HCJ/HADI este corelată cu suma din devizul general	DA	-	7 iun. 2023 14:06:41
Hot aprob cofinanțare	8.4 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:06:46
Studiu topografic	10.1 există studiu topografic vizat de OCPI teritorial, în format PDF	DA	-	7 iun. 2023 14:06:51
Studiu topografic	10.2 studiul topografic vizat de OCPI teritorial, în format PDF încărcat este semnat cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	19 apr. 2023 13:26:59
Studiu topografic	10.3 există plan topografic, în format DXF /DWG	-	Vă rugăm să încărcați studiul topo integral în format DWG/DXF.	19 apr. 2023 13:27:16
Studiu topografic	10.4 există extras din planul topografic doar cu conturul fiecărui obiectiv de investiții (polidon), pe limitele imobilului, în format DXF / DWG	-	Vă rugăm să încărcați, într-un singur fișier DWG/DXF pentru toate străzile vizate de investiție, perimetrul obiectivului sub forma unor linii închise/poligoane, generate prin unirea punctelor de inflexiune, fără a include detalii precum puncte de stație, cotare etc.	19 apr. 2023 13:27:27
Studiu topografic	10.5 toate fișierele pot fi deschise de aplicații dedicate (cititor PDF, aplicații CAD/GIS)	NU E CAZUL	-	19 apr. 2023 13:27:32
Studiu topografic	10.6 amplasamentul obiectivului este reprezentat în sistem Stereo '70 și este localizat corect în raport cu limitele UAT beneficiar	NU E CAZUL	-	19 apr. 2023 13:27:37
Studiu topografic	10.7 nu există suprapuneri cu obiectivele de investiții finanțate prin PNLD II sau PNCIPS (publicate în Observatorul Teritorial la data verificării)	NU E CAZUL	-	19 apr. 2023 13:27:41
Contracte de achiziție publică DTAC /PT	12.1 denumirea din contractele de achiziție publică coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:27
Contracte de achiziție publică DTAC /PT	12.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:31
Contracte de achiziție publică exec lucrari	13.1 denumirea din contractele de achiziție publică coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:39
Contracte de achiziție publică exec lucrari	13.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:45
Autorizație de construire	4.1 denumirea din autorizația de construire coincide cu denumirea obiectivului de investiții din OMDLPA	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:52
Autorizație de construire	4.2 autorizația de construire a fost emisă în perioada de valabilitate a certificatului de urbanism	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:17:57

Tip document	Aspect verificat	Raspuns	Observatii	Data verificare
Autorizatie de construire	4.3 autorizatia de construire este in perioada de valabilitate	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:02
Autorizatie de construire	4.4 este semnat de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizațiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:07
Autorizatie de construire	4.5 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:12
PV predare primire Proiect Tehnic	14.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:18:59
PV predare primire Proiect Tehnic	14.2 este încărcat în platforma electronică referatul verificatorului de proiect (în cazul în care din procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic nu rezultă că PT-ul a fost verificat)	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:04
PV predare primire Proiect Tehnic	14.3 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:08
Ordinul de începere lucrări de execuție	15.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:19
Ordinul de începere lucrări de execuție	15.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:23
Comunicare catre Inspectoratul de stat in construcții	16.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:33
Comunicare catre Inspectoratul de stat in construcții	16.2 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:37
Dovada plății cotelor, taxelor eligibile in Program	17.1 este încărcat în platforma electronică	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:49
Dovada plății cotelor, taxelor eligibile in Program	17.1 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	NU E CAZUL	-	12 feb. 2023 17:19:54
PV recepție terminare lucrări	11.1 amplasamentul obiectivului de investiții se află în totalitate în extravilanul localității	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:18:36
PV recepție terminare lucrări	11.2 este încărcat în platforma electronică PVRTL/PVR partial pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) și/sau b) din OUG nr.95/2021	DA	-	7 iun. 2023 14:18:12
PV recepție terminare lucrări	11.3 dacă există PVRTL este necesară o adresă din care să reiasă amplasamentul obiectivului de investiții recepționat (nume stradă + poziție kilometrică)	DA	-	7 iun. 2023 14:19:17
PV recepție terminare lucrări	11.4 există memoriu care justifică de ce nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare, având în vedere că acestea nu sunt viabile economic (dacă nu este atașat PVRTL pentru apa și canal pentru tot obiectivul de investiții)	NU E CAZUL	-	7 iun. 2023 14:19:43
PV recepție terminare lucrări	11.5 este atașată adresa operatorului serviciului de utilități publice cu amplasamentul exact (nume stradă + poziție kilometrică) privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a) și/sau b) din OUG nr.95/2021 (în cazul în care nu există PVRTL și nici Memoriu)	DA	-	7 iun. 2023 14:17:41
PV recepție terminare lucrări	11.6 documentele încărcate sunt semnate cu semnătura electronică calificată pentru conformitate cu originalul	DA	-	7 iun. 2023 14:19:48
Anexa 2.2 a - Apa	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2a la Normele Metodologice	-	-	-
Anexa 2.2 a - Apa	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2a nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	-	-	-
Anexa 2.2 b - Canalizare	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2b la Normele Metodologice	-	-	-
Anexa 2.2 b - Canalizare	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2b nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	-	-	-
Anexa 2.2 c - Drumuri	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2c la Normele Metodologice	DA	-	-
Anexa 2.2 c - Drumuri	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2c nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	DA	-	-
Anexa 2.2 d - Poduri	formatul caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - respectă modelul Anexa nr. 2.2d la Normele Metodologice	-	-	7 iun. 2023 14:07:40
Anexa 2.2 d - Poduri	indicatorii tehnici din anexa nr. 2.2d nu depășesc indicatorii tehnici înscrși în cererea de finanțare. Se compară doar indicatorii de lungime	-	-	-