



Titlul proiectului : « AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ », proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER, Masura 5/6B "Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local" în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala implementata de catre GAL "Poata Transilvaniei"

Nr. 5079/12.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea solicitării prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 și a solicitării prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 aferent proiectului „AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ», finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de catre Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Romaniei, Sub-măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”

Luând act de:

- Prevederile art. 4(5) din Contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018, pentru acordarea finantarii neramburasabile in cadrul proiectului: „AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ», finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Romaniei, in cadrul Sub-măsurii in cadrul Sub-măsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, prin care Comuna HOROATU CRASNEI se obliga, in vederea obtinerii avansului prevazut in contractul de finanțare, sa depuna la CRFIR NV 6 Satu Mare o garantie finaciara care sa acopera valoarea avansului in procent de 100% și pentru întreaga perioadă de de execuție a contractului de finanțare, eliberata de catre o institutie financiar bancara sau de catre un fond de garantare;
- Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, modificata si completata prin OUG 68/2004;
- Prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare;



Titlul proiectului : « AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ », proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER, Masura 5/6B "Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local" în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala implementata de catre GAL "Poata Transilvaniei"

- Prevederile Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1/2023 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2023;
- Necesitatea solicitarii prelungirii valabilitatii contractului de finantare si solicitarea de prelungire a Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, este necesara datorita faptul ca la data de 15.09.2023 expira termenul de depunere a ultimei transe de plata prevazuta in contractual de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018, iar la aceasta data nu este receptionata lucrarea si nu sunt obtinute Autorizatiile de functionare de la institutiile abilitate necesare pentru ulima transa de plata (Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, Directia de Sanatate Publica Salaj etc) pentru acest proiect, documente obligatorii pentru declararea eligibila si rambursarea ultimei transe de plata potrivit contractului de finantare, iar aceste documente nu pot fi obtinute pana la data de 15.09.2023.

In calitate de Primar si responsabil legal de proiect al Comunei HOROATU CRASNEI in contractul de finantare mentionat mai sus si in conformitate cu prevedrile art. 136 alin. (3) si ale alin. (8) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin prezentul referat propun:

1. Obiectul:

Obiectul prezentului Raport este pentru aprobarea, de catre Consiliul Local HOROATU CRASNEI:

- a solicitarii prelungirii duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 aferent proiectului „AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ», finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-măsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, cu perioada de 6 luni, respectiv până la data de 16.06.2024, in baza Articolul 9 – Amendament la Contract, din Anexa I - Prevederi Generale la Contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018;

- a solicitarii prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisă de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 aferent proiectului „AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ», finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-măsurii 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în valoare de 53.381,75 lei, cu perioada de 6 luni, respectiv până la data de 16.06.2024.

2. Motive:

I. Pana la aceasta data, Comuna HOROATU CRASNEI :

- A obținut avansul pentru derularea proiectului în valoare de 53.381,75 lei în urma depunerii dosarului cererii de plata pentru avans,
- A depusa si rambursata cererea de plata nr. 1 pentru cheltueli eligibile în valoare de 3.000,00 lei si TVA în valoare de 570,00 lei;
- A finalizat procedura de elaborare a proiectului tehnic si a elaborat proiectul tehnic aceasta, acesta fiind avizat de catre CRFIR Satu Mare ;
- Stadiul de execuție a lucrarilor este in proportie de aproximativ 95 %.



Titlul proiectului : « AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ », proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER, Masura 5/6B "Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local" în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala implementata de catre GAL "Poata Transilvaniei"

II. Aprobarea prelungirii cu 6 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 :

- Aprobarea prelungirii cu 6 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018, este data de urmatoarele aspecte intervenite la aceasta data in deularea contractului de finantare, care cumulate au ca efect necesitatea prelungirii perioadei de implementare a proiectului:

Tinand cont de faptul ca la data de 15.09.2023 expira termenul de de depunere a ultimei transe de plata prevazuta in contractual de finantare, iar depunerea ultimei transe de plata nu poate fi facută, iar in urmatoarea perioada este necesar avansul obtinut in contractul de finantare pentru derularea tuturor transelor de plati, apare necesara solicitarea de prelungire a contractului de finantare, pentru a reusi in cele din urma sa se atinga scopul ce se urmareste prin acest contract, executia tuturor lucrarilor si punerea in functiune a obiectivului din cadrul proiectului, precum si decontarea lucrarilor eligibile din contractul de finantare.

III. Prolungirea Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018 :

- Aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei HOROATU CRASNEI a prelungirii Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, si implicit, in baza acestei prelungiri, a prelungirii contractului de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018, este necesara pentru urmatoarele motive :

1. Avansul prevazut in contractul de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018, in suma de 53.381,75 lei, necesar pentru derularea si rambursarea cererilor de plati prevazute de contractul de finantare, nu a putut fi obtinut de la AFIR fara o Scrisoare de garantie a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA.

2. Aprobarea de catre AFIR a prelungirii cu 6 luni a duratei de executie si de implementare a proiectului in contractul de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 este conditionata de obtinere prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisa de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, document ce face parte din dosarul prin care se va aproba prelungirea contractului de finantare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 de catre AFIR.

3. Pentru derularea transelor de plati si finalizarea lucrarilor prevazute in contractul de finantare depinde de avansul pe care l-am primit din contractul de finantare, deoarece Comuna HOROATU CRASNEI nu poate sustine contractul de finantare din surse proprii, astfel avand nevoie de acest avans si in consecinta de prelungirea scrisorii de garantie pentru restituierea avansului pentru a mentine contractul de finantare in derulare si lucrarile sa poate fi executate si decontate din contractul de finantare conform procedurilor AFIR.

4. Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie ca si conditie indispensabila pentru prelungirea contractului de finantare, este urmatorul pas pentru a continua absorbtia sumelor din contractul de finantare, ca modalitate unica pentru implementarea proiectului, respectiv conditie procedurala in demersurile pentru utilizarea in continuare a avansului obtinut din contractul de finantare in vederea crearii posibilitatii de a executa si plati lucrarile catre executant si a derularii transelor de plata cu AFIR prevazute in contractul de finantare.

5. Pentru obtinerea prelungirii scrisorii de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - IFN, este necesara plata comisionului de garantare, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare.



Titlul proiectului : « AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ », proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER, Masura 5/6B "Infrastructură și servicii de bază, patrimoniu local" în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala implementata de catre GAL "Poata Transilvaniei"

6. Pentru obtinerea prelungirii Scrisorii de garantie a restituirii avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, este necesara si obligatorie plata unui comision de garantare in suma de 160,15 lei, calculat si platit in concordanta cu prevedrile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei în zonele rurale, aprobată cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Valoarea scrisorii de garantie $X 0,05\% \times \text{Nr. de luni}$ pentru care se solicita prelungirea scrisorii, unde:

- Valoarea scrisorii de gantie este de 100% din valoarea avansului respectiv de 53.381,75 lei (avansul este de 53.381,75 lei);
- 0,05% reprezinta procentul de comision stabilit prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1/2023;
- Numarul de luni pentru care se solicita prelungirea Scrisorii de garantie a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018 este de 6 luni (calculata incepand cu data de 15.12.2023 – data pana la care este valabila scrisoarea, pana la termenul solicitat de prelungire a contractului de finantare, respectiv pana la data de 15.06.2024).

Astfel suma rezultata care trebuie platita ca si comision de obtinere a prelungirii scrisorii de restituire a avansului este data de catre urmatoarea formula: $(53.381,75 \times 0,05\%) \times 6 = 160,15 \text{ lei}$.

3. Actiuni necesare ce necesita aprobarea Consiliului Local HOROATU CRASNEI:

Avand in vedere considerentele mai sus mentionate, consider ca este necesar si oportun dezbaterii și aprobarii Consiliului Local HOROATU CRASNEI, proiectul de hotarare, pe care îl anexez prezentului referat, pentru aprobarea solicitarii prelungirii, cu perioada de 6 luni, respectiv până la data de 15.06.2024, a duratei de executie si de implementare a proiectului din contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 si a Scrisorii de garanție a restituirii avansului nr. IG183300621 din data de 28.09.2018, emisă de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA, pentru avansul prevăzut în contractul de finanțare nr. C1920074X204263300854/15.03.2018 aferent proiectului „AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN LOCALITATEA HOROATU CRASNEI, COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDETUL SALAJ», finanțat în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Guvernul Ramaniei, in cadrul Sub-măsurii 9.2 - „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în valoare de 53.381,75 lei.

Consilier,

Nume și prenume: Rus Viorela Iuliana

Semnătura _____