

PRIMARIA COMUNEI GROSI
PRIMAR

**REFERATUL DE APROBARE AL PRIMARULUI COMUNEI GROSI
La proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe
parcursul derulării lucrărilor si modificarea indicatorilor economici pentru
realizarea obiectivului de investitii: „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL
ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL
MARAMUREȘ”**

Domnilor consilieri,

Avand in vedere Procesul-verbal de suspendare a receptiei la terminarea lucrarilor, inregistrat cu nr. 6753 din 29 august 2023 si a deficientelor tehnice constatate in santier cu aceasta ocazie, este necesara placarea tavanului cu gips-carton rezistent la foc timp de 30 de minute, respectiv actualizarea cantitatilor de lucrari mentionate prin Dispozitia de santier nr. 9 din 25.09.2023, la care proiectantul lucrarii a anexat listele cu cantitatile de lucrari suplimentare.

Prin urmare se modifica indicatorii economici pentru realizarea obiectivului de investitii ”Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș” conform dispoziției de șantier.

La Dispozitia de santier nr. 9 se anexeaza lista de cantitati pentru placarea tavanului in sala de spectacole cu gips-carton rezistent la foc 30 de minute si nota de comandă suplimentară în valoare de 24.901,60 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 4731,30 lei, rezultând un total de 29.632,90 lei.

Prin urmare va rog sa analizati documentatia prezentata si sa aprobati proiectul de hotarare.

PRIMAR
Florin - Daniel BOLTEA